

Criterium Vragenhalfuur

Het onderwerp is actueel en politiek relevant. Het onderwerp is niet op andere wijze reeds geagendeerd. Het antwoord kan terstond worden gegeven.

Naam en fractie: Herman de Hollander, CDA
Datum raadsvergadering: 6 oktober 2021
Onderwerp: Vergunningsverlening, dienstverlening, vertraging nieuwbouw.

Inleiding

Diverse basisscholen worden de komende jaren conform IHP gerenoveerd en in een enkel geval wordt er nieuwbouw gepleegd. De Tweemaster is Naarden komt in aanmerking voor nieuwbouw. Het vergunningsverleningstraject voor de omgevingsvergunning/sloopvergunning is lopende. De Tweemaster heeft echter te maken met vertraging in het te doorlopen vergunningstraject door matige/slechte communicatie vanuit de kant van de gemeente. Het achterwege blijven van noodzakelijke adviezen en door trage afhandeling aan de kant van de gemeente.

Dit zorgt ervoor dat de sloop en de nieuwbouw forse vertraging op gaat lopen. Zij langer in de tijdelijke huisvestinglocatie aan de Amersfoortsestraatweg moeten blijven en de planning voor gebruik van deze tijdelijke huisvesting niet meer gehaald zal worden. Dit heeft effect op alle scholen die hierna ervan gebruik maken.

Vraag 1

Inleiding vraag

Omdat het over meerdere vergunning ging wilde de gemeente het graag behandelen als combinatieaanvraag. Hierover moest goedkeuring komen van de raad. Deze is pas als hamerstuk op 23 juni goedgekeurd. Het heeft heel lang geduurd voordat het als punt op de agenda van de raadsvergadering kwam. Hiermee is kostbare tijd verloren gegaan. Het is de Tweemaster niet duidelijk waardoor dat zo lang geduurd heeft. Er is lang doorverwezen van afd. vergunningen naar afd. ecologie, naar de het onderzoeksbureau en weer teug naar vergunningen. Ook de bereikbaarheid van de medewerker op de afdeling vergunningen is lastig geweest. Door thuiswerken was de medewerker veelal onbereikbaar en belde vaak niet terug.

De Tweemaster heeft conform het uitdrukkelijke advies van de ambtenaar van de gemeente een half jaar voor sloop/nieuwbouw de omgevingsvergunning aangevraagd omdat de doorlooptijd zes maanden zou zijn voor vergunningsverlening. De vergunning is aangevraagd net voor de Kerst 2020.

Naar nu blijkt is er aan de kant van de gemeente vertraging en kan het wel 11 maanden of langer duren voordat de vergunning wordt verleend. Hoe is dit mogelijk?

Vraag 2

Veel gemeenten hebben een ontheffing van de Raad van State voor vleermuizen problematiek en bouwen/verbouwen. De gemeente echter Gooise Meren niet. Waarom niet?

Vraag 3

Vanuit de gemeente is er geen goede communicatie en advies geweest met de Tweemaster over welke onderzoeken/procedures gevolgd moeten worden om te voldoen de wettelijke regelgeving omtrent vleermuizen doordat de gemeente Gooise Meren geen ontheffing hiervoor heeft. Hoe komt dit?

Vraag 4

Deze vertraging, buiten de schuld om van de Tweemaster, kan mogelijk zorgen voor kostenoverschrijdingen in aanbesteding en extra kosten i.v.m. langere tijdelijke huisvesting. Welke verantwoordelijkheid neemt het college hierin?

Vraag 5

Welk effect heeft deze vertraging in nieuwbouw en langer gebruik van de tijdelijke huisvestingslocatie voor het IHP?

Vraag 6

Hoe en wanneer gaat u de andere scholen informeren over de vertraging in de doorlooptijd in het IHP?

Vraag 7

Hoe gaat het college in de toekomst een betere procesbegeleiding en adviesfunctie borgen in samenspraak met de scholen?

