

Van	Het college van burgemeester en wethouders
Aan	De gemeenteraad
Datum B&W vergadering	18 oktober 2022
Zaaknummer	226084
Portefeuillehouder	Alexander Luijten
Onderwerp	Start participatietraject 'Vestingwallen fase 2'

1. Kennisnemen van

Het beoogde planproces, planning en het participatietraject om tot een Herstelplan Vestingwallen fase 2 te komen. Het participatietraject gaat in Q4 2022 van start.

2. Inleiding

Bij het besluit Herstelplan Oostelijke Vestingwerken Muiden (925100) op 5 september 2018 heeft uw raad het streefbeeld van de Oostelijke Vestingwallen vastgesteld en het voorbereidingskrediet vrijgegeven ter voorbereiding van het plan- en participatieproces om tot een Definitief Ontwerp voor de vestingwal fase 2 te komen.

Het herstel Oostelijke Vestingwallen bestaat uit 2 fasen. Fase 1 omvat het herstel van de vestingwallen en is inmiddels afgerond. Het laatste actiepunt betreft het beter toegankelijk maken van de vestingwallen, en vooral de opgangen. Er is een werkgroep opgericht die vier maatregelen in voorbereiding heeft: 1. de route onderlangs geschikt maken voor rolstoelgebruik, 2. beperken van valgevaar, 3. één of meerdere uitzichtpunten bovenop de wal bereikbaar maken voor rolstoelen en 4. de route bovenlangs toegankelijker maken voor mensen die slecht ter been zijn. Het resultaat wordt voorgelegd aan de het college en de raad. Fase 2 omvat het herstel van de omgeving Vestingplein en het maken van een aansluiting op de reeds herstelde vestingwallen. Voor fase 2 is door de raad besloten niet direct te starten met het ontwerpproces maar eerst te komen tot een Nota van Uitgangspunten waarbij bewoners en belanghebbenden worden betrokken en waarbij de Raad de kaders vaststelt.

De Nota van Uitgangspunten worden de verschillende varianten in beeld gebracht en financieel doorgerekend. Hierbij staan we specifiek stil bij de wensen en ambities van bewoners, ondernemers en samenwerkende publieke partijen. We vragen de raad een goede afweging te maken over de kaders van dit project, en specifiek over de volgende planonderdelen:

- Het herstellen van de oostelijke vestingwal (al dan niet in originele staat);
- De verbindende en toegankelijke route van P2 naar Muiderslot;
- De entrees Naarderpoort en Ton Kootsingel;
- Het al dan niet herinrichten van het Vestingplein met daarin;
- De parkeersituatie (behouden of verminderen);
- Opstellen en activiteiten (behouden of versterken) en
- Fasering in tijd.

De Nota van Uitgangspunten wordt begin volgend jaar ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad en het bestuurlijk platform Gooi en Vechtstreek waarna gestart kan worden met het ontwerpproces.

3. Kernboodschap

Na het vaststellen van de Nota van Uitgangspunten kan gestart worden met het planproces en wordt stapsgewijs van een Concept naar een Definitief Ontwerp gewerkt. Hierbij wordt ruimte geboden voor het verzilveren van wensen en kansen die leven bij de betrokkenen. Het bijbehorende participatietraject is afgestemd met de Stadsraad Muiden en kent de onderstaande stappen.

3.1 Informeren en raadplegen

Het participatieproces start met het uitgebreid informeren van (direct) omwonenden en relevante stakeholders over het planproces van de vestingwallen fase 2 en het proces om te komen tot een herstelplan. Dit eerste communicatiemoment wordt ook aangegrepen om de klankbordgroep te formeren die gedurende het planproces adviseert.

Informatiebijeenkomst Q4 2022

Er wordt een informatiebijeenkomst gehouden voor inwoners en belangstellenden. Het doel is om de deelnemers te informeren over het project en het beoogde planproces. Met een toelichting over de geschiedenis van de vestingwerken willen we de kennis, het enthousiasme en de betrokkenheid vergroten. Daarnaast willen we ook al enige inhoudelijke reacties, suggesties en gevoeligheden ophalen. Aan de hand van het vastgestelde Herstelplan verkennen we de diverse varianten en toetsen deze in draagvlak en haalbaarheid. Het resultaat is dat de betrokkenen goed geïnformeerd zijn over de inhoud, het planproces en de mogelijkheden om te participeren.

Klankbordgroep

Er wordt een klankbordgroep samengesteld van circa 12 leden, en bestaat uit vertegenwoordigers van de directe bewoners, de ondernemers op het Vestingplein, de ondernemersraad, van de stadsraad Muiden, historische kring, Muiderslot, Muizenfort, Werkgroep Gooise Meren toegankelijkheid en evenementenorganisaties. De klankbordgroep wordt in werksessies in de gelegenheid gesteld om samen met het ontwerpteam (projectleider, ingenieursbureau en landschapsarchitect MTD) het ontwerp uit te werken en te adviseren over het Definitief Ontwerp richting bestuur.

Ook worden de plannen voorgelegd bij de samenwerkende partners van de bestuurlijk platform Gooi en Vechtstreek en de subsidievertrekker provincie Noord-Holland. Als belangrijke partners bewaken zij de doelstelling van het gebiedsprogramma Verder met de Vesting Muiden. De Nota wordt ter besluitvorming voorgelegd aan uw raad.

3.2 Informeren, raadplegen en adviseren

In de fase tot het vastleggen van de Nota van Uitgangspunten komt de klankbordgroep twee keer bijeen om advies in te winnen, de stand van zaken te bespreken en informatie te delen. Adviezen van de klankbordgroep worden besproken in het projectteam. Gedurende het hele planproces kunnen bewoners en ondernemers reageren en suggesties aandragen. Eventuele opmerkingen worden besproken in het projectteam en de klankbordgroep.

Bestuur

Het project wordt projectmatig aangepakt met de geëigende tussenproducten. Uw raad geeft met de Nota van Uitgangspunten kaders mee voor het planproces en geeft het krediet vrij op basis van een vastgesteld definitief ontwerp. Tussentijds wordt uw raad middels voorgangsverslagen, de projectenwebsite en nieuwsbrieven op hoogte gehouden over de voortgang. Ook wordt u uitgenodigd voor de informatiebijeenkomsten met bewoners en belanghebbenden.

4. Consequenties

De raad is op de hoogte van het planproces, de planning en het participatietraject om tot een Herstelplan Vestingwallen fase 2 te komen. Het participatietraject gaat in Q4 2022 van start.

5. Communicatie

De bewoners van Muiden worden goed geïnformeerd over het planproces en de tussenproducten per fase. Dit gebeurt met nieuwsberichten, -brieven en meerdere informatieavonden. Bewoners en belanghebbenden worden uitgenodigd om hun kansen en aandachtspunten in te brengen in het planproces. Met een klankbordgroep bestaande uit vertegenwoordigers van alle belanghebbende groepen wordt dieper ingegaan op de inhoud. Op deze wijze wordt gebiedskennis betrokken bij de uitwerking van de plannen. Gedurende het planproces wordt, als dat nodig is, de participatie bijgestuurd.

6. Vervolg

Uw raad zal naar verwachting in april 2023 een beslissing kunnen nemen over de Nota van Uitgangspunten.

Na de besluitvorming wordt gestart met het planproces richting een definitief ontwerp. Op basis van het definitief ontwerp wordt u gevraagd een uitvoeringskrediet te verlenen, waarna het werk kan worden gerealiseerd. De gefaseerde uitvoering start naar verwachting in 2024.

Planning vervolgstappen	
Behandeling PvA college	November 2022
Participatie concept NvU	Nov.- Maart. 2022-2023
Besluit NvU college/raad	April 2023
Participatietraject planproces	April - okt 2023
Besluit Ontwerp college/raad	November 2023
Vorbereidingsfase	Eind 2023- start

	2024
Uitvoering	Start 2024

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

drs. M. Voorhorst
Gemeentesecretaris

drs. H.M.W. ter Heegde
Burgemeester