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1. Kennisnemen van
De voortgang in de uitvoering van het ESCo-project

2. Inleiding
In september 2022 is de raad akkoord gegaan met het tweede deel van het 
ESCo-project  (het realiseren van duurzaamheidsmaatregelen bij een vijftal 
gemeentelijke panden) en heeft een uitvoeringskrediet daarvoor ter beschikking 
gesteld. Op basis van dit besluit is  een nieuwe prestatie-overeenkomst met SPIE 
uitgewerkt. Bij de gemeente  is een nieuwe projectleider specifiek voor de 
uitvoering aangetrokken. SPIE is ter voorbereiding op de uitvoering van de 
maatregelen gestart met de uitwerking van de maatregelen om van 
schetsontwerpen (SO) naar voorlopige ontwerpen te komen (VO). Onderdeel 
daarvan was een realistische energiedoorrekening van alle voorgestelde 
maatregelen. Op basis hiervan zijn de plannen aangepast..  

3. Kernboodschap
Huidige stand per locatie: 
1. De Zandzee

Belangrijkste maatregelen bij aanbesteding:
- Warmteopwekking door het plaatsen van een solar carport met PVT-

panelen (zonnepanelen die elektriciteit opwekken én restwarmte 
omzetten in warm water t.b.v. ruimteverwarming).

- Warmte die niet gelijk gebruikt wordt opvangen in een waterbuffer onder 
het parkeerterrein. Die waterbuffer wordt gevuld door overtollig 
hemelwater op het parkeerterrein onder het maaiveld op te vangen. 

Inmiddels blijkt uit de doorrekening  door een gespecialiseerd bureau dat dit 
vermoedelijk onvoldoende CO2-besparing oplevert. Omdat op koude dagen 
de piekvoorziening extra moet draaien om aan de warmtevraag van de 
Zandzee te voldoen. SPIE is nu dan ook aanvullende maatregelen aan het 
uitwerken om alsnog te komen tot een stabiele oplossing. De doelstelling om 
uiterlijk in 2030 een reductie van 50% te bereiken in CO2-uitstoot blijft 
onverkort staan.  

- In de periode tot en met eind februari worden de bomen van  de 
parkeerplaats verplaatst naar een andere plaats rondom het complex. 
Vanwege de herinrichting van het parkeerterrein voor de solar carports 
en de waterbuffer kunnen de bomen niet blijven staan.  Deze 
verplaatsing wordt uitgevoerd in overleg met de gemeente.
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- Sportfondsen voelt een verhoogde urgentie voor de te nemen 
maatregelen vanwege een nieuw energiecontract met hogere  
energiekosten.

- Voor de maatregelen bij de Zandzee is in september een aanvraag 
ingediend voor de subsidieregeling verduurzaming maatschappelijk 
vastgoed (DUMAVA). Eind november .heeft de gemeente bericht 
ontvangen dat de subsidie van ca. € 860.ooo,- is toegekend.

2. Gemeentehuis
Belangrijkste maatregelen bij aanbesteding:

– Aanpassen dakbedekking van zwart naar wit
– Plaatsen extra zonnepanelen

Op dit moment wordt een detailplanning opgesteld door SPIE om te kunnen 
starten met de werkzaamheden in het eerste kwartaal van 2024. 

3. MFA De Rijver
Belangrijkste maatregelen bij aanbesteding:

– Aanpassen dakbedekking van zwart naar wit
– Plaatsen zonnepanelen
– CV-ketel vervangen voor warmtepomp

Op dit moment wordt een detailplanning opgesteld door SPIE om te kunnen 
starten met de werkzaamheden in het eerste kwartaal van 2024. 

4. Stadhuis Naarden
Belangrijkste maatregelen bij aanbesteding:

– Plaatsen waterstofgestookte CV-ketel
Het plan is om het voormalige stadhuis Naarden te gaan verwarmen middels 
een op waterstof gestookte CV-ketel. Deze techniek is nog niet toegepast in 
Nederland en daarom moet er extra onderzoek uitgevoerd worden naar de 
haalbaarheid van deze oplossing, eventueel in combinatie met het 
aanleggen van een waterstofnet in heel Naarden Vesting.

5. Jan Ligthart Centrum
Belangrijkste maatregelen bij aanbesteding:

– Aanpassen dakbedekking
– Plaatsen zonnepanelen
– CV ketel vervangen voor warmtepomp
– Aanleggen  ventilatie systeem

Deze locatie staat op de planning na uitvoering van de maatregelen bij MFA 
de Rijver en het Gemeentehuis. Een definitieve planning voor deze 
werkzaamheden wordt in het tweede halfjaar van 2024 verwacht.

Daarnaast wordt tijdens het uitvoeren van beheer en 
onderhoudswerkzaamheden op alle locaties,  op basis van ervaring door SPIE 
aanpassingen gedaan aan de klimaatsystemen. Op deze manier wordt de 
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energie met het beste rendement gebruikt voor een comfortabel (werk)klimaat.

Ondanks de genoemde aanpassingen in de gedetailleerde uitwerking van de 
plannen op de verschillende locaties, is er geen verandering in  de 
overeengekomen doelstellingen, in het kader van duurzaamheid / CO2 reductie 
enerzijds en het beschikbare budget voor de maatregelen anderzijds. 

4. Consequenties
Vanwege het aanvullende benodigde onderzoek aangaande de 
duurzaamheidsmaatregelen bij de Zandzee, wordt de uitvoering van de 
duurzaamheidsmaatregelen bij de Zandzee verschoven in de planning. Op de 
andere panden kan de uitvoering wel al starten in Q1 2024. 

5. Communicatie
Zodra de planning voor de uitvoering  van de maatregelen definitief is zullen alle 
stakeholders per locatie geïnformeerd worden. SPIE is verantwoordelijk voor de 
informatie, maar zal deze altijd eerst delen met de gemeente. De raad wordt 
periodiek geïnformeerd door het college.

6. Vervolg
oktober 2023 – maart 2024: aanpassen ontwerp de Zandzee  
december 2023 – februari 2024: verplaatsen bomen parkeerterrein de Zandzee
maart 2024: verbeteren dakbedekking de Rijver
maart 2024: verbeteren dakbedekking gemeentehuis Bussum
april 2024: plaatsen zonnepanelen de Rijver
april 2024: plaatsen extra zonnepanelen gemeentehuis Bussum
derde kwartaal 2024: uitvoering werkzaamheden de Zandzee
2025: uitvoering werkzaamheden Jan Ligthart
2025: uitvoering werkzaamheden voormalig stadhuis Naarden

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

drs. E.M. Voorhorst,
Gemeentesecretaris

drs. H.M.W. ter Heegde,
Burgemeester
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