
Gemeenteraad Gooise Meren 
Informatieve vragen van feitelijke en/of technische aard 

 

Vraag en beantwoording wel/niet op de site bestuur.gooisemeren.nl (doorhalen wat niet van toepassing is)*. 

 

Naam en fractie: Niels de Jager, VVD 

Datum indiening: 8 januari 2024 

Datum antwoord: 9 januari 2024 

Onderwerp: Werkzaamheden De Vonk 

 
Inleiding 
In juli jongstleden zijn er door onze fractie vragen gesteld over de concessie van de Vonk. Maanden zijn intussen verstreken, 
maar de fractie VVD Gooise Meren stelt vast dat de werkzaamheden aan de Vonk nog steeds niet zijn begonnen. 
 
Vraag 1 
Wat is de reden dat er nog steeds niet met de werkzaamheden is begonnen, ondanks de eerdere verwachting dat dit in het 
najaar zou aanvangen? 
 
Antwoord 
Op basis van de concessieovereenkomst tussen gemeente en concessiehouder heeft de concessiehouder tot uiterlijk mei 
2024 de tijd om te starten met de renovatie. Uiterlijk mei 2025 moet de renovatie zijn afgerond. De totale duur  van de 
concessie is 25 jaar. Hoe eerder de renovatie is afgerond hoe meer tijd er overblijft om het pand De Vonk te exploiteren. 
 
Vraag 2 
Zijn er obstakels of uitdagingen die hebben geleid tot vertragingen in het beginnen van de werkzaamheden aan de Vonk (bv 
met betrekking tot de staat van het gebouw, dan wel gunningscriteria)? Zo ja, welke? 
 
Antwoord 
Ja, de concessiehouder worstelt met het risicoprofiel van de financiering van de renovatie. 
 
Vraag 3 
Indien het antwoord op vraag 2 bevestigend is, welke redenen liggen daaraan ten grondslag? En hoe komt dit? Wat zijn de 
gevolgen als aan bepaalde gunningscriteria niet kan worden voldaan? 
 
Antwoord 
De redenen daarvoor zijn, aldus de concessiehouder; gestegen bouwkosten, de staat van het pand, de relatief korte 
doorlooptijd van de concessie en de onzekerheid wat er zal gebeuren na 25 jaar. 
 
Vraag 4 
Zijn er gesprekken gaande tussen de concessiepartij om eventuele struikelblokken op te lossen en de werkzaamheden aan de 
Vonk te versnellen? 
 
Antwoord 
Ja, er vinden met regelmaat gesprekken plaats om de renovatie alsnog zo spoedig mogelijk van start te laten gaan. 
 
Vraag 5 
Indien de struikelblokken te groot blijken, wat zijn dan de alternatieven? 
 
Antwoord 
Een inschrijving is niet vrijblijvend en de concessiehouder wordt eraan gehouden de overeenkomst uit te voeren binnen de 
gestelde termijnen. Evt. overschrijding van de termijnen resulteert in een eenmalige boete, vermeerderd met een boete per 
dag dat de overschrijding voortduurt.  
Een alternatief is dat beide partijen gezamenlijk overeenkomen de concessieovereenkomst, onder voorwaarden, te 
ontbinden. 
 
Vraag 6 
Zijn er communicatiekanalen open voor het publiek om op de hoogte te blijven van de voortgang en eventuele vertragingen 
met betrekking tot de werkzaamheden aan de Vonk? 
 
Antwoord 
De gemeente is bereikbaar voor vragen via de reguliere informatiekanalen en het mailadres devonk@gooisemeren.nl. 
Overige informatie is te vinden op bestuur.gooisemeren.nl onder ‘Plannen en projecten’, ‘Bussum’ en ‘De Vonk’. 
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