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Voorstel:
1. Akkoord te gaan om met Rijkswaterstaat (RWS) een overeenkomst aan te gaan waarin het

volgende wordt geregeld:

a. RWS voert de werkzaamheden ten behoeven van de zandophoging voor twee
voetbalvelden uit conform het RAW bestek met nummer 1409001-B01;

b. De gemeente betaalt de kosten voor de uitvoering van dit bestek aan RWS en
draagt het risico van meer en minder werk;

c. RWS zal op basis van de prijsaanbieding van SAAOne GWW V.O.F. voor het
onder a. genoemde bestek opdracht verstrekken aan SAAOne GWW V.O.F.;

d. De gemeente draagt zorg voor het bij RAW bestekken gebruikelijke toezicht op de
werkzaamheden;

e. RWS zal de werkzaamheden aan de opdrachtnemer betalen op 2 momenten: bij
oplevering aan en acceptatie van het ophogingswerk door de gemeente en bij
oplevering en acceptatie door de gemeente van het verwijderen van de overhoogte;

f. Gegeven de beperkte doorlooptijd wordt indexering, in zowel de overeenkomst
met de opdrachtnemer, als tussen de publieke partijen uitgesloten;

g. De kosten worden bij de overdracht van de grond van RWS naar de gemeente
verrekent in de grondprijs;

2. De kosten, geraamd op € 397.300,= exclusief BTW te zijner tijd te dekken uit het
beschikbare budget voor het verplaatsing van de voetbalvelden zoals overeen is gekomen in
de Vaststellingsovereenkomst De Krijgsman;
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Secretaris:
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Inleiding:

Vooruitlopend op het bestemmingsplan Bredius is een omgevingsvergunning verleend voor een
zandophoging met plaats voor twee voetbalvelden inclusief ruimte voor een tijdelijke inrit met
tijdelijke parkeerplaatsen en een tijdelijk onderkomen voor SC Muiden. De vergunning maakt
slechts de zandophoging mogelijk. De grond is nu nog eigendom van het Rijk, maar zal worden
overgedragen aan de gemeente. In het kader van de besprekingen over de ontwikkeling van het
gebied is afgesproken dat de zandophoging in opdracht van Rijkswaterstaat (RWS) wordt geleverd
uit het project A1-A6 en dat de kosten later worden verrekend bij de overdracht van de grond .
SAAone GWW V.O.F. heeft daarvoor een passende aanbieding gedaan. Nu SC Muiden een
verzoek om de voorlopige voorziening en hun bezwaren tegen de omgevingsvergunning hebben
ingetrokken is er sprake van een onherroepelijke vergunning en kan de uitvoering ter hand
genomen worden. Het college wordt gevraagd akkoord te gaan om met RWS een overeenkomst
aan te gaan om het werk uit te voeren.

Argumenten:

Rekening houdend met voldoende drooglegging en het toekomstig waterpeil worden de velden ca.
0,80 m hoger aangelegd dan het huidige maaiveld. Vanwege de slappe ondergrond is een
overhoogte van ca.1.10 m zand nodig, zodat de ondergrond onder dit extra gewicht kan inklinken.
Met deze uitgangspunten is in opdracht van de gemeente een bestek opgesteld op basis waarvan
SAAone GWW een prijsaanbieding van € 517.300, exclusief BTW heeft gedaan. Dit bedrag past
binnen de vooraf opgestelde inschatting van de aanneemsom. De aangeboden zandprijs is laag,
waardoor er sprake is van een scherpe marktconforme aanbieding. De uitvoering is urgent in
verband met de berekende ideale zettingsperiode van ongeveer een jaar en het streven om de
voetbalvelden gereed te hebben voor het seizoen 2016-2017. Daarnaast is het i.v.m. de
doorstroming van het verkeer op de Maxisweg ook van belang om de zandtransporten eerder te
laten plaatsvinden dan de op dit moment voorziene zandtransporten naar de Krijgsman in oktober
2015.

Kanttekeningen:

Er blijft een risico dat de velden nog niet gereed zijn bij de aanvang van het seizoen 2016-2017,
omdat op basis van geotechnisch onderzoek een zettingsperiode van 1 jaar wordt geadviseerd.
Aan de hand van het werkelijke gedrag van de grond kan worden bepaald of ingebruikname van de
velden in het voetbalseizoen 2016-2017 haalbaar is. Gelet op de huidige planning van het
bestemmingsplan Bredius lijkt dit haalbaar, zodat na het bereiken van voldoende zetting en een
inschatting van de risico’s, in het voorjaar 2016 met de realisatie van de velden kan worden
gestart.



Uitvoering:

Het zandtransport is besproken met o.a. politie, brandweer en Connexxion. Afgesproken is dat voor
het maken van een bouwinrit op de Maxisweg een rijstrook wordt afgesloten. Deze
werkzaamheden zullen tussen 21:00 en 06:00 uur plaatsvinden. Aanvoer van zand zal op
maandag t/m donderdag plaatsvinden van 08:30 — 17:00 uur en op vrijdag van 08:30 — 18:00 uur.
Het zandtransport vindt plaats vanaf het A1-tracé ten westen van de Vecht via de Weesperweg en
Maxisweg naar de Bredius.

Vooruitlopend op het transport wordt een nulmeting gedaan van de transportroute om eventuele
schade als gevolg van het zandtransport te kunnen vaststellen en te laten herstellen of in rekening
te brengen bij de aannemer. De ophoging wordt afgedekt met grond en ingezaaid om verstuiven te
voorkomen. Vooruitlopend op het aanbrengen van zand wordt nog archeologisch veldonderzoek
gedaan, dat op 25 augustus 2015 start. De detectie naar en sanering van explosieven is
uitgevoerd. De grond is vrij van explosieven verklaard. Er is een watervergunning voor het dempen
en graven van sloten. De realisatie duurt ca. 6 weken, waarna de zetting wordt gemonitord.

Financiéle Toelichting:

Kosten

De inschrijfsom bedraagt € 517.300,=. Daarin is rekening gehouden met een scherpe zandprijs,
waarin de domeinrechten niet zijn inbegrepen. De staartkosten zijn redelijk, mede omdat de
werkzaamheden geen onderdeel vormen van de bestaande overeenkomst tussen SAAOne en
RWS. In deze overeenkomst worden hogere staartkosten gehanteerd. Er wordt afgerekend op
werkelijke hoeveelheden met eenheidsprijzen conform de in de Grond- Weg en Waterbouw
gehanteerde RAW besteksystematiek. Daarom moet rekening worden gehouden met meer- en
minderwerk. De gemeentelijke toezichthouder ziet er 0.a. op toe dat de juiste hoeveelheden in
rekening worden gebracht. Er wordt door SAAone in twee termijnen aan RWS- gefactureerd:
Termijn 1: na schriftelijke prestatieverklaring door gemeente dat het aanbrengen van het zand is
voltooid. Termijn 2: na schriftelijke prestatieverklaring door gemeente dat de overhoogte zand is
verwijderd..

Dekking
De kosten voor het ophogen van 0.80 m voor de velden worden ter zijner gedekt uit het

beschikbare budget voor het verplaatsing van de voetbalvelden zoals overeen is gekomen in de
Vaststellingsovereenkomst(VOK) De Krijgsman. Nadat de overdracht van de grond is geregeld of
de gemeente een start heeft gemaakt met de werkzaamheden voor aanleg van de veiden is
voldaan aan de voorwaarde in de VOK dat met de verplaatsing van SC Muiden een aanvang is
genomen. Op basis hiervan kan het voor de verplaatsing bepaalde bedrag van € 1.000.0000,= bij
de KNSF in rekening kan worden gebracht.

De kosten van de overhoogte van 1.10 m en het afgraven en deponeren daarvan worden ten laste
gebracht van de overige ontwikkeling van de Bredius in verband met de daarvoor benodigde
zandbehoefte. Dit leidt tot het volgende kostenoverzicht en inzicht in de dekking.

Inschrifsom: €517.300,=
Meerwerk/onvoorzien (ca. 5 %) ......ccccceevenee € 26.000,=
Totaal te verwachten kosten € 543.300,=
Af. kosten overhoogte (t.L.v. ..o € 146.000,=

Exploitatie ontwikkeling Bredius)
Geraamde kosten tlv.
verplaatsingsbudget VOK  .................. € 397.300,= exclusief BTW



Verrekening BTW

Het aanbrengen van ophoging vindt plaats op grondgebied dat eigendom wordt van de gemeente.
Dit betekent dat RWS een prestatie (dienst) verricht aan de gemeente. De gemeente wordt immers
eigenaar van de grond, en gaat de sportvelden in gebruik geven. RWS treedt voor het ophogen
van de grond op als ondernemer voor de BTW. RWS zal de kosten voor het ophogen met BTW in
rekening brengen aan de gemeente. RWS stuurt een factuur voor de kosten exclusief btw (100%),
vermeerdert met 21% btw, totaal een bedrag inclusief btw (121%). RWS draagt de BTW af maar
kan tevens de BTW terugvragen. Zowel de kosten als de opbrengst voor de ophoging is een
bedrag exclusief btw (100%). De gemeente kan de aan hen in rekening gebrachte BTW
verrekenen.

Domeinrechten

Bij de inschrijving van de aannemer is geen rekening gehouden met de kosten voor
domeinrechten. Daarvan is nu nog geen sprake omdat er zand wordt verplaatst vanaf het ene
grondeigendom naar een ander grondeigendom van het Rijk. Daarvan is volgens RWS wel sprake
als de grond wordt overgedragen naar de gemeente. De domeinrechten bedragen € 2,23 exclusief
BTW per m3 zand. Nadat de overhoogte is afgegraven wordt de dan ‘bouwrijpe’ grond
overgedragen aan de gemeente. Bij de grondtransactie zullen dan afspraken moeten worden
gemaakt over de verrekening van domeinrechten, waarvan de kosten worden ingeschat op ca.€
53.000,- excl. BTW

Financiéle risico’s

Op dit moment is de gemeente nog in gesprek met SC Muiden over de tijdelijke en definitieve
locatie in de wetenschap dat het huidig beschikbare budget ca. € 1.000.000,= is. Hierdoor is nog
niet te bepalen of het budget toereikend zal zijn om de met SC Muiden overeen te komen
afspraken kunnen worden verwezenlijkt.

De kans is reéel dat SC Muiden het komend voetbalseizoen geen velden beschikbaar heeft en zal
moeten overleven tot het moment dat Bredius gereed is. Omdat in de VOK is bepaald dat er
sprake moet zijn van verplaatsing van SC Muiden om het bedrag van € 1.000.000 van de KNSF te
kunnen incasseren, moet SC Muiden wel blijven bestaan.

Voorlichting:

De bewoners van de wijk aangrenzend aan het Brediusterrein en de bewoners langs het Kruitpad
zijn met bijgevoegde brief op de hoogte gesteld over de uitvoering van de werkzaamheden. De
start van de werkzaamheden wordt gemeld op de gemeentepagina en op de website.

Fusietoets:
De grondoverdracht en besluitvorming over de aanleg van de voetbalvelden en de inrichting van
het complex zal plaatsvinden in de nieuwe gemeente Gooise Meren.

Bijlagen:
1. Bestek RAW bestek met nummer 1409001-B01 inclusief tekening, exclusief
bijlagen
2. Inschrijving SAAOne GWW V.O.F.

3. Bewonersbrief start uitvoering



