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1 Projectomschrijving 
1.1 Inleiding  

Het gebiedsprogramma Naarden buiten de Vesting  is gestart omdat in rondom Naarden diverse 

opgaven spelen op het vlak van natuur, recreatie, landbouw en cultuurhistorie en landschap. 

‘Naarden buiten de Vesting’ bestond uit zeven projecten  en twee aanvullende doelstellingen. In 2015 is 

het gebiedsprogramma vastgesteld door de betrokken overheden.  

 

In 2019 is besloten om het project “Vaarverbinding” te schrappen en de projecten ‘passantenhaven 

Naarden’ en ‘optimalisatie trekvaart’ anders in te vullen. Voor deze twee projecten wordt nu een nieuw 

programma van eisen opgesteld.  

 

1.2 Aanleiding  

Gooi en Vechtstreek is een bijzonder gebied. Strategisch gelegen tussen Amsterdam, Almere, 

Amersfoort en Utrecht en met een diversiteit aan landschap, cultuurhistorie en creativiteit, is de 

Gooi en Vechtstreek een aantrekkelijk vestigingsgebied. Met een hoog voorzieningenniveau en 

toegang tot de Randstad biedt deze regio een unieke combinatie van wonen, recreëren, werken 

en welzijn. 

 

Deze kwaliteiten staan onder druk. Daarom werken overheden en gebiedspartijen samen om ook 

de natuur- en landschappelijke waarden, recreatieve mogelijkheden en duurzaam beheer van 

het landschap te versterken. Een voorbeeld van deze samenwerking is het programma Groene Uitweg. 

Dit loopt vanaf 2007 en bevatte oorspronkelijk ca. 93 miljoen als tegenhanger van de investeringen in 

infrastructuur en woningbouw. Er zijn diverse grote projecten gerealiseerd zoals diverse fietsbruggen 

(Muiden, Nigtevecht, Gaasp), bezoekerscentra (Stadzigt, ’s Graveland), restauratie van vestingwerken 

(Muiden, Weesp, fort Uitermeer), natuurverbindingen (Voormeerpassage), agrarische 

structuurversterking en recreatieve routes (wandelnetwerk, Natuurboulevard). Sinds 2007 wordt de 

provincie door gebiedspartijen en lokale overheden in een gezamenlijk overleg geadviseerd over 

programma Groene Uitweg.   

 

Onderdeel van het programma Groene Uitweg is het gebiedsprogramma ‘Naarden buiten de Vesting’. 

De beide projecten dragen bij aan de doelstellingen van het gebiedsprogramma Naarden buiten de 

Vesting. De doelstellingen hebben betrekking op het verbeteren van de cultuurhistorie en recreatie en 

toerisme (zie ook hoofdstuk 3).  

 

1.3 Beoogd effect 

Optimalisatie Naardertrekvaart 
Het versterken van de recreatieve aantrekkingskracht en het beëindigen van de verrommeling door 

bootjes in de trekvaart bij Naarden.  Door de optimalisatie wordt de doorgang en bevaarbaarheid van 

de Naardertrekvaart verbeterd.  
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1.4 Scope 

Het betreft het  project Optimalisatie Naardertrekvaart binnen het programma Naarden buiten de 
Vesting (zuidzijde vaart). 
 

1.5 Projectresultaat 

 Een aanlegsteiger voor minimaal 40 plaatsen langs de Naardertrekvaart; 

 Een in- en uitstapplek voor kano’s en sups1; 
 

1.6 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt het projectplan uitgelegd. In hoofdstuk 3 worden de kaders opgesomd. De 
uitgangspunten staan in hoofdstuk 4 en in hoofdstuk 5 staat het vervolgproces beschreven.   

 
   

                                                                        
1 Standing Up Paddling 
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2 Projectplan 
2.1 Planning 

Aanlegvoorziening Naardertrekvaart 

Onderdeel Planning Opmerking 

Programma van eisen In februari 2022 naar de raad Samenwerkingspartners krijgen 
concept toegestuurd.   

voorlopig ontwerp 
aanlegvoorziening 

In februari 2022 naar de raad Samenwerkingspartners krijgen 
concept toegestuurd.   

Overdracht van PRO naar BORG 

Voorbereiding aanbesteding Maart 2022  

Aanbesteding Mei 2022  

Start realisatie Oktober 2022  

 
De kwaliteit van de uitgangspunten wordt gewaarborgd door: 

 Ze worden intern opgehaald en getoetst bij verschillende disciplines 

 Ze worden opgehaald en getoetst bij Waternet 

 Ze worden opgehaald en getoetst bij verschillende externe stakeholder (zie bijlage 1) 

 

2.2 Fasering 

Fase Resultaat 

Programma van eisen Programma van Eisen, een voorlopig ontwerp, een SSK raming  

Ontwerp Uitwerking van voorlopig ontwerp naar definitief ontwerp, 
bijstellen SSK raming.  

Voorbereiding aanbesteding Opstellen aanbestedingsstukken 

Aanbesteding Doorlopen aanbesteding 

Start realisatie Aan de slag 

 

2.3 Besluitvorming 

De raad besluit over het programma van eisen en het voorlopig ontwerp, waarbij ook gevraagd wordt 
het krediet vrij te geven.  

 
2.4 Risico’s 

Risico Beheermiddelen 

Te weinig bootjes (40 stuks) Kijken naar mogelijk uitbreiding van het aantal bootjes en in 
gesprek gaan hierover met Waternet en de benodigde middelen 
vinden.  

Kosten We hebben beperkt budget. Uitgangspunt is een sobere en 
doelmatige uitvoering. We streven naar realisatie van het project 
binnen de gegeven middelen.     
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3 Kaders 
3.1 Vastgesteld beleid 

Voor het programma Naarden buiten de Vesting geldt dat moet worden voldaan aan de volgende 

doelstellingen (zoals opgenomen in de aangepaste samenwerkingsovereenkomst):  

 

Doelstelling 1: recreatie en toerisme 
• Creëren van ligplaatsen ter hoogte van de voormalige vestinggracht in Naarden op de kop van 

industrieterrein Gooimeer-Zuid; 

• Vergroten van de toeristische en de daarmee samenhangende economische mogelijkheden in 

dit deel van de Metropoolregio Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie/Stelling van 

Amsterdam; 

• Verbeteren van de recreatieve aantrekkingskracht van de bestaande vaarverbinding tussen de 

Vecht bij Muiden en de Vesting Naarden via de Naardertrekvaart; 

 

Doelstelling 2: cultuurhistorie 
• Behoud en herstel van het cultuurhistorisch erfgoed en ruimtelijke kwaliteit rondom de vesting 

Naarden en Muiden als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie; 

• Het herstel van erfgoed door reconstructie van de voormalige vestinggracht op het 

bedrijventerrein Gooimeer-Zuid en het herstellen van de openheid van schootsvelden daar; 

• Versterken cultuurhistorisch karakter van de Naardertrekvaart; 

 

Doelstelling in relatie tot het project Optimaliseren Naardertrekvaart 
De optimalisatie van de Naardertrekvaart komt tegemoet aan de verbetering van het aanzicht van de 

Naardertrekvaart en daarmee de verbetering van de recreatieve aantrekkingskracht.  

 

3.2 Relevant overig beleid 

Naast de hierboven genoemde doelstellingen moeten de projecten zich houden aan het vigerende 

beleid van Gooise Meren, zoals het beleid Buitenruimte. Voor de voorzieningen in en aan het water 

wordt het beleid van Waternet (richtlijnen AGV) aangehouden.  

 

3.3 Financiën 

Compensatiemiddelen Rijkswaterstaat 
De middelen in het programma zijn afkomstig van Rijkswaterstaat. Deze middelen waren bedoeld als 

compensatie voor aantasting van de recreatieve en landschappelijke waarde van de Naardertrekvaart. 

Daarnaast is geld beschikbaar gesteld vanuit de Groene Uitweg (provinciaal programma) voor aankoop 

en sloop van het pand aan de Energiestraat 1. Het beschikbare budget is 1,9 miljoen euro.  

De ambtelijke kosten voor het programma worden niet verrekend met dit budget. Na verrekening van 

de eerdere projectkosten in de eerdere projecten is nog 1,7 miljoen euro beschikbaar voor deze twee 

projecten. 

 

Bijdrage provincie overdracht Schootsvelden aan het GNR 
De aankoop van Energiestraat 1 te Naarden is bekostigd door de bijdrage van de provincie voor de 

overdracht van de schootsvelden aan het GNR.  Dit bijdrage bedroeg € 860.966,00. Een deel van de 

sloop kan ook uit deze bijdrage worden betaald.  
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Financieel overzicht op hoofdlijnen.  

Inkomsten 

Bijdrage RWS € 1.970.000 

Bijdrage Provincie Noord – Holland – schootsvelden  

(gelinkt aan koop en sloop Energiestraat 1) 

€ 860.966 

  

Totaal inkomsten € 2.830.966 

Uitgaven 

Voorbereidingsfase  € 400.000,00 

  

Havenkom Naarden  

• Aankoop + sloop Energiestraat 1 € 860.966 

• Herinrichting havenkom Naarden € 1.170.000 

  

Optimalisatie Naardertrekvaart  

• Aanlegvoorziening 40 bootjes Naardertrekvaart (restant budget) € 400.000 

  

Totaal budget € 2.830.966,00 

 

3.4 Communicatie- en participatie 

Het programma van eisen en het voorlopig ontwerp zijn voorgelegd aan de stakeholders, zie bijlage 1. 
Hun reacties zijn verwerkt in het programma van eisen en het voorlopig ontwerp. Het verslag met de 
stakeholders is opgenomen in bijlage 2.  
 

3.5 Afwijkingen vooraf gestelde kaders 

Wanneer blijkt dat er moet worden afgeweken van de hiervoor gestelde kaders, wordt dit gemotiveerd 
voorgelegd aan de raad en de samenwerkingspartners bij Naarden buiten de Vesting.  
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4 Uitgangspunten  
 

4.1 Uitgangspunten met betrekking tot de Naardertrekvaart 

Naardertrekvaart  
• Breedte vrije doorgang vaart: 7,5 meter naar beide zijden vanaf de middellijn van de vaart;  

• Vrijhouden van de prinses Irenebrug en fiets- voetgangersbrug; 

• Daar waar geen aanlegvoorziening is, natuurvriendelijke oevers behouden; 

• De strakke taluds aan de noordzijde van de Naardertrekvaart blijven behouden (deze vallen 

buiten de scope). 

 

Groenstrook Keverdijk 
• Groenstrook zo breed mogelijk houden.  

• Behoud van het wandelpad dat door de groenstrook loopt ( De inrichting van de groenstrook 

wordt meegenomen bij het groot onderhoud aan de Vaartweg). 

 
Recreatieve functies 

 Realisatie van een sobere en doelmatige aanlegvoorziening voor kleine bootjes / sloepjes. Voor 
de afmeting van de ligplaatsen zijn we uitgegaan van de richtlijnvaarwegen 2020 (5,50m + 
2,00m tussenruimte) 

 Opwaardering van de bestaande in- en uitstapplaats voor kano’s en subs; 

 Verbetering van de toegankelijkheid van de bestaande vissteigers. 

 

4.2 Uitgangspunten met betrekking tot duurzaamheid 

De werkzaamheden worden uitgevoerd door derden. Bij de aanbesteding wordt gevraagd om te 
werken via een GWW-bestek Duurzaam.  In de haven wordt gekeken naar de mogelijkheden voor 
elektrisch varen.  
  

4.3 Uitgangspunten m.b.t. beheer / in stand houden 

• Het beheer en onderhoud van de aanlegvoorziening  is voor rekening van Gooise Meren. 

• Het beheer en onderhoud van de in- en uitstapsteiger voor kano’s en subs is voor rekening van 

Gooise Meren. 

• Het beheer en onderhoud van de vissteigers voor mensen met een beperking is voor rekening 

van Gooise Meren.  
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5 Vervolgstappen 
Optimalisatie Naardertrekvaart 

Stap  Wanneer / Start Door wie (trekker) 

Vaststellen PvE + voorlopig ontwerp Februari 2022 Afdeling PRO 

Overdracht voorbereiding naar uitvoering 
 

Februari 2022 (na 
besluitvorming raad) 

Afdeling PRO 

 
Parallelle trajecten 

Stap  Wanneer / Start Door wie (trekker) 

Haalbaarheidsonderzoek ligplaatsen 
verordening 

Januari 2022 Afdeling M&O 
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Bijlage 1 Stakeholders 
 
Hieronder volgt een overzicht van de geraadpleegde partijen: 
 

 Gemeente Gooise Meren – beleidsadviseurs, adviseurs ruimtelijke ordening, adviseurs 
vergunningen, wijkadviseurs, projectleiders uitvoering; 

 Samenwerkingspartners Naarden buiten de Vesting (provincie, Regio, Waternet) 

 Stichting Monumentenbezit 

 FIN 

 Buurtplatform Keverdijk 

 Vestingstad 

 Watersportvereniging 

 Roeivereniging 

 Hengelsportvereniging 
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Bijlage 2 Verslag stakeholders 
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Betreft Programma van Eisen Optimalisatie Naardertrekvaart en Havenkom 

Naarden 

Datum 4 mei 2021 

Aanwezig Zie lijst in bijlage 2 

Afwezig Zie lijst in bijlage 2 

Bijlagen 1. Presentatie 

2. Aan- en afwezigen 

  

Agenda 

1. Welkom & Voorstelronde 

2. Stand van zaken Gebiedsprogramma Naarden buiten de Vesting 

3. Wrakkenactie 

4. Optimalisatie Naardertrekvaart 

5. Havenkom Naarden 

6. Hoe verder? 

7. Wat er nog meer speelt 

 

1. Welkom & Voorstelronde 

Antoinette Soede heet iedereen namens de gemeente welkom. Er volgt een korte voorstelronde. 

Vandaag gaan we het hebben over het programma van eisen voor de twee projecten binnen het 

Gebiedsprogramma Naarden buiten de Vesting: Optimalisatie Naardertrekvaart en Havenkom 

Naarden.  

 

2. Stand van zaken Gebiedsprogramma Naarden buiten de Vesting 

1. NNN Gooimeertak Dit project is afgerond, de natuurverbinding tussen het 
Naardermeer en het Gooimeer onder de A1 door is gereed.  

2. Agrarische structuurverbetering Dit project, ter voorbereiding van de aanleg van de nieuwe 
vaarverbinding, is gereed.  

3. Beheer schootsvelden Dit project is deels afgerond, er wordt nog gekeken of één 
schootsveld overgedragen kan worden aan GNR. Het 
laatste schootsveld blijft in eigendom van de gemeente en 
is verhuurd aan de volkstuinvereniging Keverdijk.  

4. Nieuwe vaarverbinding Dit project is komen te vervallen. Er was weinig draagvlak 
onder de bewoners van Muiden en Hakkelaarsbrug voor het 
aantrekken van meer boten (DM-klasse) richting Naarden 
en Muiden. Dit had voornamelijk met de extra belasting 
door wachtende auto’s te maken.  

5. Optimalisatie Naardertrekvaart Dit project gaat nu starten.  
6. Havenkom Naarden Het project Passantenhaven is nu beëindigd, het project 

gaat verder onder de naam Havenkom Naarden. Dit project 
gaat nu starten.  

7. Wandelpad Vesting - Stadzigt Dit project is afgerond in 2019.  
 

Vraag: Als de provincie geen geld meer beschikbaar heeft gesteld voor deze projecten, financiert de 

gemeente deze twee projecten dan?  

Antwoord: Er is ongeveer 2 miljoen beschikbaar vanuit een compensatiebijdrage door Rijkswaterstaat. 

Hiervan is al een deel gebruikt in het voortraject. De aankoop van Energiestraat 1 is betaald via een 

andere geldstroom. Verder wordt nog onderzocht of er extra budget is in het onderhoudsbudget voor 

de bestaande beschoeiing.  
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3. Wrakkenactie  

In het voorjaar, vooruitlopend op het vaarseizoen, is er een gezamenlijke actie door Waternet en de 

gemeente. De boten / sloepen die hun drijfvermogen zijn verloren en de boten op de kant in de 

groenstrook worden geïnventariseerd en voorzien van een flyer dat de boten binnen een aantal weken 

weer drijvend respectievelijk verwijderd moeten worden. Gebeurt dat niet, dan worden ze door de 

gemeente of Waternet verwijderd. Door Waternet zijn 7 bootjes geflyerd (5 bootjes hadden hun 

drijfvermogen verloren, 2 bootjes waren onjuist aangemeerd), de gemeente heeft ook 7 bootjes 

voorzien van een flyer. De periode loopt tot 23 mei. Eén en ander is gecommuniceerd in de lokale huis-

aan-huis bladen en op de website van de gemeente.  

 

Vraag: Wat gebeurt er met bootjes die half gezonken zijn?  

Antwoord: Het gaat om bootjes die hun drijfvermogen helemaal kwijt zijn en aan de grond zijn geraakt. 

Bij de inventarisatie is ook echt gekeken of de bootjes vast liggen op de bodem.  

 

Vraag: Wat gebeurt er met de zelfgebouwde steigers e.d.    

Antwoord: Het is volgens de richtlijn van AGV toegestaan om over de natuurvriendelijke oever een 

loopplank met gording aan te leggen, zolang de natuurvriendelijke oever niet aangetast wordt. In het 

bestemmingsplan staat niet dat hier steigers mogen worden gerealiseerd. Deze situatie is jarenlang 

gedoogd. Met de nieuwe aanlegvoorziening gaan we ervan uit dat alles in één keer opgeruimd gaat 

worden. Tot die tijd laten we het zo liggen.  

 

4. Optimalisatie Naardertrekvaart 

Zie presentatie voor de verschillende eisen.  

 

Vraag: Kan de richtlijn van Waternet over de vrije breedte van de Naardertrekvaart overal gewaarborgd 

worden?     

Antwoord: Door een simpele aanlegvoorziening te maken (beschoeiing + dekplank) kan de breedte 

conform de richtlijn van Waternet behaald worden.   

 

Vraag: Komen er ook nog vissteigers die ook gebruikt kunnen worden voor mensen met een beperking? 

Kan dan ook de toegang tot die vissteiger zo gemaakt worden dat deze toegankelijk is voor mensen 

met een beperking?    

Antwoord: de bestaande vissteiger komt terug, de toegankelijkheid wordt verbeterd. Het is nog niet 

helemaal bekend, waar de nieuwe vissteiger komt te liggen.  

 

Vraag: Hoe wordt gegarandeerd dat er niet meer dan 40 bootjes worden afgemeerd? Kan het beheer 

worden overgedragen aan het buurtplatform KTV?  

Antwoord: Parallel aan dit traject onderzoeken we voor heel Gooise Meren hoe we om willen gaan met 

afgemeerde bootjes. We zullen dit voorstel ook meenemen in dit onderzoek.  

 

Vraag: Als er meer aanlegplekken (tot 100 stuks) moeten worden aangelegd, hoe gaat dat dan?  

Antwoord: Er is nu budget voor een aanlegvoorziening van 40 bootjes. Wanneer dit moet worden 

uitgebreid, dan moet er eerst een gesprek met Waternet plaatsvinden, omdat dan ook 

natuurvriendelijke oevers worden ingezet. Verder moet hier intern afstemming over plaatsvinden, 

bijvoorbeeld met de adviseurs groen, water en ruimtelijke ordening. Verder moet de gemeente dan 

extra investeren. Dit moet worden voorgelegd aan de raad.  
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5. Havenkom Naarden 

Zie presentatie voor de verschillende eisen.  

 

Vraag: De bootjes in de Havenkom moeten onder de Groene Brug door kunnen, zonder dat deze open 

hoeft.   

Antwoord: Uitgangspunt zijn kleine bootje. In het programma van eisen wordt ook de DM klasse 

genoteerd.  

 

Vraag: Is 40 bootjes niet veel te ruim genomen, waarom niet uitgaan van maximaal 5 bootjes?    

Antwoord: SMB geeft aan dat het vanuit gebruik niet wenselijk is dat de havenkom zo vol komt te 

liggen. Er was uitgegaan van maximaal 40. Wanneer de haven wordt verkleind kunnen er maximaal 25 

bootjes liggen. Naast de 10 fluisterbootjes en de 2 rondvaartboten is er dan nog ongeveer ruimte voor 

maximaal 13 bootjes. Dit is ook beter voor de veiligheid in de havenkom.  

 

Vraag: Bij 40 bootjes moet ook rekening worden gehouden met extra parkeerplaatsen?    

Antwoord: Het gaat om passanten die een paar uur aanleggen, dat betekent dat deze mensen per boot 

komen en per boot weer vertrekken.  Er hoeven dus geen extra parkeerplaatsen aangelegd te worden.  

 

Vraag: Hoe wordt bewaakt dat er maar 10 fluisterbootjes kunnen worden geëxploiteerd?    

Antwoord: SMB zal met de exploitant een huurovereenkomst aangaan voor het gebruik van de steigers, 

hierin kunnen ook voorwaarden worden opgenomen voor het maximaal aantal fluisterbootjes.  

 

Vraag: Waarom wordt gesproken van de realisatie van een ‘kippenbrug’?    

Antwoord: Deze ‘kippenbrug’ is in een eerdere fase geïntroduceerd om de verbinding tussen 

passantenhaven en Naarden Vesting (ter hoogte van het Arsenaal) te verbeteren. Het idee van de 

‘Kippenbrug’ is in de eerdere fase gesneuveld, er is toen ingezet op het verbeteren van de 

Amsterdamsestraatweg. Deze wens blijft overeind. Ook SMB geeft aan dat een ‘kippenbrug’ niet 

gerealiseerd gaat worden, dit is ook al eerder aangegeven. De ‘kippenbrug’ wordt daarom niet 

meegenomen in het programma van eisen.  

 

 Vraag: De ontsluiting van de havenkom kan niet via de Groene Brug, hoe wordt het dan georganiseerd?    

Antwoord: De ontsluiting voor de bezoekers zal direct vanuit de havenkom aansluiten op het 

Waterkeringpad of Zuiderzeepad.  

 

Vraag: Wordt de havenkom ook gebruikt voor de afvaart van de rondvaartboten?    

Antwoord: Het is nog niet zeker dat de rondvaartboten in de havenkom komen te liggen, maar de 

havenkom wordt niet gebruikt als opstapplek, hooguit als stalling. SMB is over de stallingsplek in 

gesprek met de ondernemer van de rondvaartboten.  

 

Vraag: Wordt er rekening gehouden met de eis dat er geen vierkante meters natuurvriendelijke oever 

verloren mogen gaan?  Wanneer dit wel gebeurt, dan moeten deze meters gecompenseerd worden.  

Antwoord: Deze eis van Waternet was nog niet bekend, deze zal worden opgenomen in het Programma 

van Eisen.   
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Vraag: Hoe wordt gegarandeerd dat de gebruikers van de fluisterbootjes kundig kunnen omgaan met 

deze bootjes? 

Antwoord: Er zal bij de verhuur een goede instructie plaatsvinden. Mogelijk kunnen de bootjes ook 

uitgerust worden met GPS apparatuur, waardoor deze steeds in beeld blijven. De snelheid wordt 

begrensd op maximaal 6 km/uur.  

 

6. Hoe verder? 

Zie presentatie.  

 

7. Wat er verder nog speelt? 

Zie presentatie.  

 

Vraag: Hoe wordt omgegaan met het paardenweitje? 

Antwoord: Er is contact geweest met de gebruiker van het paardenweitje over de sloop van het pand 

Energieweg 1. Verder stelt de gemeente de gebruiker ervan op de hoogte dat het gebruik beëindigd 

wordt wanneer de nieuwe plannen gerealiseerd gaan worden.  

 

Vraag: Hoe wordt nu verder gegaan met het initiatief van de fluisterbootjes? 

Antwoord: De initiatiefnemer zorgt voor een plan van aanpak en een tekening.  Hierna volgt een 

vervolgoverleg met alle betrokkenen (SMB, diverse afdelingen gemeente, Waternet, initiatiefnemers) 

over wat nodig is om dit initiatief gerealiseerd te krijgen: voorzieningen, vergunning, e.d.   



  

Aanlegvoorziening Naardertrekvaart 

Programma van Eisen 
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Bijlage 2 verslag - Breed overleg Naarden buiten de Vesting - 
genodigden 
4 mei 2021 

 
Aanwezig 

Gemeente functie 

Antoinette Soede projectcoördinator NbdV 

Paul Wilschut medewerker B&S  

Lisa Schouten adviseur stedenbouw 

Hans Vertegaal adviseur communicatie 

Margreet Rebel adviseur grondzaken, juridisch adviseur 

Corrie Wiegmans wijkadviseur Keverdijk 

Annemarie van Embden wijkadviseur Naarden Vesting 

Belinda Plat VTH - handhaving 

Eric 't Hart PRO - opdrachtgever BORG 

Mark van Kippersluis BORG - projectleider Keverdijk 

Jacob Stuiver BORG - Omgevingsmanager 

  Keverdijk 
 Said Almakroudi Buurtplatform Keverdijk 

Mariska Dam Buurtplatform Keverdijk 

Janneke Koopman Buurtplatform Keverdijk 

Fokke Boersma Buurtplatform Keverdijk 

  Vesting Naarden 
 Saskia Simons stadspromotor 

Kees van Uuden 
 Frits van Dulm Overleggroep Naarden Vesting 

Gert Jan Sluijter 
 Henk Makaske Bewonersplatform Naarden 

Paul Boerma Bewonersplatform Naarden 

  Stichting Monumentenbezit Naarden 
 Jeroen van der Werf 
 

  Ketenpartners 
 Jan Kees Salverda Coordinatie Waternet 

Rik Broekhof Beheerder Waternet 

  Overig  
 David Gribnau Roeivereniging Naarden, voorzitter 

Matthieu Niehe Roeivereniging Naarden, commissaris vaart 

Ben Essink FIN, RO 

Maarten van Weel Keurmerk Veilig Ondernemen 

Jan des Bouvrie jr. Jan des Bouvrie 

  Convenantspartners 
 Mariska van den Berg Platform Toegankelijkheid 



  

Aanlegvoorziening Naardertrekvaart 

Programma van Eisen 
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Initiatiefnemers fluisterbootjes  

Robbert Buijs Coolclassic 

Marijn Harinck  
 
Afwezig 

Gemeente functie 

Ellen Feller adviseur groen 

Eva Koster Adviseur recreatie en toerisme 

Ben Berends BORG - projectleider Keverdijk 

  

Keverdijk 
 Robert Tiebout Buurtplatform Keverdijk 

  Vesting Naarden 
 Boenk van Marle Voorzitter bewonersplatform Naarden Vesting 

  Stichting Monumentenbezit Naarden 
 Mark van den Bos voorzitter 

Lieneke Bekkema 
 

  Overig  
 Peter Visser Roeivereniging Naarden 

Secretaris Hengelsportvereniging Naarden Bussum 

John van Beek Inwoner Naarderbos 

Joop van Dort FIN, voorzitter 

  Convenantspartners 
 Ben Bakker Fietsersbond 

 
 
 
 

 

 

 

 


