
Id Taaknaam Duur Begindatum Einddatum Resourcenamen

1

2

3 BESTEMMINGSPLAN+ VERGUNNINGSFASE 146 dagen vri 13-1-23 vri 25-8-23 gemeente/overheid

4

5 publicatie (6 weken) 30 dagen vri 13-1-23 don 23-2-23 Gemeente

6 evt zienswijzen 20 dagen vri 24-2-23 don 23-3-23 belanghebbenden

7 vaststellingstraject (max 12 weken) 60 dagen vri 24-3-23 don 15-6-23 Gemeente

8 publicatie vaststelling (6 weken) (dit is incl onherroeplijkheid OLO) 30 dagen maa 19-6-23 vri 18-8-23 Gemeente

9 vaststelling bestemmingsplan en afgifte vergunning 5 dagen maa 21-8-23 vri 25-8-23 Gemeente

10

11 VRIJSTELLING WET NATUURBESCHERMING 120 dagen maa 14-11-22 vri 5-5-23 Omgevingsdienst

12

13 aanvraag soortenbescherming 13 weken + verlenging 7 weken 105 dagen maa 10-10-22 vri 10-3-23 Omgevingsdienst NHN

14 verzoek tot aanvullingen 7 dagen don 15-12-22 vri 23-12-22 Miecon

15 verlening vrijstelling 1 dag maa 13-3-23 maa 13-3-23 Omgevingsdienst NHN

16 voorzieningen natuurvrij tbv sloop (exclusionflaps) 20 dagen maa 3-4-23 vri 28-4-23 Miecon

17 vrijgave werking natuurvrij 1 dag maa 1-5-23 maa 1-5-23 Miecon

18

19 GRONDSANERING 84 dagen din 17-1-23 vri 12-5-23

20

21 Investeringsbedrag sanering 1 dag din 17-1-23 din 17-1-23 de Klinker

22 doorlooptijd busmelding met voorwerk 40 dagen din 17-1-23 maa 13-3-23 de Klinker/ gemeente

23 contracteren grondsanering incl coordinatie de Klinker 10 dagen maa 13-2-23 vri 24-2-23 de Klinker/ saneerder

24 voorbereiding sanering 30 dagen maa 13-3-23 vri 21-4-23 de Klinker

25 sanering 10 dagen maa 24-4-23 vri 5-5-23 saneerder

26 vrijgave sanering 1 dag maa 8-5-23 maa 8-5-23 de Klinker

27

28 SLOOP BESTAANDE SCHOOL 105 dagen maa 16-1-23 vri 9-6-23

29

30 herijken prijsopgave 10 dagen maa 23-1-23 vri 3-2-23 Asbest/ sloper

31 akkoord opgave 5 dagen maa 6-2-23 vri 10-2-23 MTB/ opdrachtgever

32 voorbereiding 45 dagen maa 13-2-23 vri 14-4-23 Asbestsaneerder/ Sloper

33 asbestsanering 10 dagen maa 17-4-23 vri 28-4-23 asbestsaneerder

34 sloop school 30 dagen maa 1-5-23 vri 9-6-23 Sloper

35

36 UITVOERINGSFASE NIEUWBOUW 295 dagen maa 6-3-23 vri 10-5-24

37

38 voorbereiding incl aanpassen werktekeningen 40 dagen maa 6-3-23 vri 28-4-23 MTB

39 voorbereiding en inkoop uitvoering 40 dagen maa 1-5-23 vri 23-6-23 MTB/ aannemer

40 aanbrengen paalfundering 10 dagen maa 3-7-23 vri 14-7-23 aannemer

41 doorlooptijd bouw 200 dagen maa 7-8-23 vri 10-5-24 aannemer

42

43 OPLEVERING EN INGEBRUIKNAME 21 dagen maa 13-5-24 maa 10-6-24

44

45 Oplevering en afronden restpunten 10 dagen maa 13-5-24 vri 24-5-24 MTB/ aannemer

46 inhuizen en plaatsen inrichting 10 dagen maa 27-5-24 vri 7-6-24 School

47 ingebruikname school 1 dag maa 10-6-24 maa 10-6-24 School

gemeente/overheid

Gemeente

belanghebbenden

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Omgevingsdienst

Omgevingsdienst NHN

Miecon

Omgevingsdienst NHN

Miecon

Miecon

de Klinker

de Klinker/ gemeente

de Klinker/ saneerder

de Klinker

saneerder

de Klinker

Asbest/ sloper

MTB/ opdrachtgever

Asbestsaneerder/ Sloper

asbestsaneerder

Sloper

MTB

MTB/ aannemer

aannemer

aannemer

MTB/ aannemer

School

26 2 9 162330 6 132027 6 132027 3 101724 1 8 152229 5 121926 3 10172431 7 142128 4 111825 2 9 162330 6 132027 4 111825 1 8 152229 5 121926 4 111825 1 8 152229 6 132027 3 101724 1 8 152229 5
jan '23 feb '23 mrt '23 apr '23 mei '23 jun '23 jul '23 aug '23 sep '23 okt '23 nov '23 dec '23 jan '24 feb '24 mrt '24 apr '24 mei '24 jun '24 jul '24 au

2023 2024

Nieuwbouw school de Tweemaster Voorbereiding en realisatieplanning  18.035 Datum: 31-01-2023

MTB Architecten APELDOORN - AMSTERDAM, Vosselmanstraat 504, 7311 VX Apeldoorn, T (055) 521677  E: info@mtbarchitecten.nl, I: www.mtbarchitecten.nl


