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Van 

Aan 

Datum B&W vergadering 

Zaaknummer 

Vertrouwelijkheid 

Portefeuillehouder 

Onderwerp 

Het college van burgemeester en wethouders 

De gemeenteraad 

8 mei 2018 

787597 

Openbaar 

De heer drs. C.H. Boland, wethouder 

sanering schoolkavel 

 

 

1. Kennisnemen van 

de voortgang van de sanering van de grond op de door de gemeente aangekochte schoolkavel in 

het project de Krijgsman. 

 

2. Inleiding 

De gemeente Gooise Meren heeft op 1 januari 2017 een kavel aangekocht voor de realisering van  

een nieuwe school ( het Integraal Kind Centrum) in het project de Krijgsman. De Gemeenteraad 

heeft in juni 2017 ingestemd met de koop van deze schoolkavel. Daarop volgend is het 

ontwerpproces voor de bouw van de nieuwe school gestart. 

Als gevolg van de ruiming van explosieven – onder meer ter plaatse van de schoolkavel -  is er een 

nieuwe vervuiling van de grond met mobiele en immobiele stoffen ontstaan.  

Gezien de ernst van de situatie is de gemeenteraad in een themasessie op woensdag 27 november 

2017 geïnformeerd door de KNSF en haar adviseurs over de aard van de vervuiling en de 

inspanningen die werden gedaan om tot een oplossing te komen  (de presentatie d.d. 27 november 

is ter informatie bijgevoegd). 

Aangezien de vervuiling in dit geval bestaat uit niet-genormeerde stoffen  zijn er ook geen 

genormeerde voorschriften voor de wijze van behandelen.  Door de KNSF en haar adviseurs is 

vervolgens intensief gewerkt aan een oplossing voor de opgetreden vervuiling. Hierover is ook 

veelvuldig overleg geweest met de OFGV (optredend namens het bevoegd gezag voor 

bodemverontreiniging t.w. de provincie Noord Holland). De KNSF heeft uiteindelijk  na lang 

zoeken een oplossing gevonden op een stortlocatie in Lelystad.   

Dit betekent dat de sanering nu technisch verder doorgang kan vinden.. 

 

De vervuiling heeft ook  geleid tot een complexe juridische knoop en het aansprakelijk stellen van 

partijen over en weer.  

De KNSF heeft zowel de gemeente in de hoedanigheid van opdrachtgever als het Ministerie van 

Defensie t.w. de EODD aansprakelijk gesteld voor de kosten van deze sanering. De gemeente heeft 

deze aansprakelijkstelling  op juridisch gronden afgewezen  op basis van zowel de afspraken in de 

Vaststellingsovereenkomst als ook de afspraken gemaakt in het projectplan sanering. 

De gemeente heeft op haar beurt de KNSF aansprakelijk gesteld voor een vertraging van de 

oplevering van de schoolkavel  die er toe zou leiden dat de bouw van de school te laat zou starten. 

 

3. Kernboodschap 

Om de technisch mogelijke sanering niet onnodige te vertragen door de juridische knoop  heeft de 

KNSF gevraagd aan de gemeente om daar waar mogelijk medewerking te verlenen aan een 

bespoediging van de procedures ter  afwikkeling van de kosten die verbonden zijn aan de sanering. 

De KNSF is bereid om de saneringswerkzaamheden  voortvarend te starten en uit te voeren als de 

gemeente bereid is om haar medewerking te verlenen op de volgende terreinen : 
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- De gemaakte advieskosten c.q. de nog te maken saneringskosten in het kader van de 

‘suppletieregeling  explosieven’ voor te leggen aan de Gemeenteraad voor indiening bij het Rijk. In 

deze is de Gemeenteraad bevoegd om een aanvraag in te dienen ten laste van de 

explosievenregeling bij het Ministerie van Defensie. Het ministerie keert 70 % van de gemaakte 

kosten uit aan de gemeente. De gemeente keert dit bedrag na ontvangst uit aan de KNSF als 

aanvrager. Voor 1 maart 2019 (jaarlijkse deadline voor indiening) zullen de dan bekende  kosten 

worden voorgelegd aan de Gemeenteraad  ten behoeve van indiening bij het Rijk. Dit leidt  dan tot 

een uitbetaling aan KNSF rond de zomer 2019.  

- De gemeente zal behulpzaam te zijn – waar mogelijk – om de procedures voor afgifte van 

vergunningen te bespoedigen bij de OFGV. De provincie is in deze  het bevoegd gezag en  de OFGV 

de uitvoerende instantie.  De gemeente kan  haar invloed aanwenden om de termijnen voor afgifte 

en behandeling te bespoedigen zodat de vertraging in tijd tot een minimum wordt beperkt.  

- De gemeente zal de KNSF niet aansprakelijk stellen voor de vertraging die tot heden is 

opgetreden. Bij nieuwe vertraging kan de gemeente  wel van haar recht gebruik maken om de 

KNSF aansprakelijk te stellen . 

- De juridische aansprakelijkheden van KNSF richting gemeente en gemeente richting KNSF  

blijven  van kracht met in achtneming van de onder het vorige punt beschreven inspanningen van 

partijen.  

 

Het college van B&W  heeft op de hierboven genoemde punten positief gereageerd. 

 

4. Consequenties 

Indien voor er voor gekozen wordt om eerst volledige juridische zekerheid af te wachten zal de 

sanering van de nieuwe vervuiling extra worden vertraagd en komt de tijdige realisatie van de 

school in gevaar. 

Er is voor de gemeente geen risico verbonden aan het meewerken aan de suppletie regeling 

explosieven. De ontvangen uitkering vanuit de suppletie wordt doorgestort aan  KNSF. 

 

5. Communicatie en participatie 

De communicatie over dit onderwerp beperkt zich tot de partijen  die direct betrokken zijn bij de 

kwestie t.w. de OFGV , de Provincie, de stuurgroep van de school, de KNSF. Het betreft hier een 

plaatselijke verontreiniging op het terrein van de Krijgsman waarbij er geen gevolgen zijn voor de 

huidige kopers van de woningen dan wel voor andere delen van Muiden. 

De gemeenteraad wordt met deze raadsmededeling op de hoogte gesteld van de voortgang en zal 

op korte termijn meer in algemene zin worden bijgepraat over dit project. Op dat moment kunnen 

uiteraard ook over dit onderwerp aanvullende vragen worden gesteld. 

 

6. Vervolg 

Bij een voortvarend vervolg van de sanering van de locatie is het mogelijk om de datum bouwrijp 

gereed  – april 2019 - van de schoolkavel te halen. Mogelijk zal er wel nog een langere periode van 

bronbemaling noodzakelijk zijn om het grondwater voldoende te zuiveren maar dit behoeft een 

start van de bouw niet in de weg te staan.  

Op dit moment is voorzien dat de start bouw van de school zal plaatsvinden in april 2019 zodat de  

school haar deuren kan openen in september 2020 bij de start van het nieuwe schoolseizoen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Gooise Meren, 
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D.J. van Huizen 
Gemeentesecretaris 

 

 

 

 

drs. H.M.W. ter Heegde 
Burgemeester 

 


