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Achtergronden van het project 
 

Nu de fusie van de gemeenten Bussum, Naarden en Muiden een feit is worden 

alle ambtenaren uiteindelijk op één locatie gehuisvest. Het voormalig 

gemeentehuis Bussum zal verbouwd gaan worden en de gemeentehuizen van 

Naarden en Muiden zullen vrijkomen. Per 1 januari 2016 is het gemeentehuis van 

Muiden niet meer in gebruik door de ambtelijke dienst. Die van Naarden dient als 

overloop tijdens de verbouwing in Bussum.  

In de fusieraad van 22 juni 2015 is besloten tot verbouw van het gemeentehuis in 

Bussum. En dit is verwerkt in de begroting Gooise Meren 2016 

Verder is in het coalitieakkoord 2016-2018 , vastgesteld door de raad op 13 

januari 2016, bepaald dat er onderzoek gedaan wordt naar de herbestemming 

van gemeentehuis Muiden. 

 

Projectdoelstelling 
 

Herontwikkeling van de locatie Gemeentehuis Muiden.   

Projectresultaat 
 

Een nieuw ingerichte locatie voormalig gemeentehuis Muiden. 
Kaders: 

• Keuze in sloop huidig pand incl. gymzaal en nieuwbouw dan wel 
hergebruik van het huidige pand 

• Woningbouw zoveel mogelijk in sociaal huur/koopsegment 
• Beeldbepalend in de wijk vanwege centrale ligging 
• Kleinschalig, 3 bouwlagen met een kap, maar wel passend in de wijk. 
• Aandacht voor openbaar groen en parkeren 

 

 

Startdatum: 
Einddatum: 
 

01-01-2016 
31-12-2019 

 

Budgetindicatie voor dit 
project: 
Financiële dekking: 
 
Budgethouder: 

De opbrengst uit de verkoop zal bijdragen aan de verbouwingskosten van het 
gemeentehuis in Bussum. 
Procesbegeleidingskosten zullen in mindering worden gebracht op de 
verkoopprijs. 
 

 



 

Voorgestelde projectfasering: Beslisdocumenten per fase: Besluitvorming fase-einde op:  

Fase 1: Initiatief 
 

PID 
PID en participatieplan 
Selectie adviseur 

College, okt 2016 
Raad, dec 2016 
Gunning, dec 2016 

 

 

Fase 2: Definitie 
 

Keuze functie en ontwikkelaar Q1 2017/Q2 2017 

 

 

Fase 3: Ontwerp 
 

NTB afhankelijk van gekozen 
ontwikkelstrategie 

NTB , 2017/18 

 

 

Fase 4: Voorbereiding 
 

NTB afhankelijk van gekozen 
ontwikkelstrategie 

NTB , 2018/19 

 

 

Fase 5: Realisatie 
 

NTB afhankelijk van gekozen 
ontwikkelstrategie 

NTB , 2019/20 

 

 

Fase 6: Evaluatie en nazorg 
 

NTB afhankelijk van gekozen 
ontwikkelstrategie 

NTB ,2020/21 

 

 

Participatie met bewoners of 
andere belanghebbenden 
beoogd in totstandkoming 
projectplan? 
 

Op 12 mei 2016 heeft een informatie avond plaatsgevonden. 
Belanghebbenden/stakeholders zijn geïnformeerd over de opstart van het project 
en het doorlopen proces. De eerste stap in het proces is de selectie van een 
adviseur, die in opdracht van de gemeente op zoek gaat naar geschikte partijen 
en hun plannen voor de locatie passend binnen de gestelde kaders  
De participatie is uitgewerkt in een participatieplan, zei bijlage. 
 

Niveau:  
Informeren/Raadplegen in fase 1,  
Informeren/Adviseren in fase 2 
 

 

Indien Ja:  
wanneer ? 
door wie vindt de 
voorbereiding plaats? 
door wie vindt de uitvoering  
plaats? 

Ja 
Vanaf 3Q 2016 tot aan het einde van het project.  
Intern Projectleider m.b.v. werkgroep participatie/communicatie 
 
Projectleider m.b.v. werkgroep participatie/communicatie. Het participatieplan 
zal iedere fase worden aangepast en bijgewerkt. 
 

 

Afhankelijkheden  
 

De keuze voor de kaders is het gevolg van andere in Muiden geplande 
ontwikkelingen. Uitgebreid behoefte onderzoek heeft in Muiden plaatsgevonden 
naar diverse functies op de locatie gemeentehuis Muiden in relatie tot de andere 
nieuwbouwlocaties. Conclusies: 

• geen bedrijvigheid vanwege omliggende woningen 
• geen functie met grote verkeer aantrekkende werking 
• geen Brede school: Hiervoor bestaat een plan op de Krijgsman 
• geen woonzorgeenheden: Komt op Hoogerlust en inMuiderberg 
• geen sportveld: locatie gemeentehuis te klein 

Het plan de Krijgsman voorziet in toevoeging van 1100 tot 1300 woningen in 
overwegend het dure segment. 
Tevens is gekeken naar de ontwikkelingen binnen Gooise Meren. Ook daar is 
behoefte aan woningen in het goedkope segment. 
 
Het college van Muiden heeft in december 2015 op basis van. bovenstaand 
onderzoek het kader voor de locatie vastgelegd nl woningbouw in het sociale 
huur/koop segment . 

 

Opmerkingen 
 

Alle initiatieven en ideeën die ten aanzien van de herontwikkeling in de tussentijd 
worden aangedragen zullen worden verzameld en doorgespeeld aan de 
geselecteerde adviseur. 
 

 



NB Op voorhand is niet uit te sluiten dat een idee opdoemt dat niet helemaal past 
in de hierboven opgenomen kaders, maar wel voldoende interessant is om dit 
verder te onderzoeken. Op dat moment zal aan het college/raad worden 
voorgesteld om de meegegeven kaders te heroverwegen. 

 


