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Aan de raad, 

 
1. Beslispunten 

1. Het herstelplan Oostelijke Vestingwallen Muiden vast te stellen en daarvoor: 

a. een uitvoeringskrediet van € 1.712.000 beschikbaar te stellen; 

b. de jaarlijkse beheerkosten ‘Oostelijke Vestingwallen Muiden’ te verhogen met   

€ 23.000  en deze op te nemen in begroting 2019, als onderdeel van de 

onderhoudsbeheerplannen. 

c.  te bepalen dat de bedragen genoemd onder 1  a en b exclusief de bedragen is 

benodigd voor de ruimtelijke ambitie Vestingplein. 

2.  Voor de ruimtelijke ambitie voor het Vestingplein zoals opgenomen in het herstelplan 

genoemd onder 1 het totaal bedrag te bepalen op €1.600.000. Dit bedrag op te bouwen uit:  

a.  de reeds begrote € 300.000 en deze beschikbaar te stellen ter voorbereiding van het 

plan- en participatieproces om te komen tot een Definitief Ontwerp Vestingplein;  

b.  een aanvullende eigen investering van € 500.000 en deze op te nemen in de 

investeringsplanning 2019 met een kapitaallast van €35.000;  

c.  een cofinanciering ter hoogte van € 800.000 en deze aan te vragen bij de publieke 

partners en het college hiertoe opdracht te geven. 

 

Inleiding 

Op 26 maart 2014 is door de gemeenteraad van de toenmalige gemeente Muiden het 

ontwikkelplan ‘Verder met de Vesting’ vastgesteld. In 2016 is de samenwerking gestart tussen 

Regio Gooi en Vechtstreek, gemeente Gooise Meren, provincie NoordHolland en Rijkswaterstaat 

om de visie zoals verwoord in het ontwikkelplan uit 2014 ook tot uitvoering te brengen. Op basis 

van de vastgestelde stukken, gedegen onderzoek (archeologisch, flora en fauna, milieu, water, 

kabels en leidingen, e.d.) en een intensieve samenwerking met omgeving en samenwerkende 

partijen is gewerkt aan het deelproject: Herstelplan Oostelijke Vestingwallen Muiden.  

 

De Oostelijke vestingwallen en de grachten hebben vanaf de 16e eeuw het aangezicht van de stad 

bepaald en zijn onmisbaar voor de schoonheid en beleving van de vesting. Deze historische 

structuur (Stelling van Amsterdam, 1879) moet zoveel mogelijk intact blijven om de samenhang te 

benadrukken en de vesting zichtbaar en herkenbaar te maken. Gezien de overeenkomsten tussen 

deze oorspronkelijke situatie en de huidige situatie is herstel grotendeels mogelijk. Van groot 

belang bij het herstel van de vesting is dat op respectvolle maar tevens hedendaagse wijze wordt 

voortgebouwd op de cultuurhistorische waarden.  

 

Door het maken van een kwaliteitsslag in de herinrichting van het openbaar gebied, wordt naast 

het vestingwerk ook de kwaliteit van de leefomgeving van de bewoners vergroot. De bewoners van 

Muiden krijgen er een heus stadspark bij. Door de keuze voor het voorliggende ontwerp wordt 

tevens tegemoetgekomen aan de wens van de natuurwerkgroep tot het verbeteren van de 

ecologische leefomgeving van dit gebied ten behoeve van flora en fauna en zo het versterken van 

de aantrekkelijkheid van dit gebied voor natuurliefhebbers. Die aantrekkelijkheid voor toeristen en 
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natuurliefhebbers wordt verder versterkt door een attractieve routing van P2 langs de 

vestingwallen naar het Muiderslot.  

 

Het voorliggende Herstelplan Oostelijke Vestingwallen Muiden is tot stand gekomen na adviezen 

van de Rijksdienst van het Cultureel Erfgoed, Provincie, Regio en de werkgroepen Kloosterstraat, 

Vestingplein en Ecologie & bomen. De belangen van de stad zijn evenwichtig afgewogen door de 

klankbordgroep waarin de Stadsraad, Muiderslot, Pampus, de historische kring, Muiden Boeit, 

commissie ‘openbare feesten’ en de aangrenzende woonwijken zich laten vertegenwoordigen. 

 

2. Beoogd effect 

De ambitie is om een plan te maken dat op respectvolle maar tevens eigentijdse wijze voort bouwt 

op de cultuurhistorische waarden van de Stelling van Amsterdam. Met het herstel van de vesting 

wordt de aantrekkelijkheid voor bewoners vergroot en wordt Muiden als vestingstad zichtbaar en 

beleefbaar voor bezoekers. Dit herstelplan biedt kansen voor een mooi nieuw stadspark met 

ruimte voor natuur- en cultuurwaarden.   

 

Op basis van een op te stellen beheerplan wordt de beoogde beeldkwaliteit van het vestingwerk 

duurzaam in stand gehouden. De cultuurhistorische, recreatieve en ecologische betekenis van het 

vestingwerk en de gebruiks- en belevingswaarde voor omwonenden en bezoekers blijft daarmee 

op een representatief beheerniveau. 

 

3. Argumenten en onderbouwing 

1.1 Perspectieven bewoners en bezoekers optimaal benut 

In het herstelplan is een zorgvuldige afweging gemaakt tussen de verschillende, en soms 

tegenstrijdige, belangen. De oorspronkelijke strakke vorm en hoogte van de bastions en courtines 

moest gecombineerd worden met respect voor de directe leefomgeving van aanwonenden en het 

behoud van bestaande natuurwaarden in het gebied. In een uitgebreid participatietraject is inzicht 

ontstaan in elkaars belangen en zijn de plannen stevig aangepast. Zo is ten behoeve van privacy en 

lichttoetreding de hoogte van de courtines gelijk getrokken, is het beplantingsplan minder zwaar 

aangezet en is een nieuw laag gelegen pad aan de buitenzijde geïntroduceerd. Dit pad loopt van P2 

naar Muiderslot en laat alle attractieve punten ten aanzien van natuur en cultuur zien aan 

bezoekers van de stad. Bezoekers worden via de Herengracht weer teruggeleid naar P2 wat voor 

lokale ondernemers interessant is. De totale routing is ook voor mindervalide toegankelijk 

gemaakt met hellingbanen en begaanbare paden.  

 

1.2 Historisch verantwoord met aandacht voor bestaande situatie 

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) bewaakt de eenduidigheid van het historische 

profiel en het totale vestingwerk als onderdeel van de Stelling van Amsterdam, het UNESCO 

werelderfgoed. Het strakke en groene stadsbeeld met bastions en courtines tegenover de losse 

natuurvriendelijke oever langs de open schootsvelden versterkt de beleving van de vesting in zijn 

context. In het aanzicht ontstaat een afwisseling tussen de hoge naar voren geschoven Bastions en 

de lagere  terug gelegen courtines. Deze courtines ter hoogte van de Kloosterstraat en Ton 

Kootsingel zijn van oorsprong lager en worden nu op 3.40 m boven waterniveau aangelegd, lager 

dan de oorspronkelijke hoogte van 4.50 m. Het vestingwerk speelt zo in op de bestaande 

leefomgeving en behoud zijn eenduidige vestingkarakter.  

1.1 Ecologische waarden (flora en fauna) in de brede context beschouwd en toegepast  
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De vestinggracht en de oevers aan de overzijde zijn geanalyseerd. Hier zien we kansen met 

natuurvriendelijk beheer. Op de vesting worden, waar mogelijk, bestaande bomen ingepast of 

verplant. De enkele bomen die we niet kunnen inpassen worden ruimschoots gecompenseerd met 

nieuwe aanplant en de gevelde stammen worden benut als klimboom/-toestel bij de 

natuurspeelplek in Bastion 9.  Ter hoogte van de courtines worden in het water vissenbossen 

aangelegd in combinatie met een groene oevers. Ook worden samengestelde meidoornhagen 

aangelegd met diverse soorten. Het pakket aan maatregelen (met bijpassend beheer) maakt de 

Muidense vesting uniek en interessant voor mensen, planten en dieren. 

 

1.a1 Het herstelplan naar uitvoering 

Het herstelplan geeft uitwerking aan de eerder vastgestelde visie en uitgangspunten en het 

beoogde resultaat kan worden gerealiseerd met het gereserveerde uitvoeringskrediet van € 

1,712.000. Met het vrijgeven van dit krediet wordt gestart met de voorbereidingen van de 

uitvoering te weten vergunningen, aanbesteding en contractering.  

 

1.b1 Beoogde beeldkwaliteit behoeft intensiever beheer 

In het Herstelplan wordt het  beheer uitvoerig beschreven en verbeeld. Het strakke vestingprofiel 

kent met meidoornhagen, knotwilgen, grastaluds, paden en meubilair, een vaste 

verschijningsvorm. Hierdoor ontstaat rust en eenheid. Het is van belang deze eenheid ook te 

borgen tijdens de aanleg- en beheerfasen. De meeste locaties vereisen een intensief beheer, 

vanwege het publieke karakter en de beoogde hoge beeldkwaliteit. In de minder kwetsbare en 

extensief gebruikte terreindelen wordt ruimte geboden voor de ontwikkeling van meer natuurlijke 

gradiënten.  

De jaarlijkse beheerkosten die samenhangen met het herstelplan oostelijke vestingwallen fase 1 

worden verhoogd met € 23.000 per jaar en worden opgenomen in de begroting. Het planmatige 

onderhoud (o.a. vervanging) wordt opgenomen in de eerst volgende actualisatie  van de 

beheerplannen.  

 

De werkgroep ‘ecologie & bomen’ onderzoekt de mogelijkheden van vrijwillige inzet voor 

natuurbeheer, monitoring van natuurwaarden en informatieverstrekking aan geïnteresseerde 

doelgroepen.  

 

2.1  Participatie vraagt meer ambitie voor het Vestingplein 

In de begroting 2018 is €300.000 gereserveerd voor de herinrichting van het Vestingplein. Dit 

bedrag voorziet in een herbestrating van het bestaande Vestingplein, maar geeft geen volledige 

invulling aan de plannen zoals omschreven in de Visie uit 2014. 

 

Tijdens het participatieproces van de Oostelijke Vestingwallen zijn ook de wensen en ideeën van de 

omgeving en ondernemers in beeld gebracht. De stenige parkeerplaats biedt een armmoedig 

beeld van de stad en de potentie van deze entree wordt niet benut. Vanuit alle betrokken partijen 

komt een nadrukkelijke wens om het Vestingplein om te vormen tot representatieve entree van de 

stad met een prettig verblijfsklimaat. Het geformuleerde ambitieniveau ligt daarbij veel hoger dan 

de gereserveerde budgetten toelaten. De opgave van het Vestingplein vraagt om een  

herformuleren van de ambities en kaders. Met heldere kaders kan gestart worden met het 

planproces.  

  

2.2 Kaders representatieve entree van Muiden 
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De visie blijft het gehele Vestingplein zo goed mogelijk te herstellen, waarbij ook van belang is dat 

het Muizenfort los komt te liggen van de vesting. Dit fort is de vooruitgeschoven post van de 

vesting en daarmee essentieel om het gevoel van ‘binnen’ en ‘buiten’ de vesting te benadrukken. 

Vanuit de Visie ‘Herstel Vesting Muiden (nov 2014)’ en het doorlopen participatietraject (2018 

worden de volgende kaders voorgesteld: 

• herstel van de doorlopende vestingwallen structuur zodat de vesting Muiden als totaal 

beleefbaar wordt en onderdeel uit maakt van de Stelling van Amsterdam, Unesco 

werelderfgoed; 

• herstel vestinggracht rondom het Muizenfort, om beeld als ravelijn te herstellen; 

• herstel een doorlopend wandelpad over de vestingwallen als onderdeel van de route P2- 

Muiderslot en markeer daarbij de entrees Naarderstraat en Ton Kootsingel; 

• herinrichting van het Vestingplein als ‘representatieve entree’ met minder 

parkeerplaatsen zodat ruimte ontstaat voor evenementen en activiteiten uit de stad;  

• herinrichting ‘kazernepark’ op kazerne waar zicht op Vesting, de Vecht en over de as van 

de Naardertrekvaart mogelijk is; 

• onderzoek de verplaatsingsmogelijkheden van de snackbar. 

 

De vertaling van deze ambitie in een kostenraming komt uit op een bedrag van ca. € 1.600.000.  

Om dit ambitieniveau te realiseren zal de gemeente en de samenwerkende partijen dekking 

moeten vinden. 

 

2.a1 Vrijgeven voorbereidingskrediet Vestingplein  

Met een voorbereidingskrediet van € 300.000 kan o.a. een voorlopig ontwerp, definitief ontwerp, 

participatietraject en besluit voorbereid worden. Dit voorbereidingskrediet is gelijk aan het 

beschikbare bedrag in de begroting 2018. 

 

2.b1 Vestingplein opnemen in de begroting 2019 en budget vrijspelen bij bestuurlijke partners 

De stuurgroep Gooi en Vecht heeft ruimte om binnen de programma’s Verder met de Vesting 

Muiden en Naarden buiten de Vesting projecten te verevenen. Daarnaast worden ook de 

subsidiemogelijkheden van de bestuurlijke partners (zoals de provincie Noord-Holland) verkend op 

basis van 50-50% bijdrage:  

 

- Dit betekent dat de gemeente Gooise Meren zelf € 500.000 moet investeren. Dit bedrag kan in 

de investeringsplanning 2019 worden opgenomen. De geschatte kapitaallasten van € 35.000 

worden alvast in de begroting 2019 meegenomen. 

 

- 2.c1 De bestuurlijke partners spannen zich in om binnen de programma’s dekking te zoeken 

voor het investeren van € 800.000 of anderszins subsidie vrij te spelen voor de ambities van het 

Vestingplein.  

 

3.1  Aanpassing erfgrens zorgt voor win-win situatie 

De woningen aan de Kloosterstraat nummer 17  tot en met nummer 67 grenzen met hun tuinen pal 

aan het talud van de vestingwal. In het project wordt een nieuw profiel van de vestingwal 

voorgesteld die zich ter hoogte van de Kloosterstraat meer richt op het water: 

- De bestaande erfgrens (nu nog deels op gemeentelijke grond) wordt op een vriendelijke 

manier gelegaliseerd, in ruil waarvoor de kadastrale en notariële aanpassingen worden 
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doorgevoerd en omgeslagen naar de eigenaren. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van 

het verlaagd kadastraal tarief (snippergroentarief), zodat de kosten ook beperkt blijven. 

- Vanuit de bewoners heeft het merendeel positief gereageerd op de aanleg van een achterom. 

De gemeente zal, na besluitvorming, per adres de afspraken verankeren op basis van het 

voorgestelde profiel uit het Herstelplan.  

- Het profiel van de wal wordt versmald. Hiermee ontstaat ruimte aan de teen van het talud 

(achtertuin Kloosterstraat) die opnieuw ingericht kan worden. Hier ontstaat voor zowel de 

gemeente als de bewoners van de Kloosterstraat een unieke gelegenheid om samen op te 

trekken, zoals de legalisatie van achteruitgangen en erfgrenzen, aanleg van een haag en een 

semi-openbaar pad, grenzend aan de achtertuinen van de Kloosterstraat.  

 

Daarnaast en onderdeel van deze afspraak wordt het profiel van de courtine opgehoogd 3.40 m en 

krijgt de vestingwal een extra pad aan de buitenzijde van het talud. Bezoekers van het Muiderslot 

worden via dit pad onderlangs geleid. Het pad bovenop de wal blijft, net zoals nu het geval is, 

toegankelijk, ook voor mindervaliden. 

 

4.1 Voorbereiding aanbesteding en vergunningen voorkomt onnodige vertraging  

De zomerperiode wordt, in aanloop naar het raadsbesluit in september, benut voor het 

voorbereiden van de vergunningen en aanbesteding. Officiële verplichtingen worden pas na het 

raadsbesluit in gang gezet. Hiermee zorgt het reces niet voor onnodig oponthoud. 

 

4.2 Keuze aanbestedingsvorm 

Het advies van Inkoop voor de contractvorm is een (smal) bouwteam, op basis van UAV-gc 

voorwaarden. Hierbij is het mogelijk om in gezamenlijkheid met de aannemer tot maatwerk-

oplossingen voor een beperkt aantal – vandaar smal- nog openstaande punten te komen. Na 

gunning zal er nadrukkelijk gestuurd moeten worden op de risico’s, namelijk een langer 

ontwerptraject, meer verantwoordelijkheid van gemeente Gooise Meren voor de oplossing.  

Gezien de geraamde opdrachtwaarde van ca 1,7 miljoen kan deze opdracht conform beleid met 

een meervoudig onderhandse procedure worden aanbesteed. De contractvorm past bij de 

ontwikkelrichting van BORG en kan hiermee met een relatief kleine omvang ervaring mee opdoen.  

 

4.3 Kwaliteitsbewaking 

De kwaliteit van het werk moet gedurende de uitvoeringsfase worden geborgd. Voorstel is om 

MTD als supervisor te betrekken tijdens de uitvoeringsbegeleiding. Voor de omgeving (bewoners 

en geïnteresseerden)  zullen we de communicatie over de bouw vanuit het Muizenfort organiseren. 

De beschikbare ruimte wordt ingezet voor spreekuren met de aannemer en ingericht met 

informatie over planning en wijze van uitvoering.  

 

5.1 Vaststellen planning en uitstel subsidie 

Het planproces heeft in de voorbereiding meer tijd in beslag genomen. De herstelwerkzaamheden 

hebben invloed op de directe leefomgeving van vele bewoners en deze zijn niet vanzelfsprekend 

gelijk gestemd met de belangen van historisch herstel van het Unesco-erfgoed. Tegenstrijdige 

belangen zijn in een zorgvuldig participatieproces afgewogen en hebben geleid tot inzicht, begrip 

en uiteindelijk consensus over hoogte, vergroening, gebruik en aankleding.  
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De  voortgang van het project wordt op structurele basis besproken met Regio en Provincie. De 

subsidie van €330.000 behoeft uitstel van de Provincie. De wijziging in de planning is kenbaar 

gemaakt in de  voortgangsrapportage 1 juli 2018 en behoeft nadere toelichting voor akkoord. 

 

 

4. Houd rekening met en onderbouwing 

• De visie (2014) vormt het vertrekpunt voor een gefaseerde ontwikkeling van de oostelijke 

vestingwallen en het Vestingplein. De deelprojecten kunnen onafhankelijk van elkaar 

ontwikkeld worden maar kennen een grote mate van samenhang. De samenhang in het 

project wordt gegarandeerd door de ontwerpers van MTD die uitwerking geven aan de 

integrale visie en de uitwerking van de deelgebieden. De voortgang en ambitieniveau van het 

Vestingplein moet wel bekrachtigd worden door de samenwerkende partners; 

• Lopend onderzoek ten aanzien van: 

o Verkeer en parkeren in en rond de kern Muiden dat in het kader van het 

mobiliteitsplan wordt uitgevoerd. Tijdens de participatie wordt de hang naar een 

nieuw parkeerregime naar voren gebracht waarbij de kern Muiden wordt ontlast van 

bezoekersverkeer. Uitkomsten worden betrokken bij de herinrichtingsopgave van het 

Vestingplein. 

o Planvoorbereiding van het integraal onderhoud Muiden- Muiderberg. In dit traject 

wordt aan de hand van enquêtes informatie verzameld voor het onderhoudsplan. 

Raakvlakken worden afgestemd en waar mogelijk werk met werk gemaakt. De 

plannen wordt in 2018-19 uitgevoerd. 

• In de oorspronkelijke plannen werd uitgegaan van een verhoging van de vestingwallen van 1,80 

meter. Hoewel de bewoners de voorgenomen inrichting van het openbaar gebied (onderdeel 

van het herstelplan) omarmden, ondervond het voorstel tot verhoging van de vestingwallen 

ook weerstand. In het vervolgproces zal dit blijvend aandacht vragen. 

• Alle belanghebbenden waaronder Regio, bewoners, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 

(RCE), klankbordgroep en natuurbelangen zijn door de wethouder uitgenodigd voor een ronde 

tafel waarin de belangen op een constructieve wijze besproken zijn en advies meegegeven kon 

worden ten behoeve van de besluitvorming. Adviezen zijn separaat toegevoegd aan het besluit 

en steunen over het algemeen het doorlopen planproces en resultaat. Concrete aanbevelingen 

van de RCE en commissie RK+E vragen nader uitwerking in detaillering. 

• Herbestemming van de vesting gebouwen wordt gestimuleerd. Doelstelling is om de 

vestinggebouwen te benutten als verbijzonderingen in de vesting en ze bruikbaar, zichtbaar en 

beleefbaar te maken; Nieuwe initiatieven worden o.a. getoetst aan de hand van criteria die 

opgenomen zijn in het Herstelplan.  

 

5. Duurzaamheid 

 De wallen en vestinggrachten zijn geschikt voor bijzondere planten of nestgelegenheid voor 

vogels en vleermuizen. Het terugbrengen van de gemêleerde vestinghagen en het 

natuurvriendelijke beheer van de taluds en oevers zal hierin een belangrijke bijdrage leveren. In de 

plannen is met de inpassing van holle en oude overhangende bomen rekening gehouden met het 

leefgebied van de ijsvogels en de schuilplaatsen voor vleermuizen. In de vestinggracht wordt met 

behulp van vissenbossen een luwte voor aquatische natuur gerealiseerd. Minder golfslag vergroot 

de natuurwaarden voor vissen (kraamkamer) en oevers (minder riet). Voor de begroeiing van de 

vestingwallen wordt gekozen voor meer diversiteit. Dit wordt bereikt door onderscheid te maken 
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tussen intensief (binnenzijde wal) en minder intensief maairegime aan de buitenzijde. Het beheer 

speelt in op de seizoen en houd rekening met doelsoorten. 

 

6. Financiële onderbouwing 

Uitvoeringskrediet beschikbaar stellen tbv Herstelplan Oost (fase 1)  

De raad heeft op 1 november 2017 een voorbereidingskrediet van € 300.000 beschikbaar gesteld 

voor de voorbereiding van het herstel van de Vestingwallen Oost in Muiden. Deze fase is nu 

afgerond. De uitvoeringskosten worden geraamd op € 1.712.000. In de begroting 2018 is rekening 

gehouden met een investering van € 1.982.000 in het totale project verder met de Vesting Muiden 

(bestaande uit € 1.682.000 voor de Vestingwallen Oost en € 300.000 voor herstel vestingplein). Van 

dit bedrag is reeds € 300.000 beschikbaar gesteld als voorbereidingskrediet. Dat betekent dat er 

voor de Vestingwallen Oost nog € 1.382.000 beschikbaar is. De provincie Noord-Holland heeft een 

subsidie van € 330.000 toegezegd, zodat er opgeteld € 1.712.000 beschikbaar is. Dit is gelijk aan het 

benodigde krediet.  

 

Beheer Herstelplan Oost (fase 1) 

De jaarlijkse beheerkosten die samenhangen met het herstelplan oostelijke vestingwallen fase 1 

zijn verhoogd, bedragen € 23.000 per jaar en worden opgenomen in de begroting. Het planmatige 

onderhoud (o.a. vervanging) wordt opgenomen in de eerst volgende actualisatie  van de 

beheerplannen.  

 

Voorbereidingskrediet Vestingplein (fase 2) 

Tijdens het participatietraject Herstelplan Oost is ook de herinrichting Vestingplein ter sprake 

gekomen. Er wordt nu een voorbereidingskrediet gevraagd van € 300.000 voor o.a. onderzoeken te 

starten en op basis van uitkomsten een voorlopig ontwerp, definitief ontwerp, participatietraject 

en bestek te maken voor het aanbesteden van het werk. Dit voorbereidingskrediet is gelijk aan het 

beschikbare bedrag in de begroting 2018. 

 

Dekking zoeken Vestingplein 

• De raming tbv de ambitie Vestingplein komt uit op een bedrag van € 1.600.000.  Hiervoor is 

300.000,- opgenomen in de begroting van 2018, voor het resteerde deel is geen dekking in de 

begroting aanwezig. In samenwerking met de bestuurlijke partners (zoals betrokken zijn in de 

stuurgroep Gooi en Vecht) worden de mogelijkheden verkend op basis van 50-50% bijdrage. Dit 

betekent dat de gemeente Gooise Meren zelf € 500.000 moet investeren. Dit bedrag kan in de 

investeringsplanning 2019 worden opgenomen. De geschatte kapitaallasten van € 35.000 worden 

alvast in de begroting 2019 meegenomen. 

 

7. Communicatie en participatie 

Het herstelplan is in een uitgebreid participatietraject opgesteld waarbij nadrukkelijk de 

samenwerking is gezocht met de samenwerkende partijen als RCE, Regio en provincie en met de 

bewoners en belanghebbende in de directe omgeving van de vestingwerken.  

De plannen zijn verrijkt met nieuwe inzichten en kennis uit het gebied. Het samenbrengen van 

partijen heeft beter inzicht gegeven in elkaars belangen en begrip voor onderlinge standpunten. 

Het resultaat is een gewogen en gebalanceerde uitwerking van deze dialoog. 

 

De plannen worden de komende periode uitgewerkt waarmee de participatie niet eindigt. De 

bewoners en betrokkenen worden blijvend geïnformeerd via de gebruikelijke kanalen en de 
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doorlopende informatieruimte in het Muizenfort. Aannemer kan zich hier presenteren met 

planningen en aanpak. Juist tijdens de uitvoering zijn korte communicatielijnen wenselijk voor 

omwonenden. 

 

8. Uitvoering / tijdpad / evaluatie 

Na het besluit starten de voorbereidingen van de uitvoering zoals de vergunningen, aanbesteding 

en contractering. De verwachting is dat de werkzaamheden begin 2019 starten. 

 

Planning vervolgstappen 

Behandeling college 17 juli 2018 

Besluit raad September 2018 

Vergunningen Tweede helft 2018 

Uitvoeringsplan aanbesteding (fase 1)  Oktober-november 2018 

Uitvoering Oost (fase 1) Eerste helft 2019 

Participatietraject Vestingplein (fase 2) winter 2018/19 

Besluit college/raad (fase 2) voorjaar 2019 

Uitvoeringsplan, aanbesteding   (fase 2) Zomer –najaar 2019 

Uitvoering vestingplein (fase 2) 2019/2020 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Gooise Meren, 

 

 

 

 

D.J. van Huizen 
Gemeentesecretaris 

 

 

 

 

drs. H.M.W. ter Heegde 
Burgemeester 

 

 

Bijlage(n) 

1. Herstelplan Oostelijke Vestingwallen Muiden, juli 2018; 

2. Adviezen en reacties stakeholders o.a. Klankbordgroep, Regio en Rijksdienst voor het 

Cultureel Erfgoed, commissie RK+E, bewonersvereniging Kloosterstraat, werkgroep ecologie 

en bomen; 

3. Reacties van omgeving tijdens planproces. 
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De Raad Gooise Meren 
 

 

Gelezen het voorstel ‘Besluit Herstelplan Oostelijke Vestingwerken Muiden’ met zaaknummer 925100 

van het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

Besluit 
 

1. Het herstelplan Oostelijke Vestingwallen Muiden vast te stellen en daarvoor: 

a. een uitvoeringskrediet van € 1.712.000 beschikbaar te stellen; 

b. de jaarlijkse beheerkosten ‘Oostelijke Vestingwallen Muiden’ te verhogen met   

€ 23.000  en deze op te nemen in begroting 2019, als onderdeel van de 

onderhoudsbeheerplannen. 

c.  te bepalen dat de bedragen genoemd onder 1  a en b exclusief de bedragen is 

benodigd voor de ruimtelijke ambitie Vestingplein. 

2.  Voor de ruimtelijke ambitie voor het Vestingplein zoals opgenomen in het herstelplan 

genoemd onder 1 het totaal bedrag te bepalen op €1.600.000. Dit bedrag op te bouwen uit:  

a.  de reeds begrote € 300.000 en deze beschikbaar te stellen ter voorbereiding van het 

plan- en participatieproces om te komen tot een Definitief Ontwerp Vestingplein;  

b.  een aanvullende eigen investering van € 500.000 en deze op te nemen in de 

investeringsplanning 2019 met een kapitaallast van €35.000;  

c.  een cofinanciering ter hoogte van € 800.000 en deze aan te vragen bij de publieke 

partners en het college hiertoe opdracht te geven. 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de gemeente Gooise Meren, 

gehouden op (datum wordt ingevuld door de griffie) 

 

 
De griffier 
 
 
 
Mevrouw drs. M.G. Knibbe 

De voorzitter 
 
 
 

drs. H.M.W. ter Heegde 

 


