
Project Initiatief Document 
Stadskantoor Naarden 

 

Zaaknummer: 
Versie:  
Datum:  
Status: 

30687 
2.3 
14 juni 2016 

Bestuurlijk opdrachtgever: 
 

Hendrik Boland 
 

Ambtelijk opdrachtgever: 
 

Dick van Huizen 

Projectleider / opsteller PID 
 

Hetty Molenbrugge/Anja Derksen 

Achtergronden van het project 
 

Nu de fusie van de gemeenten Bussum, Naarden en Muiden een feit is 

worden alle ambtenaren uiteindelijk op één locatie gehuisvest. Het 

voormalig gemeentehuis Bussum zal verbouwd gaan worden en de 

gemeentehuizen van Naarden en Muiden zullen vrijkomen. In de 

fusieraad van 22 juni 2015 is besloten tot verbouw van het gemeentehuis 

in Bussum. En dit is verwerkt in de begroting Gooise Meren 2016. 

Het stadskantoor Naarden komt tweede helft 2017 leeg te staan. 

Daarom kan nu, gezien de doorlooptijd van dergelijke processen, gestart 

worden met het onderzoek naar de mogelijkheden ten aanzien van de 

verkoop van het pand. 

Projectdoelstelling 
 

Herontwikkeling van de locatie Stadskantoor Naarden.  

Projectresultaat 
 

Een nieuw ingerichte locatie voormalig stadskantoor Naarden. 
Kaders: 

• Keuze in sloop huidig pand en nieuwbouw dan wel 
herontwikkeling bestaand pand 

• Woningbouw dan wel combinatie van woningbouw met een 
andere openbare/commerciële functie, 

• Een in de Vestingvisie  passende ontwikkeling, 
• Grondgebonden dan wel gestapelde bouw, 
• Aandacht voor parkeren, mogelijk ondergronds, parkeren dient 

opgelost te worden in relatie tot de nieuwe bestemming en de 
parkeerbalans in de vesting. 

Aandachtspunt: 

 Onderzoek naar mogelijkheid toevoeging extra parkeerplekken 

Startdatum: 
Einddatum: 
 

01-01-2016 
31-12-2020 

Budgetindicatie voor dit project: 
Financiële dekking: 

De opbrengst uit de verkoop zal bijdragen aan de verbouwingskosten 
van het gemeentehuis in Bussum. 



 
Budgethouder: 
 

Procesbegeleidingskosten zullen in mindering worden gebracht op de 
verkoopprijs.  
 

Voorgestelde projectfasering: Beslisdocumenten per fase: Besluitvorming fase-einde op: 

Fase 1: Initiatief 
 

PID 
PID en participatieplan 
Selectie  procesbegeleider  

College, 26 april 2016 
Raad, 6 juli 2016 
Gunning, juli/augustus 2016 

 

Fase 2: Definitie 
 

Keuze functie en ontwikkelaar Q4 2016//Q1 2017 

 

Fase 3: Ontwerp 
 

NTB afhankelijk van gekozen 
ontwikkelstrategie 

NTB , 2017/18 

 

Fase 4: Voorbereiding 
 

NTB afhankelijk van gekozen 
ontwikkelstrategie 

NTB , 2018/19 

 

Fase 5: Realisatie 
 

NTB afhankelijk van gekozen 
ontwikkelstrategie 

NTB , 2019/20 

 

Fase 6: Evaluatie en nazorg 
 

NTB afhankelijk van gekozen 
ontwikkelstrategie 

NTB ,2020/21 

 

Participatie met bewoners of 
andere belanghebbenden beoogd 
in totstandkoming projectplan? 
 

Op 10 mei 2016 heeft een informatie avond plaatsgevonden. 
Omwonenden en andere belanghebbenden zijn geïnformeerd over de 
opstart van het project en het doorlopen proces. De eerste stap in het 
proces is de selectie van een makelaar in de rol van procesbegeleider, die 
in opdracht van de gemeente op zoek gaat naar ontwikkelende partijen 
en hun plannen voor de locatie passend binnen de gestelde kaders  
De participatie is uitgewerkt in een participatieplan, zei bijlage. 
 

Niveau: Raadplegen in fase 1,  Adviseren in fase 2 

Indien Ja:  
wanneer ? 
door wie vindt de voorbereiding 
plaats? 
door wie vindt de uitvoering  
plaats? 

Ja 
Vanaf 3Q 2016 tot aan het einde van het project.  
Intern Projectleider m.b.v. werkgroep participatie/communicatie 
 
Projectleider m.b.v. werkgroep participatie/communicatie. Het 
participatieplan zal iedere fase worden aangepast en bijgewerkt.  
 

Afhankelijkheden  
 

Het stadskantoor valt in de “halter” van de Vestingvisie. Het is belangrijk 
nu de gemeente zelf de regie in handen heeft in de herontwikkeling  van 
het stadskantoor deze ontwikkeling te laten  bijdragen aan de leefbare 
en levendige Vesting. 

Opmerkingen 
 

Alle initiatieven en ideeën  die  ten aanzien van de herontwikkeling in de 
tussentijd worden aangedragen zullen worden verzameld en 
doorgespeeld aan de  geselecteerde  procesbegeleider. 
 
NB. Op voorhand is niet uit te sluiten dat een idee opdoemt dat niet 
helemaal past in de hierboven opgenomen kaders, maar wel voldoende  
interessant is om dit verder te onderzoeken. Op dat moment zal aan het 
college/raad worden voorgesteld om de meegegeven kaders  te 
heroverwegen. 

 


