

Aan bewoners en ondernemers Vlietlaan e.o.

Betreft: Uitvoeren werkzaamheden Vlietlaan

Behandeld door

R. de Vor

035 207 0640

r.devor@gooismeren.nl

**Onderwerp**      Start uitvoering project Vlietlaan

Datum 16 februari 2022

Geachte heer, mevrouw,

Het is eindelijk zover! Binnenkort starten de werkzaamheden aan de Vlietlaan en er is veel om u over op de hoogte te brengen. Helaas lukte dat niet eerder vanwege de proceduredtijd van de aanbesteding van dit project. Met deze extra lange brief informeren wij u over de volgende onderwerpen:

1. Terugblik op het voortraject
2. Waarom Hendrikse Wegenbouw de werkzaamheden mag uitvoeren
3. De fasering in hoofdlijnen
4. Parkeren en openbaar vervoer tijdens de uitvoering
5. Communicatie tijdens de uitvoering

## **1. Terugblik op het voortraject**

Het afgelopen jaar is het ontwerp van de Vlietlaan afgerond en vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Het ontwerp is tot stand gekomen na diverse enquêtes, participatieronden en maatwerksessies met bewoners, winkeliers en andere belanghebbenden. Na een zorgvuldige afweging van alle reacties en ingediende moties is het ontwerp op 20 april jl. vastgesteld door het college. Het ontwerp is vervolgens in detail verder uitgewerkt tot een uitvoeringsontwerp en er zijn verschillende onderzoeken en voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd aan onder andere te herplanten bomen en kabels en leidingen.

## **2. Hendrikse Wegenbouw voert de werkzaamheden uit**

Vooruitlopend op de aanbesteding van het project is een inventarisatie uitgevoerd onder winkeliers en bedrijven, om randvoorwaarden ten aanzien van bereikbaarheid en bevoorrading helder te krijgen. De aandachtspunten die daaruit naar voren kwamen zijn samengevoegd met andere eisen van onder andere ProRail, hulpdiensten en de busmaatschappij. Het ontwerp en deze eisen vormden de basis voor de selectieprocedure tussen aannemers om tot een keuze te komen welke partij de wensen zo goed mogelijk zal waarborgen tijdens de uitvoering.

Begin februari is aannemer Hendrikse Wegenbouw uit Soest daarbij als beste uit de bus gekomen en heeft de opdracht gekregen om de werkzaamheden uit te voeren. Werkzaamheden zorgen altijd voor enige overlast, deze willen wij zoveel mogelijk beperken. Vooruitlopend op, en gedurende de uitvoering worden belanghebbenden tijdig en zo volledig mogelijk geïnformeerd.

### 3. De fasering in hoofdlijnen

In deze brief leest u de fasering in hoofdlijnen. De gedetailleerde fasering per fase wordt uitgelegd door middel van de hiervoor ingerichte communicatiemiddelen (zie hoofdstuk 5).

De werkzaamheden kunnen eenvoudig in drie werkgebieden worden ingedeeld (zie figuur 1). Het gaat hierbij om:

1. Oude onderhoudsstrook van ProRail achter de bestaande bomen (rood)
2. Werkzaamheden centrum t/m de Olmenlaan (blauw)
3. Vlietlaan tussen Olmenlaan en Generaal de la Reijlaan (groen)



Figuur 1: Indeling werkzaamheden Vlietlaan

#### Voorbereiding

Om te kunnen starten met de werkzaamheden moet eerst een aantal voorbereidende werkzaamheden worden uitgevoerd. Het gaat hierbij om:

- Extra parkeerplaatsen creëren in de Olmenlaan;
- Verplanten en kappen van bestaande bomen en verwijderen van de haag tussen de bomen.

De bomen en de haag worden in de week van 28 februari (week 8) en 7 maart verwijderd (week 9). In totaal worden er vier bomen gekapt en zes tijdelijk verplant: in figuur 2 is aangegeven om welke bomen het gaat. Deze bomen komen ook weer terug in de nieuwe situatie. Daarnaast komen er circa 20 extra bomen bij.



Figuur 2: Locatie te verplanten en kappen bestaande bomen

#### Werkgebied 1: Oude onderhoudsstrook van ProRail achter de bestaande bomen (fase 1)

De oude onderhoudsstrook van ProRail wordt omgetoverd tot rijbaan met parkeervakken, ondergronds komen er infiltratiekragen om het regenwater dat op de verharding belandt op te vangen en af te geven aan de bodem tegen verdroging. Deze werkzaamheden zullen starten op maandag 14 maart en zijn afgerond in de maand juli. Deze werkzaamheden zullen verkeerstechnisch weinig hinder veroorzaken.

#### Werkgebied 2: Werkzaamheden centrum t/m de Olmenlaan

De werkzaamheden in dit gebied zullen bestaan uit:

- Vervangen riolering;
- Aanbrengen nieuwe verharding.

Van deze werkzaamheden zal het verkeer enige last hebben. Om dit beperkt te houden hebben wij de werkzaamheden verdeeld over fase 2, 3 en 4.

#### Fase 2: Nassaulaan en Kloosterweg

Om de werkzaamheden veilig uit voeren moeten wij deze wegen afzetten voor gemotoriseerd verkeer. Dit betekent dat het parkeerterrein Veldweg alleen nog maar toegankelijk is via de Herenstraat. Ondernemers aan de Nassaulaan en Veldweg kunnen bevoorrad worden via Herenstraat en Kloosterweg; de hoogtebeperking wordt tijdelijk verwijderd. Zie ook figuur 3.

Voetgangers en fietsers kunnen altijd langs de werkzaamheden lopen. Ook zal Bloemencentrum De Wit altijd bereikbaar zijn.

De werkzaamheden starten op 14 maart en nemen circa 4 weken in beslag.



Figuur 3: Situatie tijdens fase 2

#### Fase 3: Kruising Vlietlaan, Meerweg en Veerstraat

Tijdens deze werkzaamheden is de spoorwegovergang afgesloten voor al het verkeer. Voetgangers en fietsers kunnen wel gebruik maken de spoorwegovergang en gemotoriseerd verkeer rijdt via de Gen. de la Reijlaan of de Herenstraat. Om de bevoorrading van de winkels aan de Veerstraat en Julianaplein te garanderen zal de Veerstraat doordeweeks tot 11.00u vanaf de Brinklaan toegankelijk zijn (éénrichtingsverkeer). Zie ook figuur 4.

Deze werkzaamheden zullen halverwege april starten en nemen circa 3 weken in beslag. .




Figuur 4: Situatie tijdens fase 3

#### Fase 4: Vlietlaan t/m kruising Olmenlaan

Tijdens deze werkzaamheden is de Vlietlaan tussen het Julianaplein en Olmenlaan afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Spoorovergang Meerweg is dan wel weer opengesteld voor iedereen. Voetgangers en fietsers hebben altijd de mogelijkheid om langs de werkzaamheden te lopen via het huidige voetpad. Ook zal de winkel Het Gooise Land altijd bereikbaar zijn. Zie ook figuur 5.

Deze werkzaamheden starten in mei en duren tot en met juli.



*Figuur 5: Situatie tijdens fase 4*

#### **Werkgebied 3: Vlietlaan tussen Olmenlaan en Generaal de la Reijlaan**

Deze werkzaamheden zullen in verschillende fasen worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat voetgangers en fietsers altijd doorgang hebben, de ondernemers en bewoners aan de Vlietlaan altijd bereikbaar zijn en er zoveel mogelijk parkeerplaatsen beschikbaar blijven. Hierover volgt later meer informatie.

## **4. Parkeren en openbaar vervoer tijdens de uitvoering**

### **Parkeren tijdens de uitvoering**

Voorafgaand aan de werkzaamheden zal de aannemer eerst in de zijstraten extra parkeerplaatsen aanleggen. Verder zullen er tijdens de uitvoering zoveel mogelijk parkeerplaatsen beschikbaar blijven, hierover later meer.

Vergunninghouders die nu op de Vlietlaan parkeren en de plekken voor de winkels bezet houden verzoeken we vriendelijk doch dringend om gedurende de uitvoering uit te wijken naar de Lindelaan, Meerweg en Eslaan. Wanneer u liever in de parkeergarage de Olmen wilt parkeren kunt u op vertoon van uw parkeervergunning van de Vlietlaan een gratis abonnement ophalen bij de parkeerbalie op het gemeentehuis. Deze pas zal geldig zijn vanaf het moment dat men de pas afhaalt tot het gereedkomen van het project Herinrichting Vlietlaan.

### **Bushalte Olmenlaan (lijn 105)**

Tijdens de uitvoering zal, met name tijdens werkzaamheden beschreven bij deel 2, de bushalte Olmenlaan (tegenover restaurant Beetje Bijzonder) buiten dienst zijn. De bus zal omrijden via de Gen. de La Reijlaan. Vóór de zomervakantie zal de bushalte open zijn en zal bus 105 weer via de Olmenlaan rijden.

## 5. Communicatie tijdens de uitvoering

In deze brief staat al veel informatie, maar dit zal zeker niet al uw vragen wegnemen. Om deze reden gaan wij in samenwerking met de aannemer een aantal communicatiemomenten en middelen inzetten. Dit zijn o.a.:

- Een informatiebijeenkomst in de ontmoetingsruimte van het gemeentehuis op vrijdag 25 februari (19.00 tot 21.00 uur).
- Inzetten van de BouwApp, waar alle actuele informatie in komt te staan;
- Omgevingsmanager is dagelijks bereikbaar;
- Wekelijks inloopspreekuur op locatie;
- Diverse informatiebrieven.

En uiteraard persoonlijk contact waar dit nodig is.

### Informatieavond op 25 februari 2022

Op vrijdag 25 februari houden wij samen met de aannemer een informatiebijeenkomst in de ontmoetingsruimte van het gemeentehuis in Bussum. Aanvang 19.00 uur, inloop vanaf 18:30. Vanwege de coronamaatregelen is er plaats voor 75 personen, aanmelden is verplicht en kan per mail via [vlietlaan@gooisemeren.nl](mailto:vlietlaan@gooisemeren.nl). Acceptatie is op volgorde van aanmelding.

Tijdens deze informatieavond zullen wij de fasering en communicatie nader toelichten, wordt u voorgesteld aan het team en is er ruimte om vragen te stellen over de uitvoering.

### Inzet BouwApp

De BouwApp is, zoals de naam al aangeeft, een app die u kunt downloaden via de Appstore van uw telefoon. Hiervoor kunt u de QR code gebruiken. In de BouwApp kunt altijd actuele informatie vinden over de volgende onderwerpen:

- Fasering;
- Planning;
- Dagelijkse updates over de werkzaamheden middels foto's en tekst;
- Contactgegevens, mocht u vragen hebben.

Wij adviseren om deze app te downloaden aangezien u hier de meest actuele informatie kunt vinden, en de aannemer u middels pushberichten direct kan attenderen op voor u relevante informatie, zoals afsluitingen, verzamellocaties huisvuil, eventuele geplande geluidshinder, etc. Accepteer dus vooral de mogelijkheid om pushberichten te ontvangen.

Download de BouwApp



De BouwApp wordt de komende dagen gevuld met relevante informatie over de werkzaamheden

### Inzet Omgevingsmanager

Wij begrijpen dat de werkzaamheden voor hinder en zullen zal zorgen. Dit proberen wij met de uitvoeringsmethode en fasering te minimaliseren. Helaas kunnen wij niet alle hinder wegnemen, en om de overgebleven hinder voorspelbaar te maken is communiceren cruciaal. Om de communicatie te organiseren is er vanuit de aannemer een omgevingsmanager aangesteld. Hij zal alle communicatie verzorgen en bereikbaar zijn voor al uw vragen.

#### Mike Valkenhoff

Omgevingsmanager vanuit Hendrikse Wegenbouw  
Telefoonnummer: 06-51073782 (ook via WhatsApp)  
Email: [m.valkenhoff@hendrikse-wegenbouw.nl](mailto:m.valkenhoff@hendrikse-wegenbouw.nl)

**Inloopspreekuur**

Elke dinsdagochtend van 10:00u tot 11:00u is er een inloopspreekuur bij de winkel Het Gooise Land, hier heeft de aannemer een verdieping gehuurd. De ingang is aan de zijkant van het pand. De omgevingsmanager en de uitvoerder van de aannemer zullen aanwezig zijn voor al uw vragen. Mocht deze tijd niet uitkomen dan kunt u altijd contact opnemen met de omgevingsmanager via de diverse kanalen.

**Diverse informatiebrieven**

Naast de BouwApp worden er nog een aantal informatiebrieven verstuurd over de werkzaamheden en de gevolgen hiervan.

**Gemeentewebsite**

Op de projectpagina van de gemeentewebsite [www.gooisemeren.nl/vlietlaan](http://www.gooisemeren.nl/vlietlaan) kunt u de algemene informatie en historie van het project inzien. Voor actuele informatie kunt u kijken op de BouwApp.

**Hebt u nog vragen?**

Hebt u nog vragen naar aanleiding van de grote hoeveelheid informatie die wij u net hebben gegeven, dan kunt u de volgende dingen doen:

- Op de BouwApp kijken voor meer informatie;
- Aan sluiten bij de digitale informatieavond;
- Contact opnemen met de omgevingsmanager.

We doen ons best om uw vraag snel te beantwoorden.

Met vriendelijke groet,

Namens burgemeester en wethouders van Gooise Meren,



R.M. de Vor

*Omgevingsmanager*

*Afdeling Beheer openbare ruimte en gebouwen*