



Stand van zaken Schootsvelden Muiden zuid oost

Aanleiding programma

- Grootschalige woningbouw
- Verlegging van de A1
- UNESCO werelderfgoed
- Toeristische groei
- Natuurverbinding



Programma Verder met de Vesting Muiden

14 deelprojecten




Situatie 2021



RB NvU Schootsvelden Muiden

Plankaart Nota van Uitgangspunten



Schootsvelden:

- Open schootsvelden met zicht lijnen van en naar de vestingstad
- Aantrekkelijke en goed bereikbare entree.
- Voldoende parkeercapaciteit en een heldere verkeersstructuur
- Landschapsherstel met groene natuurvriendelijke verbindingen

RB Inrichtingsplan schootsvelden



Stand van zaken

- Plan is technisch uitgewerkt en besteksklaar fase 1;
- Vergunningen zijn aangevraagd en verleend;
- Ontwerp Bestemmingsplan is vastgesteld en ter inzage geweest, besluitvorming in raad op 5 juli;
- Grondruil en gebruiksovereenkomst met Rijksvastgoedbedrijf en RWS is in afronding;
- Grondtransactie met Fata Morgan ligt in concept klaar ter ondertekening;
- College heeft 160k opgenomen in de begroting voor het realiseren van een fietspad
- Subsidies 880k zijn aangevraagd en aangescherpt -> eigen bijdrage GM verhoogd naar: 285k.

Vrijliggend fietspad Mariahoeveweg

Bestaande situatie




Analyse

Incompleet netwerk voor fietsers



Nieuwe situatie

Vrijliggend fietspad



Nieuwe situatie

Compleet en veilig fietsnetwerk



Financiën

Uitvoeringskrediet fietspad Mariahoeveweg op basis van definitieve subsidieaanv

Globale kosten			Dekking			
SSK raming	€ 1.015.000		Subsidie Kleine Infra		€ 704.163	
VTA	€ 150.000	15%	Verkeersveiligheid Rijk		€ 175.500	
			Totaal subsidie		€ 879.663	
			Maximaal subsidiebedrag		€ 913.500	90%
			eigen bijdrage		€ 285.337	
Totaal	€ 1.165.000				€ 1.165.000	

Toegankelijk en veilig buitengebied

gm gemeente
goisemeren

