

Herinrichting Van der Helstpark en omgeving, Muiderberg

Datum	Fase	Inhoud	Doelgroep	Middel	Verspreidingsdatum	Actiehouder
Okt 21	Fase2-definitie	Updaten projectpagina met relevante informatie over het project	Alle stakeholders	Projectpagina	05-10-21	OM
Okt 21	Fase2-definitie	Aankondiging project, scope en deelname enquête	Alle stakeholders	Bewonersbrief Projectpagina	18-10-2021	OM
Okt/nov-21	Fase2-definitie	Digitale enquête buurtwensen	Buurbewoners	Projectpagina	18-10/07-11-21	OM
Nov 21	Fase2-definitie	Uitnodiging webinar	Alle stakeholders	Bewonersbrief	03-11-21	OM
Nov 21	Fase2-definitie	Informatie over enquêteresultaten	Alle stakeholders	Projectpagina	16-11-21	OM
Nov 21	Fase2-definitie	Toelichting NvU, enquêteresultaten, proces	Alle stakeholders	Digitale info avond	23-11-21	OM
Nov-21	Fase2-definitie	Projectinformatie Muiderberg	Alle stakeholders	Nieuwsbrief 1	02-12-21	COM
Dec 21	Fase2-definitie	Webinar online en projectinfo	Alle stakeholders	Bewonersbrief Projectpagina	02-12-21	OM
Dec 21	Fase2-definitie	Kennismaking, verwachtingen managen, wvtt	Aangemelde buurtbewoners	Klankbordgroep A&B	14-12-21	OM
Feb-22	Fase 3-ontwerp	Inrichting speelplaats Paulus Potterlaan	Directe buurtbewoners	Bewonersbrief Projectpagina	Feb	OM/TM
Feb-22	Fase 3-ontwerp	Proces afkoppelen HWA	Buurtbewoners	Bewonersbrief Projectpagina	Feb	OM/TM
Feb-22	Fase 3-ontwerp	Terugkoppeling mogelijkheden buurtwensen en parkeerdrukmeting	Buurtbewoners	Bewonersbrief Projectpagina	Feb	OM/TM
Mrt-22	Fase 3-ontwerp	Vaststelling NvU (publicatie)	Alle stakeholders	Bewonersbrief	Mrt	OM
Mrt-22	Fase 3-ontwerp	Projectinformatie Muiderberg	Alle stakeholders	Nieuwsbrief 2	Mrt	COM
Mrt-22	Fase 3-ontwerp	Proces VO, inspraak en uitnodiging buurtpresentatie	Alle stakeholders	Bewonersbrief Projectpagina	Mrt	OM