

Bezoekadres

Landgoed Trompenburgh
Zuidereinde 43
1243 KK 's-Graveland

Tel: 085-0161626
info@monumentenbezit.nl
www.monumentenbezit.nl

's-Graveland, 17 februari 2022

Onderwerp: verzoek aanspraak bommenregeling

Geachte mevrouw van der Heijden-Vendrig,

Naar aanleiding van ons e-mailcontact en dat met mevrouw Rebel sturen wij u deze brief. Zoals u weet, is er in 2018 een explosief gevonden in een hoop slib langs de bedekte weg van Naarden. Dit explosief kwam uit de gracht. Nadat de vondst bekend was geworden hebben wij meteen onze werkzaamheden aan het metselwerk van de vestingwallen stilgelegd. Kort daarna is er in opdracht van ons een historisch onderzoek gestart om in kaart te brengen welke gebieden in en rond de vestingwerken als verdacht dienen te worden aangemerkt. Vanuit de gemeente is het zwemverbod ingesteld.

Ondertussen werd de hoop slib langs de bedekte weg door een gespecialiseerd bedrijf onderzocht, zodat het slib kon worden afgevoerd. Begin 2019 werden de drie plekken waar wij het werk stil hadden gelegd vrijgegeven en konden we het werk aan de vestingwallen afmaken. De bouwplaats heeft enkele maanden ongebruikt bij de vestingwal gestaan.

U zult begrijpen dat wij hiervoor de nodige kosten hebben gemaakt. In de bijlage vindt u daar een overzicht van aan, met een lijst van de bijbehorende facturen. Ter verduidelijking van de verschillende kostenposten:

- Meerwerk bouwplaats zijn de kosten die we gemaakt hebben omdat de bouwplaats ontruimd is en enkele maanden ongebruikt in de gracht heeft gestaan. Daarvoor werd wel huur e.d. doorberekend door de aannemer.
- Vrijgeven baggerslib was nodig om toestemming te krijgen dit slib op te ruimen. Leemans heeft dit toen middels detectie onderzocht op aanwezige explosieven (vondst: handgranaat en massieve ijzeren kogel). Na dit onderzoek is het slib door onze hovenier opgeruimd.
- Historisch onderzoek: die kosten zijn voor het algemene onderzoek dat is uitgevoerd om in kaart te brengen op welke locaties mogelijk explosieven liggen en dus in detail onderzocht moeten worden.

Wij willen voor deze kosten graag aanspraak maken op de "bommenregeling" waarbij 68% van de gemaakte kosten door de overheid worden vergoed. Bij deze dienen wij daarvoor bij u het officiële verzoek in. Graag horen wij van u hoe dit verder afgehandeld wordt. Mochten wij hierin nog wat kunnen betekenen dan horen wij dat graag.

Met vriendelijke groet,



Jeroen van der Werf, projectleider

BIJLAGE: kostenoverzicht

Kostenpost	Uitvoerende partij	Factuurnummer	Bedrag	Datum
Meerwerk Bouwplaats	Nico de Bont	7180578	5324,-	15-11-18
	Nico de Bont	7190001	6630,-	08-01-19
	Nico de Bont	7190091	8840,-	18-02-19
	Nico de Bont	7190164	5525,-	19-03-19
	Nico de Bont	7190273	4509,-	06-05-19
Vrijgeven baggerslib	Leemans	180129	5375,-	15-11-18
Historisch onderzoek	Leemans	190013	6937,50	17-01-19
	Leemans	190050	2312,50	11-03-19