

Gemeenteraad Gooise Meren

Informatieve vragen van feitelijke/technische aard

| | | |
|--|---|---|
| Van | : | De Hollander / CDA |
| Datum indiening | : | 21 januari 2016 |
| Betreft | : | Amendement fusieraad Taakstellend krediet verbouwing |
| Beantwoording wordt standaard op BIS gezet | : | <input type="radio"/> (hier aankruisen als u dit niet wilt!) |
| Datum toezending antwoord | : | 18 februari 2016 |

Vragen

Graag informatie over de status van punt 4 (externe projectbegeleiding) van het besluit van aangenomen amendement (onderstaand).

Graag verneem ik spoedig een bestuurlijke reactie.

Antwoorden college

De status van dit besluit is dat dit inmiddels conform het amendement is uitgevoerd. Een drietal partijen zijn uitgenodigd om aan te geven hoe zij vorm zouden geven aan de projectopdracht. Uiteindelijk is gekozen voor TFM, een bureau dat zich bezig houdt met huisvestingsmanagement in de breedste zin van het woord. Zij zijn verantwoordelijk voor het programmamanagement en voor de bewaking van planning en budget. Zij leveren een programmamanager en een programmasecretaris. Bijkomend voordeel is dat de aangewezen programmamanager al bij de voorbereidende activiteiten betrokken is geweest als adviseur van de projectleider/adviseur van de opdrachtgever. In het project zelf zijn momenten opgenomen waarop planning en budgetbewaking, feitelijk een continue activiteit in het project, geformaliseerd worden in de besluitvorming.

Amendement

Taakstellend krediet verbouwing

Raadsvergadering: 22 juni 2015
Raadsvoorstel: FRV15.12 krediet verbouwing

De fusieraad van Naarden, Muiden en Bussum, in vergadering bijeen op 22 juni:

Overwegende dat:

- Gezien het verloop van de behandeling van dit onderwerp het benodigde bedrag voor de verbouwing inmiddels bijna is verdubbeld.
- Nog steeds niet duidelijk is of het aangevraagde krediet toereikend zal zijn.
- Niet alle benodigde onderzoeken zijn uitgevoerd of nog uitgevoerd moeten worden of resultaten van onderzoeken zijn nog niet bekend.
- De fusie raad haar kader stellende taak moet kunnen uitoefenen.
- Het niet wenselijk is om incidentele uitgaven te dekken met te verwachten inkomsten.
- Kosten helder in de begroting/jaarrekening verwerkt moeten worden.
- Er momenteel veel functiewijzigingen in de ambtelijke organisatie zijn en dit voor onduidelijke gezagsverhoudingen kan zorgen.
- Uitstroom uit de ambtelijke organisatie ook een punt van zorg is.
- Met een onafhankelijke projectleiding continuïteit in de procesbewaking gewaarborgd is.

Besluit:

de beslispunten als volgt te wijzigen:

1. Een taakstellend krediet beschikbaar te stellen van € 6.153.000,- voor de kosten van de verbouwing van het gemeentehuis (locatie Bussum)
2. Indien in een later stadium keuzes in ontwerp/materialen gemaakt moeten worden door een ontoereikend budget, de fusieraad of de toekomstige raad van Gooise Meren hierover te laten besluiten.
3. Een bedrag van € 1.142.000 voor de incidentele lasten te dekken vanuit de algemene reserve van de afzonderlijke gemeenten Naarden, Muiden en Bussum of indien van toepassing vanaf 2016 vanuit de algemene reserve van de gemeente Gooise Meren en indien van toepassing de verkoopopbrengsten van het stadskantoor van Naarden en het gemeentehuis van Muiden

- terug te laten vloeien in de algemene reserve. Dit te verwerken in de begroting 2016
4. Voor de projectleiding een externe partij wordt aangetrokken met als primaire taak de planning- en kostenbewaking.

En gaat over tot de orde van de vergadering.

Indiener(s)

CDA

VVD

D66

GOP