

Verslag overleg onderhoudsproject Franse Kampweg

18 april 2016

Op verzoek van aanwezigen maakt de provincie een gespreksverslag met een weergave van de gesprekspunten en afspraken.

- De heer Van Eendenburg trapt af en geeft aan dat er vanuit de buurt behoefte is mee te denken over het ontwerp. Er is in de buurtkrant een oproep gedaan, waarna het buurtcomité is gevormd.
- Mevrouw Janmaat licht toe dat dit project een onderhoudsproject betreft waarbij slechts kleine optimalisaties mogelijk zijn. Momenteel bevindt de provincie zich in de uitvoeringsfase van het eerste deel van de Franse Kampweg. Het onderhoud van het weggedeelte tussen de rotonde Nieuwe 's Gravelandseweg en het kruispunt Noordeinde staat dit jaar niet op de onderhoudsplanning. Dit weggedeelte wordt meegenomen in het zogenoemde gebiedscontract, dat vanaf 2017 van kracht is voor alle onderhoudswerkzaamheden in de Gooi en Vechtstreek. Daarbij bepaalt de gebiedsaannemer de planning op basis van de kwaliteit weergegeven in de onderhoudsverplichting.
- De heer Koudijs geeft een toelichting op het conceptontwerp.
- Aanwezigen reageren op het conceptontwerp en geven wensen aan.

De deelnemers plaatsen de volgende opmerkingen:

1. Dubbelzijdige fietsoversteek aan de westzijde bij rotonde Hilversumse Meentweg. Dit ivm fietsers die ook weer ten westen van de Hilversumse Meentweg hun eindbestemming hebben > De provincie onderzoekt de mogelijkheden.
2. Omlaag brengen snelheid van 60km/u naar 50 km/u tussen rotonde Meentweg en rotonde Nieuwe 's Gravelandseweg > Aanwezigen geven aan zelf verzoek tot wijziging komgrens bij gemeente te doen.
3. Huidige voetpad vanaf Melkstraat tot bedrijventerrein (Hocras/ Gamma) 'omvormen' tot gecombineerd fiets-/voetpad > De provincie onderzoekt de mogelijkheden binnen het provinciaal beheersgebied (eigendom)
4. Verbreden middeneilanden > Provincie past verlenging van de middeneilanden waar mogelijk toe.
5. Vervangen stelconplaten > Provincie is niet op hoogte van deze stelconplaten. Onderzoekt noodzaak hiervan.
6. Verplaatsen waarschuwingslicht nabij kruising N524 tot voor de nieuwe fietsoversteek > Verlichtingsopties nabij kruising worden onderzocht. Het bestaande waarschuwingslicht betreft de voorwaarschuwing voor de verkeersregelinstallatie N236/N524. Deze kan dus niet dienen als waarschuwing voor de fietsoversteek.
7. Plaatsen geleiderail tussen fietspad en rijbaan ter hoogte van Shellstation en bedrijventerrein (Hocras/Gamma) > Provincie onderzoekt richtlijnen en mogelijkheden ter plaatse.

Notulist

Lenny Berkenbosch

Aanwezig

Krijn Griffioen- fietsersbond
afdeling Hilversum
Han van den Heuvel- lid
buurtcomité
Ben Bakker- fietsersbond
Naarden/ Bussum
Chiel van Eendenburg-
voorzitter buurtcomité
Hein Steegmans- lid
buurtcomité
Rijk Koudijs- technisch
manager Provincie Noord-
Holland
Danielle Janmaat-
omgevingsmanager
Provincie Noord-Holland
Lenny Berkenbosch-
communicatieadviseur
Provincie Noord-Holland

Afwezig

Arie Klinkert - bewoner

8. Inspraak op Voorlopig Ontwerp van het weggedeelte tussen de rotonde Nieuwe 's Gravelandseweg en de kruising Noordeinde (gebiedscontract) > Beperkte optimalisaties kunnen worden aangedragen.
9. (naschrift heer Eendenburg) Aanbrengen van drempels of witte ribbels bij gereguleerde fiets-/voetgangersoversteken > Provincie onderzoekt de mogelijkheden ter plaatse.

Vervolgstappen/planning:

- De provincie onderzoekt de mogelijkheden en reageert op bovenstaande verzoeken. mei week 21
- Eventuele aanpassingen kaart DO mei week 22
- Informatiebijeenkomst juni
- Aanbesteding eerste weggedeelte juni/ juli/aug
- Aanbesteding gebiedscontract medio/eind 2016
- Gunning gebiedscontract 2017