

Gemeenteraad Gooise Meren

Informatieve vragen van feitelijke/technische aard

Van	:	Hugo Bellaart (VVD) en Freek Vos (GroenLinks)
Datum indiening	:	4 juli 2016
Betreft	:	Meetlat voor grote gemeentelijke projecten (aanvullend)
Vraag en beantwoording is openbaar	:	(hier aangeven als u dit niet wilt!)
Datum toezending antwoord	:	06 juli 2016

Vragen

Naar aanleiding van de uitkomsten van het rapport van de Rekenkamercommissie over de Brede School in Bussum is een afvaardiging van raads- en commissieleden indertijd aan de slag gegaan om te zien of algemene lessen uit het rapport zijn te trekken die zich lenen voor advies over een structurele aanpak van grote projecten. Dat heeft geleid tot de Meetlat voor grote projecten waarmee aan de hand van een aantal controlevragen valkuilen mogelijk zijn te vermijden. In de fusieraad is de Meetlat nog aan de orde geweest met betrekking tot verankering in de gemeente Gooise Meren. De gemeente is en raakt betrokken bij een aantal grotere projecten.

1. Is de Meetlat inmiddels verankerd in de organisatie, en zo ja, op welke wijze?
2. Zijn er momenteel projecten lopend of in opstart, waar de Meetlat is toegepast?
3. Zo niet, is het College bereid de Meetlat in de gemeentelijke aanpak voor grote projecten te verankeren?

[Uw beantwoording van 29 juni op bovenstaande vragen \(zie: bijlagen\) bevestigt tot onze spijt dat het Rekenkamercommissierapport over de Brede School in Bussum en de daaruit getrokken lessen in de 'Meetlat' niet goed bekend zijn.](#)

[De 'Meetlat' \(zie: bijlagen\) bevat een reeks fundamentele vragen ter beantwoording vóór aanvang van een groot en/of complex project. Die beantwoording zou de Raad ook terug kunnen zien in een raadsvoorstel voor een dergelijk project. Het structureel toepassen van de 'Meetlat' met de daarin gestelde controle-vragen is wat wij verstaan onder verankering.](#)

[Uw beantwoording is gericht op risicobeheersing bij projecten in uitvoering, zowel met de risico-matrix als met het projectenboek. Graag zien wij uw \(aanvullende\) antwoorden tegemoet in het licht van deze toelichting.](#)

Bijlagen:

1. Citaat uit notulen vergadering gemeenteraad Bussum 26 maart 2014 over de meetlat
2. Meetlat Gemeentelijke Projecten
3. Beantwoording 29 juni

Antwoorden college

Bij start van de gemeente Gooise Meren is eerst ingezet op de risicobeheersing van projecten. Niet alleen in de uitvoering, maar ook in de voorbereiding. Dit betreft in eerste instantie de projecten in het fysieke domein, maar vanaf 2017 worden ook de projecten in het sociale domein en de rest van de organisatie meegenomen. De vragen van de meetlat zijn onderdeel binnen de voorgestelde methodiek van de risicobeheersing.

Parallel hieraan wordt gewerkt aan de interne methodiek voor het projectmatig Werken. Projecten worden vanaf de opdracht tot en met beheer fasegewijs aangepakt. Per fase wordt een fasedocument opgesteld. Deze fasedocumenten zijn nog in ontwikkeling, maar worden in principe hetzelfde opgebouwd als de projectdocumenten zoals opgenomen in het projectenboek, met daarin dus de gestelde controle-vragen. En ook

het aangegeven go/no go moment binnen de projecten. Daarmee vindt verdere verankering plaats.

Naar verwachting kunnen we met deze vernieuwde aanpak projectmatig werken vanaf oktober 2016 werken.