

Gemeenteraad Gooise Meren

Informatieve vragen van feitelijke/technische aard

Van	:	Jelmer Kruyt (Fractie Kruyt)
Datum indiening	:	6 juni '17
Betreft	:	Ondergrondse afvalinzameling Naarden Vesting (vervolg)
Vraag en beantwoording is openbaar	:	JA
Datum toezending antwoord	:	13 juli 2017

Vragen

Ongeveer een jaar geleden zijn er door ondergetekende vragen gesteld over de status van ondergrondse afvalinzameling in Naarden Vesting (zie hieronder). Toen werd de verwachting uitgesproken dat op zijn vroegst eind 2016 of begin 2017 de eerste containers in gebruik genomen konden gaan worden. Inmiddels zijn we ruim een jaar verder en de ondergrondse containers zijn nog altijd niet in gebruik genomen. Reeds anderhalve maand zijn de containers op het A. Dortsmanplein met bouwhekken afgezet.

Kan het college aangeven wat de huidige status is van ondergrondse afvalinzameling in Naarden Vesting en waarom de inzamelingscontainers op het A. Dortsmanplein al geruime tijd afgezet zijn met bouwhekken?

+++++

Vragen d.d. 3 mei 2016

Doordat inwoners van Naarden Vesting het afval niet in klike's kunnen aanbieden, wordt hiervoor nog de grijze vuilniszak gebruikt. De kraaien in Naarden (niet te verwarren met de inwoners zelf), zijn daar niet ongelukkig mee en pikken zich iedere dinsdag weer een weg door de vele zakken heen. Met alle rotzooi en overlast van dien. Om die reden is er i.s.m. de GAD al enige tijd geleden een pilot geweest met ondergrondse afvalinzameling. Deze pilot is positief uitgekapt en mede n.a.v. diverse bewonersavonden is reeds door de raad van Naarden bepaald waar de ondergrondse afvalcontainers moeten komen. Daarna is er niets meer gebeurd. De VVD vraagt zich af in welk stadium dit proces zich nu bevindt en wanneer de ondergrondse inzameling kan gaan starten.

Antwoorden college:

Alle zeven locaties voor ondergrondse containers in Naarden Vesting zijn aangewezen en middels een zienswijzeprocedure vastgesteld.

Er zijn verschillende zienswijzen binnengekomen en met de betrokken bewoners zijn gesprekken gevoerd. De definitieve aanwijzingsbesluiten zijn vastgesteld en er zijn geen beroepszaken (beroepstermijn is inmiddels verlopen).

Na de afronding van de besluitprocedures is gestart met de voorbereiding van de plaatsingen.

Voor de daadwerkelijke plaatsing dienen nog een aantal zaken geregeld te worden, waaronder:

- twee verkeersbesluiten om de doorgang van het inzamelvoertuig te kunnen garanderen;
- het uitvoeren van een rijproef na invoering van het verkeersbesluiten (mogelijke kleine aanpassingen om de doorgang te bevorderen);
- een huurovereenkomst met de eigenaar van de Vesting (SMB);
- het verleggen van kabels en leidingen;
- het uitvoeren van bodemonderzoek en het graven van proefsleuven;
- het snoeien van bomen.

De locatie ND001 op het A. Dortsmanplein is inmiddels in gebruik genomen en de bouwhekken zijn verwijderd.

Verwacht wordt dat nog voor de zomerstop (bouwwak) locatie ND005 (Kooltjesbuurt) kan worden gerealiseerd.

De overige locaties worden naar verwachting zo spoedig mogelijk na de zomerstop gerealiseerd.

Met name met betrekking tot het verleggen van kabels en leidingen zijn de GAD en de gemeente afhankelijk van derden (nutsbedrijven).

De gemeenteraad van Naarden heeft op 30 september 2015 het projectplan ondergrondse inzameling huishoudelijke afvalstoffen Naarden-vesting vastgesteld. Een en ander is tot stand gekomen na een uitgebreid participatieproces. In het besluit tot vaststelling van het projectplan is aangegeven dat het participatietraject nog niet was afgerond. Op dat moment vormde twee van de in totaal negen locaties nog onderwerp van discussie. In het besluit is bepaald dat het definitieve locatieplan van de ondergrondse containers, na overleg met de participatiegroep, door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld zal worden. Op 7 december 2015 heeft het college het locatieplan ondergrondse verzamelcontainers huishoudelijke afvalstoffen Naarden-vesting vastgesteld. Daarbij is een voorbehoud gemaakt voor locatie 3 (Westwalstraat, nabij de ingang van het Vestingmuseum), aangezien hier de eigenaar (Rijksvastgoedbedrijf, thans NMO) niet instemde met plaatsing van de containers op deze locatie. Het college heeft de verantwoordelijke wethouder gemachtigd op een later tijdstip over deze locatie een besluit te nemen. Na die tijd is gezocht naar alternatieve locaties, waarbij uiteraard de opties zeer beperkt zijn. Er dient immers met diverse aspecten rekening gehouden te worden: verzorgingsgebied, loopafstanden, kabels en leidingen, etc. Dit heeft voor de nodige vertraging gezorgd. Daarnaast heeft de fusie uiteraard ook voor een belangrijk deel ervoor gezorgd dat er vertraging is ontstaan. Na overleg met de NMO zijn er een aantal alternatieven onderzocht en in kaart gebracht. In lijn met de gekozen werkwijze en voor het creëren van draagvlak zullen deze alternatieven worden voorgelegd aan de participatiegroep die speciaal hiervoor opnieuw bij elkaar zal moeten komen. Het ligt in de bedoeling dat dit uiterlijk deze maand (mei 2016) zal plaatsvinden. Zo spoedig mogelijk daarna zal het definitieve locatieplan, inclusief locatie 3, vastgesteld worden door het college. Gezien de ontwikkelingen zal dit een besluit zijn ten aanzien van alle locaties. Vervolgens zullen de procedures starten in het kader van het aanwijfsbesluit: individuele huishoudens krijgen een besluit waarin zij aangewezen worden om hun restafval naar een bepaalde locatie te brengen. In de tussentijd kunnen de werkzaamheden rond de realisatie van de containers starten. Uiteindelijk zullen op zijn vroegst eind van dit jaar/begin volgend jaar de eerste containers in gebruik genomen kunnen worden.