

<b>Van</b>	Het college van burgemeester en wethouders
<b>Aan</b>	De gemeenteraad
<b>Datum B&amp;W vergadering</b>	27 februari 2018
<b>Zaaknummer</b>	725721
<b>Vertrouwelijkheid</b>	Openbaar
<b>Portefeuillehouder</b>	De heer drs. C.H. Boland, wethouder
<b>Onderwerp</b>	Raadsmededeling voortgang herhuisvesting Emmaschool

## 1. Kennisnemen van

De voortgang van de herhuisvesting van de Emmaschool aan de Graaf Florislaan 2.

## 2. Inleiding

Na de eindspraak van de Raad van State van 19 juli 2017 is het aanbestedingstraject herstart en zijn de omgevingsvergunningen aangevraagd. De aannemer is eind 2017 gecontracteerd en inmiddels gestart met de werkzaamheden. Ten behoeve van de werkzaamheden zijn er meerdere vergunningen verleend. Deze zijn gezien de omstandigheden separaat van elkaar aangevraagd. Naar aanleiding van de bouw- en kapvergunning zijn er bezwaren ontvangen. Deze worden tijdens een hoorzitting op 8 maart 2018 door de bezwarencommissie behandeld. Tevens is bij de rechtbank door dezelfde bezwaarmakers verzocht om voorlopige voorzieningen (vovo) te treffen tegen dezelfde besluiten. Deze 2 verzoeken tot een vovo worden op 20 maart door de rechtbank Utrecht behandeld. In onze verweerschriften hebben we gezien de gronden die zijn aangevoerd bij de rechtbank gevraagd om zonder zitting op het verzoek te beslissen.

## 3. Kernboodschap

We zijn door de rechtbank met nadruk gewezen op het opschorten van de werking van de verleende kapvergunning tot het moment waarop de voorzieningenrechter op het verzoek heeft beslist (schorsende werking). We zullen dan ook niet overgaan tot het kappen van bomen zolang er geen uitspraak is gedaan door de rechter. Er staat namelijk 1 boom in de weg van een uitbreiding van de 14 bomen die we zullen kappen.

Wat betreft de bouwvergunning kunnen we uiteraard op eigen risico verder gaan met de werkzaamheden genoemd in het bestreden besluit (geen schorsende werking). Mede door de eerdere uitspraken van de Raad van State o.b.v. dezelfde gronden en het feit dat we bij een verdere vertraging de Emmaschool niet op tijd kunnen huisvesten (schooljaar 2018-2019), zullen we doorgaan met de bouw. Met dien verstande dat we door nadere afstemming met de aannemer over de vergunning plichtige werkzaamheden de eventuele schade bij een uitspraak in ons nadeel zullen beperken. Het college kiest desalniettemin bewust voor deze oplossing, omdat het risico voor het college minder zwaar weegt dan het maatschappelijk belang.

## 4. Consequenties

Bij een uitspraak in ons nadeel door de rechtbank moeten de vergunning plichtige werkzaamheden alsnog ongedaan gemaakt worden.

## 5. Communicatie en participatie

De beide verzoekers van de voorlopige voorziening op de hoogte stellen van dit standpunt en het voornemen om door te gaan met de verbouwing.

**6. Vervolg**

Na de uitspraak door de rechtbank zullen we u weer op de hoogte stellen over deze kwestie.

Met vriendelijke groet,  
Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

D.J. van Huizen  
*Gemeentesecretaris*

drs. H.M.W. ter Heegde  
*Burgemeester*