

# Tijdslijn



2021

- Aanleiding: klachten verkeersonveiligheid tussen De Lunet & de rotonde

Q4 2021

- Start onderzoek Adviesbureau Goudappel

Q4 2021 –  
Q1 2022

- Bijeenkomsten met belanghebbenden: samen onderzoeken knelpunten & oplossingen

Q3 2022

- Vaststelling voorkeursvariant door de raad

Q1 2023

- Uitwerken voorkeursvariant naar Voorlopig Ontwerp

27 juni 2023

- Buurtbijeenkomst + start reactietermijn

11 juli 2023

- Sluiting reactietermijn

Q4 2023

- Publicatie Definitief Ontwerp + start inspraaktermijn
- Vaststelling Definitief Ontwerp door College B&W en verstrekken uitvoeringskrediet door gemeenteraad

Uitvoering

- Mogelijk vanaf Q2 2024