

<b>Van</b>	Het college van burgemeester en wethouders
<b>Aan</b>	De gemeenteraad
<b>Datum B&amp;W vergadering</b>	19 juli 2022
<b>Zaaknummer</b>	157048
<b>Portefeuillehouder</b>	De heer G.J. Hendriks, wethouder
<b>Onderwerp</b>	

## 1. Kennisnemen van

Voortgang uitvoering toekomstbeeld het Mouwtje

## 2. Inleiding

Op 25 mei 2022 heeft uw raad het Toekomstbeeld parkgebied Het Mouwtje en Bilderdijkpark vastgesteld. De visie vormt de basis voor een op te stellen beheer- en uitvoeringsplan. Bij de vaststelling van het toekomstbeeld hebben meerdere partijen, middels een stemverklaring, aangegeven dat het beheer van het gebied bij voorkeur niet moet verslechteren. Deze wens nemen wij mee bij het opstellen van het beheerplan. Gebleken is dat daardoor meer tijd nodig is om het beheerplan zorgvuldig op te stellen. Wij willen u dan ook op de hoogte brengen van de vertraging in uitvoering van het project.

## 3. Kernboodschap

*De ambtelijke capaciteit voor dit project is beperkt;*

Een project zoals het Mouwtje met een uitgebreid participatietraject vraagt om een aanzienlijke hoeveelheid ambtelijke uren. Mede door het vertrek van een medewerker is de beschikbare capaciteit voor dit project gehalveerd. Dat betekent dat ook voor het opstellen van het uitvoeringsplan meer tijd benodigd is om dit zorgvuldig te doen.

*Participatie inzake het beheerplan moet zorgvuldig worden uitgevoerd;*

Bij het opstellen van het Toekomstbeeld heeft uitgebreide participatie plaatsgevonden. Ook bij het opstellen van het beheerplan wordt de werkgroep weer betrokken. Ze kunnen dan o.a. ideeën aandragen over bewonersparticipatie in de uitvoering. Dit vraagt om een goede voorbereiding maar ook om een beheerplan dat in concept gereed is. Hierdoor is het niet mogelijk om de participatieavond nog voor de zomervakantie plaats te laten vinden. Zonder de inbreng van de werkgroep kan het beheerplan niet definitief worden gemaakt.

*Het opstellen van een beheerplan kost iets meer tijd door het uitbreiden van de opdracht;*

Voor het parkgebied wordt nu gewerkt aan een integraal beheerplan waarin alle assets die voorkomen in het parkgebied worden meegenomen. Gelijktijdig wordt de wens die bij de behandeling van het toekomstbeeld is geuit voor een andere beheerniveau voor het parkgebied meegenomen en wordt een extra berekening uitgevoerd om de kosten daarvoor in beeld te brengen. Dit is een uitbreiding op

de oorspronkelijke opdracht waardoor meer tijd nodig is om dit zorgvuldig te doen.

#### **4. Consequenties**

*Het beheer- en uitvoeringsplan is na het zomerreces gereed;*

Bij het vaststellen van het toekomstbeeld is aangegeven dat de planning was om de uitwerking van het toekomstbeeld in een beheer- en uitvoeringsplan voor het zomerreces gereed te hebben. Dit blijkt niet haalbaar te zijn door een capaciteitsgebrek en een uitbreiding van de opdracht.

#### **5. Communicatie**

De werkgroep wordt per e-mail geïnformeerd over de voortgang. De aangepast planning wordt gecommuniceerd op de projectpagina.

#### **6. Vervolg**

Het beheer- en uitvoeringsplan wordt in de loop van 2022 uitgewerkt in een plan van aanpak dat aan het college ter besluitvorming wordt aangeboden.

Met vriendelijke groet,  
Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

drs. E.M. Voorhorst,  
*Gemeentesecretaris*

drs. H.M.W. ter Heegde,  
*Burgemeester*