

Prio	KPI	KPI Categorie	Actiepunten	planning	afwijking planning	reden afwijking	actoren
Midden	3	3.2	Metagegevensschema obv TMLO / Mozard	Q1 2018	Q3 2020	gemandateerde vaststelling in SIO van 9 oktober 2020	IS, AD
Midden	3	3.2	Metagegevensschema obv TMLO / Zaaksysteem.nl	Q1 2021		gemandateerde vaststelling in SIO van 2 maart 2021	IS, AD
Midden	3	3.2	Metagegevensschema obv TMLO / overige applicaties	Q2 2020	Q4 2021	in afwachting van nieuwe standaard TMLO (MDTO)	IS
Laag	3	3.4	Opstellen procedure digitale gegevensdragers in B- papieren archieven en de uitvoering ervan	Q3 2017	Q2 2021	niet eerder geprioriteerd	IS
Hoog	6	6.1	Wegwerken papieren achterstand NaMuBu	Q4 2018	Q4 2020	werkzaamheden zijn jaarlijks verlengd op basis van inschatting	IS, DF
Hoog	9	9.1	Aanpassen calamiteitenplan archiefruimte	Q3 2017	Q2 2021	vertraging door Covid (fysieke aanwezigheid op het gemeentehuis is gewenst)	FaZa, IS
Hoog	3 / 5	3.2 / 5.2a	Zaken achteraf via query van juiste bewaartermijn voorzien (i.s.m. Mozard)	Q3 2021		afhankelijk van beschikbaarheid archieffunctionaliteit Mozard	IS, FB
Laag	3	3.3	Aanpak archivering netwerkschijven	PM		wordt meegenomen met inrichting zaaksysteem.nl	IM, IS
Midden	4	4.1	Archiefwaardigheid applicaties	continue			IM, IS, AD
Hoog	3 / 5	3.3 / 5.2a	Verwerking digital born documenten Raadpleegomgeving	Q3 2019	Q3 2021	inzet personeel	IS, DIV-B
Hoog	5	5.2a	Vernietiging digitale archiefbescheiden uit Mozard	PM		beschikbaar in testomgeving	FB, IS
Hoog	5	5.2a	Opstellen hotspot-monitor	Q4 2020			IS
Hoog	4	4.2	Verbetering functionaliteiten Mozard	continue			FB, IS
Midden	2	2.1	Opstellen periodieke beheer- kwaliteitscontroleplanning	Q3/4 2019	Q1 2021	in afwachting van ontwikkelingen VHIC/VNG	IS
Hoog	7	7.4	Verdere uitrol tijdelijk opslagvoorziening data (beheersprocessen)/pre depot	Q1 2021			IM, IS
Hoog	3	3.1	Integratie goedend overzicht digitale archiefbescheiden, ZTC en verwerkingsregister AVG in 1 informatiebeheertool	Q3/Q4 2019	Q1 2021	in afwachting van nieuw zaaksysteem (evt.koppeling i-Navigator). Update: zie opmerking	IM, IS
Midden	3	3.2a.4	Vastlegging en borging bewaartermijnen digitale informatieobjecten Suite4SD, incl. vernietiging	Q3 2020	Q2 2021	in afwachting van nieuwe suite	IS, FB
Hoog	2	2.1	Inrichten kwaliteitszorgsysteem VNG	Q4 2019/Q1 2020	Q2 2021	in afwachting van ontwikkelingen VHIC/VNG	IM, IS, AD
Midden	1	1.3	Actualiseren mandaatlijst aandachtsgedebied informatiebeheer	Q2 2020			IS, JZ
Midden	5	5.1	Vernietiging 2020	Q3 / Q4 2020			IS, DIV-B
Laag	1	1.1	Actualisering archiefverordening	PM		Afhankelijk van nieuwe Archiefwet	IS, AD
Hoog	1	1.5	Controles compleetheid dossiers OFGV 2020	Q3 2020			IS, VTH, DIV-B
Midden	1	1.5	Actualisering archiefbeheer gemeenschappelijke regelingen	Q2 2020			IS
Midden	3	3.3	Archivering tekstbestanden	Q4 2020 / Q1 2021			IS, IM, OT
Midden	2		Kwaliteitshandboek deel Motion	Q2 2021			
Hoog	4		Implementatie zaaksysteem.nl	Q3 2021		implementatie en inrichting zaaksysteem.nl/uitfasering Mozard. Voor specificatie zie TRELLO projectgroep	IS, IM, GB
Laag	5	1.3	Vernietiging 2021	Q4 2021			IS, DIV-B
Midden			Inventarisatie/digitalisering tekeningen BORG Bussum	Q3 2021			IS
Midden			Digitalisering persoons- en woningkaarten	Q1/Q2 2021		Stukken zijn terug naar Iron Mountain, maar hercontrole moet nog plaatsvinden	IS
Midden			Implementatie WOO	Q3 2021	Q4 2021	in afwachting van wetgeving (jan 2022)	IS/JZ
Midden			KPI's 2020/2021	Q1/Q2/Q3 2021		documenten dienen voor 15 juli bij GS aangeleverd te worden	IS, IM, AD
Hoog			Teamplan DIV-B	Q1 2021			IS
Hoog			Overbrengen achterstanden NaMuBu	Q1 2021			DF
Hoog	5		Beoordelen dagdozen, fysieke vernietiging	Q3 2021			inhuur
Hoog	2, 5	5.3	Overleg met USD over procedures tbv. kwaliteitszorg	Q2 2021			IS
Midden	2		Richtlijnen voor archivering, Bewustwordingsactie registreren en archiveren in zaaksysteem, opschonen lokale schijven	Q2-4 2021			

gereed

Actoren	IM	Informatiemanager
	IS	Informatiespecialist
	FB	Functioneel Beheer
	FaZA	Facilitaire Zaken
	AD	Archiefdienst
	TIS	Trainee informatiespecialist
	JZ	Juridische Zaken
	VTH	Vergunningverlening, toezicht, handhaving
	DIV-B	
	DF	Doc-Factory
	OT	Online team
	Inhuur	