

Beantwoording is openbaar/~~niet openbaar~~ (doorhalen wat niet van toepassing is).

Naam en fractie: Peter Schroder, GDP/Hart
Datum indiening: 13 maart 2023
Datum antwoord: 20 maart 2023
Onderwerp: 't Mouwtje – status Beheerplan

Inleiding

Juni vorig jaar zou het beheerplan voor 't Mouwtje aan de raad worden aangeboden. We zijn inmiddels ruim 9 maanden verder. Deze TV beoogt een status update.

Vraag 1

Wat is de planning voor het opleveren van het beheerplan? Graag toevoegen.

Antwoord

In juli 2022 is de raad middels een raadsmededeling geïnformeerd over de planning van het beheer- en uitvoeringsplan voor parkgebied het Mouwtje. Het beheerplan is in concept gereed, echter de participatie hiervan wacht op het uitvoeringsplan. De vaststelling van het beheer- en uitvoeringsplan is nog niet concreet in de planning opgenomen, het project is opgenomen in het CUP en mede afhankelijk van de keuzes die daarin gemaakt worden.

Het vaststellen van het beheer en uitvoeringsplan is vanwege het uitvoerende karakter aan het college, alleen indien extra budget of een investering nodig blijkt te zijn dan wordt dit aan de raad gevraagd.

Vraag 2

Wat is de uiterste opleverdatum van het beheerplan benodigd voor het (door de raad besloten) meenemen in de begroting voor 2023 en 2024?

Antwoord

Om extra budgetten in de begroting 2024 op te nemen dient het beheer- en uitvoeringsplan voor juli 2023 gereed te zijn.