

Van	Het college van burgemeester en wethouders
Aan	De gemeenteraad
Datum B&W vergadering	21-2-2023
Zaaknummer	463661
Vertrouwelijkheid	Openbaar
Portefeuillehouder	Mevrouw H.B. Boudewijnse, wethouder
Onderwerp	Voortgangsrapportage Regionale Energiestrategie

1. Kennisnemen van

De voortgangsrapportage van de Regionale Energiestrategie.

2. Inleiding

In de zomer van 2021 hebben de gemeenteraden Noord-Holland Zuid de [Regionale Energiestrategie \(RES\) 1.0](#) vastgesteld. Hierin staat dat de RES –regio NHZ in 2030 2,7 TWh aan duurzame energie op land wil opwekken. Hiervoor zijn zoekgebieden aangewezen. Voor Gooise Meren zijn dat de zonnegeluidswal en Crailo. Daarnaast is besloten om de ontwikkelingen voor het opwekken van duurzame energie op daken, parkeerplaatsen en langs infrastructuur maximaal te faciliteren.

Deze voortgangsrapportage van Noord-Holland Zuid beschrijft de extra inspanningen die nodig zijn om de uitvoering van de RES 1.0 te continueren en te intensiveren.

3. Kernboodschap

Om de uitvoering van de RES 1.0 te continueren en te versnellen beschrijft de voortgangsrapportage dat de herijking van de RES (2.0) in 2024 plaats moet vinden. Ook moeten in 2023 de zoekgebieden verankerd worden in omgevingsvisie/bestemmingsplan. Hier werken we reeds aan in Gooise Meren, zoals door het onlangs genomen raadsbesluit om de geluidswal bij het Naarderwoonbos te gaan uitvoeren, inclusief de ruimtelijke procedures die hiervoor nodig zijn. Op basis van de constatering in de monitor RES en de voortgangsrapportage dat er continuering en intensivering nodig is koppelen we als college hier een inhoudelijke uitwerking aan, om op gemeentelijk niveau te intensiveren, door een concrete analyse en bijsturing te realiseren. En daarmee het voor ons gewenste tempo, de behoefte en onze positie te bepalen bij het meedoen aan de RES 2.0.

4. Toelichting

De voortgangsrapportage RES beschrijft dat continuering en versnelling nodig is. Herijking van de RES (2.0) is aan de orde als er aanvullingen of wijzigingen moeten worden gemaakt op het huidige RES 1.0 document. Een aanleiding kan onder andere het toevoegen van zoekgebieden voor windenergie zijn. Of de wens om de regionale ambitie te verhogen, bijvoorbeeld door bijstelling van de nationale of Europese doelen of door beschikbaarheid van nieuwe technieken of bronnen. De RES-herijking (2.0) wordt vastgesteld door alle gemeenteraden, Provinciale Staten en Algemeen Bestuur (AB) van de waterschappen, in ieder geval op welke de wijzigingen van toepassing zijn. Het Nationaal Programma RES verplicht hierbij om ook een MER-procedure te doorlopen. Bij het proces om te komen tot de herijking worden ook alle stakeholders betrokken.

In Gooise Meren willen we eerst een gedegen tussenstap maken door ook op lokaal te analyseren waar we staan en welke bijsturing nodig is. Dat dient uiteindelijk en indien nodig om inbreng te leveren bij de RES 2.0 en wat hierin voor Gooise Meren nodig is.

Tempo en inspanning

Met de vaststelling van de RES 1.0 hebben we de inschatting gemaakt om voortvarend aan de slag te gaan met vooral het inzetten van grote daken en ontwikkelen van zonnepanelen op parkeerplaatsen en langs infrastructuur. De voortgangsrapportage laat nu zien dat dit op regioniveau niet voldoende is en stelt een intensivering voor. Ook in Gooise Meren zien we dit. We doen op dit moment heel veel, maar komen er in de praktijk achter dat het jaren kost om projecten te realiseren. Om bijvoorbeeld daken te analyseren of een geluidswal te realiseren. Er zijn veel hordes om te nemen qua wetgeving, capaciteit, voorbereiding en afstemming. Kortom, we delen de zorgen van snelheid als beschreven in de voortgangsrapportage en blijven onverkort de inspanningen leveren die binnen onze mogelijkheden liggen.

Voortgang Gooise Meren

Na de vaststelling in 2021 van de RES 1.0 zijn we in Gooise Meren aan de slag gegaan met de uitvoering. Het 1000-dakenplan is opgestart, de parkeerplaatsen zijn geanalyseerd en er wordt in overleg met Wattnu een pilot voor een solar carport op parkeerterrein De Kuil voorbereid. Ook is er in januari 2023 gestart met de voorbereidingen om met Rijkswaterstaat het OER-programma in onze gemeente uit te voeren. Hier wordt u als raad binnenkort nader over geïnformeerd. Voor Crailo wordt gewerkt aan een future grid energieconcept en voor de zonnegeluidswal heeft de raad onlangs het besluit genomen om verder te gaan met de uitvoering.

Continuering en verbreding

Waar de voortgangsrapportage van de RES regio Noord-Holland Zuid spreekt over continuering en versnelling zien we in Gooise Meren dat er ook een verbreding nodig lijkt. Op basis van de praktijkervaring lijkt de RES doelstelling moeilijk haalbaar met de inzet op de zoekgebieden en het maximaal faciliteren van de ontwikkelingen op daken, parkeerplaatsen en langs infrastructuur. Daarom willen we dit beter in beeld brengen in 2023, om op basis van een gemeentelijke analyse over de voortgang de inzet voor de RES 2.0 op regionaal niveau te bepalen.

Gemeentelijke ontwikkeling programma

In plaats van het vaststellen van de generieke regionale doelstellingen uit de voortgangsrapportage hebben we meer behoefte aan het voorbereiden van een helder en overzichtelijk gemeentelijk programma voor de energiestrategie, waar het gaat om de opgave om nieuwe duurzame energie op te wekken. De voorgestelde besluiten in de voortgangsrapportage zijn voor de zoekgebieden in Gooise Meren overbodig, want dat is in de RES 1.0 al ingezet én voor de intensivering en verbreding in onze gemeente onvoldoende antwoord om nu al te bepalen of een RES 2.0 voor onze gemeente relevant is. Daarom is een extra actie juist nodig in de vorm van een gemeentelijk programma en daarmee herijking van de opgave. Hierin nemen we de aandachtspunten uit de RES monitor, bijgaande voortgangsrapportage en bovenal de gemeentelijke ervaring in de uitvoering als vertrekpunt.

Hierbij zullen we onder andere en niet uitsluitend ingaan op het potentieel van energie opwek en de ruimtelijke impact daarvan, een herijking van het potentieel en de opgave voor Gooise Meren in GWh en de samenwerking en participatie met de inwoners van Gooise Meren.

Continueren deelname RES proces

Als gemeente blijven we participeren, leren van en input leveren bij het regionale proces van de Energiestrategie en werken we onverminderd energiek verder aan de uitvoering van de RES 1.0 en volgen de voorbereidingen op de RES 2.0.

Extra aanvullende informatie bij de Bijlage Voortgangsrapportage RES

De voortgangsrapportage heeft in de bijlage een kleurencode opgenomen om de voortgang te duiden. Ook op deze punten is lokale uitwerking en verdere duiding nodig en de systematiek is te generiek om de echte voortgang te doorgronden.

Zo zijn voor Gooise Meren de volgende statussen relevant. Qua omgevingsbeleid hebben we de zoeklocaties Crailo en de zonnegeluidswal wel in de omgevingsvisie opgenomen, maar nog niet in een bestemmings-/omgevingsplan, dus er zijn nog ruimtelijke procedures nodig op projectniveau. Voor het onderwerp lokaal eigendom geldt dat we met de RES 1.0 het streven naar 50% lokaal eigendom hebben vastgesteld. We hebben in Gooise Meren weliswaar kaders voor participatie, maar dit wensen we door te ontwikkelen en te specificeren voor de energietransitie. En voor het laatste punt in de bijlage bij de voortgangsrapportage, de vergunningen tijdig afgeven, geldt dat deze volgens de RES 1.0 op koers liggen, maar dat dit afhangt van de doorlooptijd op projectniveau, zoals dit bijvoorbeeld voor de zonnegeluidswal binnenkort opgestart wordt.

5. Vervolg

De voortgangsrapportage concludeert dat de kaders van de RES 1.0 ongewijzigd blijven en voldoende ruimte bieden om de uitvoering van de ambitie te realiseren. In 2023 ligt de aandacht op het continueren en intensiveren van deze uitvoering.

Daarnaast wordt op regionaal niveau in 2023 het proces richting de Herijking RES (2.0) gestart. En zoals gezegd starten we als gemeente met een extra analyse om de opgave op gemeentelijk niveau te herijken. Uiteraard wordt u hierbij als gemeenteraad betrokken en nader geïnformeerd.

Aanleiding hiertoe zijn onder meer: de voorziene wijzigingen in zoekgebieden naar aanleiding van de OER trajecten langs de Rijkssnelwegen. Inzichten en ontwikkelingen die de concretisering van de zoekgebieden opleveren kunnen leiden tot aanpassingen in omvang van het zoekgebied en/of nieuwe zoekgebieden.

Hiervoor wordt door het programmabureau RES Noord-Holland Zuid een startnotitie opgesteld die naar verwachting in 2023 wordt aangeboden aan alle gemeenteraden, Provinciale Staten en Algemeen Bestuur (AB) van de waterschappen. Tevens wordt er gestart met voorbereiding van de MER-procedure, die verplicht is bij een herijking van de RES. De herijkte RES 2.0 zal dan naar verwachting en indien van toepassing in 2024 aan het college en gemeenteraad ter besluitvorming worden aangeboden.

Bijlagen:

1. Voortgangsrapportage Regionale Energiestrategie.
2. Bijlage Voortgangsrapportage Regionale Energiestrategie.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

M. Voorhorst
Gemeentesecretaris

drs. H.M.W. ter Heegde
Burgemeester