



**Fase 1:** 2 t/m 6 september  
**Fase 2:** 9 t/m 13 september  
**Fase 3 : 16 t/m 20 september**  
**Fase 4:** 23 t/m 27 september  
**Fase 5:** 18 okt t/m 3 nov met afsluiting afrit 5

**FASE 3 ROTONDE AMERSFOORTSE STRAATWEG**