

Zaaknummer	30947
Portefeuillehouder	Mw. drs. M. Sanderse MCA, wethouder
Voorstel	Vaststellen Nota van Uitgangspunten rioolvervang en herinrichting Muiden Noord West

Aan de raad,

1. Beslispunten

- a. Vaststellen van de Nota van Uitgangspunten voor het project 'Rioolvervang en herinrichting Muiden Noord-West';
- b. Voteren van een voorbereidingskrediet van € 115.000 voor het opstellen van een definitief ontwerp en bestek voor dit project.

2. Inleiding

Op 25 juni 2015 heeft de gemeenteraad van Muiden het Plan van Aanpak (PvA) voor de Rioolvervang en Herinrichting Muiden Noord West vastgesteld en een krediet verleend voor de definitiefase van het project: het opstellen van een Nota van Uitgangspunten (NvU) en schetsontwerp (SO). Op 14 december 2015 is een inspraakavond gehouden over de concept NvU en het SO. Op een informatieavond op 12 april 2016 worden de bewoners geïnformeerd over de verwerking van de reacties in het definitieve NvU en het Voorlopig Ontwerp (VO). Hiermee is het participatieproces voor deze fase afgerond.

Aan de gemeenteraad wordt nu voorgesteld om de NvU vast te stellen.

3. Beoogd effect

De hoofddoelstelling van het project 'herinrichting en rioolvervang Muiden Noord-West' is het vervangen van het gemengde riool door een gescheiden rioolstelsel. Omdat de straat hiervoor open moet geeft dit tegelijk de mogelijkheid om de wijk duurzaam veilig in te richten en mogelijke knelpunten op te lossen. Het eindresultaat is een nieuwe en duurzaam veilig ingerichte woonwijk Muiden Noord-West, rekening houdend met mogelijke toekomstige ontwikkelingen.

4. Argumenten

De NvU is inclusief de verwerking van de reacties van bewoners op het SO vertaald in een VO. Op basis van de vastgestelde NvU en het vastgestelde VO wordt een definitief ontwerp (DO) opgesteld op basis waarvan later (verwachting juli 2016) aan de gemeenteraad voorgesteld wordt om een uitvoeringkrediet te voteren op basis waarvan de voorbereiding, aanbesteding en uitvoering ter hand genomen zal worden. Het project wordt aangemeld voor de provinciale BDU subsidie. Indien het project Muiden Noord West daarvoor in aanmerking wil komen zal gunning van het project voor 1 november 2016 moeten plaatsvinden.

5. Houd rekening met

In afwijking van het PvA wordt voorgesteld om tegelijk met de NvU het VO aan de bewoners te presenteren. Hiermee wordt tijd gewonnen om de voor subsidie gestelde termijn te kunnen halen. Daarnaast is uitvoering in 2017 noodzakelijk vanwege de slechte staat van de riolering en om op tijd gereed te zijn om de riolering van het plan De Krijgsman te kunnen aansluiten (oplevering woningen verwacht eind 2017). Uitgegaan wordt van een inrichting met gebakken klinkers in de weg (zoveel mogelijk hergebruik), betonklinkers in de parkeervakken en betontegels voor de trottoirs.

6. Middelen

In de Programmabegroting 2016 Gooise Meren is rekening gehouden met een totaal investeringsbedrag (in de jaren 2016, 2017 en 2018) van € 2.750.000 verdeeld over de taakvelden openbare Verlichting, Wegen, Groen en Riolering.

Dit bedrag is opgenomen in het PvA en was bepaald op basis van kentallen van een herinrichtingsproject (Westereng) in Bussum met een onzekerheidsmarge van 20%. Een actuele raming van het VO komt uit op € 2.960.125. De hogere kosten worden met name veroorzaakt door de hogere kosten aan vervanging van riolering t.o.v. Westereng. Daarnaast was een deel van de uitgaven al voorzien in het wegenbeheerplan (zowel onderhoudskosten als investeringen) van Muiden. De kosten hiervan zijn reeds verwerkt in de begroting 2016 van Gooise Meren. Hierdoor worden de extra uitgaven voor onderhavig project € 244.000 lager. De totale projectkosten passen daarmee binnen begroting.

Op basis van het DO wordt een nauwkeuriger raming gemaakt op basis waarvan een uitvoeringskrediet wordt aangevraagd. Op dat moment is er ook meer duidelijkheid over een eventuele BDU bijdrage. Voor het opstellen van een DO en de besteksvoorbereiding wordt nu gevraagd een krediet te verlenen van € 115.000. Dit bedrag maakt onderdeel uit van het totale investeringsbedrag. Op basis van een geactualiseerde raming van het DO wordt t.z.t. een uitvoeringskrediet aangevraagd.

7. Communicatie

Op zaterdag 3 oktober 2015 is een bewonersbijeenkomst in de P.C. Hooftschool gehouden waarin bewoners hun wensen en klachten kenbaar konden maken. Mede aan de hand van de reacties en een parkeeronderzoek is een concept NvU en SO opgesteld.

Op maandag 14 december 2015 is hierover een inspraakavond gehouden in de P.C. Hooftschool. Naast een plenaire toelichting konden bewoners bij de tekeningen informatie krijgen en reageren met reactieformulieren. De reacties zijn beoordeeld in een reactienota inzichtelijk gemaakt, waarna de definitieve NvU en het VO is opgesteld. Op dinsdag 12 april 2016 wordt een informatieavond gehouden in de Kazerne waarin de definitieve NvU en het VO aan de bewoners wordt gepresenteerd en toegelicht. Hierna stelt de gemeenteraad de NvU vast. Reacties van bewoners op het VO worden beoordeeld en meegenomen in het DO dat in juli 2016 aan de bewoners wordt gepresenteerd.

8. Uitvoering, tijdpad, evaluatie

Na het besluit van de raad over de NvU in april 2016 wordt het DO voorbereid. Na vaststelling van het DO door de gemeenteraad in juli 2016 wordt de besteksvoorbereiding, aanbesteding en uitvoering ter hand genomen. Uitvoering van het project kan eind 2016/begin 2017 starten. De uitvoering zal gefaseerd worden aangepakt om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Verwacht wordt dat het project eind 2017/begin 2018 gereed kan zijn.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

D.J. van Huizen

Mevrouw A. van Vliet-Kuiper

Gemeentesecretaris

Burgemeester

Bijlage(n)

De Raad Gooise Meren

**Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders met nummer 30947,
Vaststellen Nota van Uitgangspunten rioolvervangings en herinrichting Muiden Noord West**

Besluit

- a. Vaststellen van de Nota van Uitgangspunten voor het project 'Rioolvervangings en herinrichting Muiden Noord-West';
- b. Voteren van een voorbereidingskrediet van € 115.000 voor het opstellen van een definitief ontwerp en bestek voor dit project.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de Raad Gooise Meren,
gehouden op *(datum wordt ingevuld door de griffie)*

De griffier

De voorzitter

Mevrouw drs. M.G. Knibbe

Mevrouw A. van Vliet-Kuiper