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December Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Januari Februari Maart
Status 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3

0. Algemeen 
Uitwerking plan van aanpak & detailplanning
Kick-off overleg 

1. Parkeerbeleid 
Voorbereiding
Analyse parkeerbeleid huidige situatie 
Interne workshop parkeerbeleid: inhoud, scope en prioritering  
Stap 1) Modernisering parkeerbeleid: noodzakelijke beleidswijzigingen 
Uitwerking voorstel noodzakelijk parkeerbeleid voor digitalisering 
Bespreking met wethouder voorafgaand aan besluitvorming 
In routing brengen stukken voor besluitvorming 
Behandeling in B&W + ter kennisname naar raad 
Stap 2) Optimalisatie parkeerbeleid: uitwerking integraal beleid 
Voorbereiding externe participatie + communicatie 
Externe participatie rond parkeerbeleid 
Uitwerking integraal parkeerbeleid 
Nadere uitwerking parkeerbeleid o.b.v. opgehaalde feedback 
Juridische & financiële toets op voorgestelde maatregelen 
Besluitvorming via de raad volgens reguliere proces
Bespreking met wethouder voorafgaand aan besluitvorming 
In routing brengen stukken voor besluitvorming 
Behandeling in B&W
Politieke avond raad
Meningvormende raad 
Besluitvormende raad 
Vertaling definitief beleid naar organisatie & techniek
Vertaling definitief beleid naar organisatie & techniek

2. Organisatie & techniek 
Voorbereiding 
Interne workshop organisatie & techniek
Uitwerking afwegingsnotitie organisatie & techniek (concept)
Bespreking plan van aanpak + voorbereiding thema-uur met wethouder
Thema-uur gemeenteraad 
Uitwerking
Uitwerking concept afwegingsnotitie 
Kick-off stuurgroep fysiek domein
Individuele gesprekken management
Terugkoppeling in stuurgroep fysiek domein
Uitwerking definitieve afwegingsnotitie organisatie & techniek + advies 
Ambtelijk besluit over afwegingsnotitie 
Voorbespreking afweging organisatie & techniek met de wethouder
In routing brengen stukken voor besluitvorming 
Behandeling in B&W
Politieke avond raad
Meningvormende raad 
Besluitvormende raad 
Implementatie 
Implementatie parkeervergunningensysteem*
Oplevering parkeervergunningensysteem 20-12-2024
Voorbereiding uitgifte parkeervergunningen Eerste kwartaal 2025
Parkeervergunningensysteem 'live' Begin Q2 2025

*in geval van aansluiten bij Parkeerservice vallen, naast de inrichting in hun parkeervergunningsysteem, de activiteiten om daadwerkelijk aan te sluiten bij Parkeerservice (DVO) ook in dit tijdsblok. 
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