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Scholen Scenario TH
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Bussumse Montessorischool renovatie x 1e fase 2e fase

Juliana Daltonlaan renovatie x

Instituut Indon renovatie x

Tweemaster nieuwbouw x

Min. Calschool (hoofd) nieuwbouw x

Juliana Kwartellaan renovatie x

Vondelschool renovatie x

Katholiek Montessorischool incl. 

dislocatie
nieuwbouw x

TH PO (Naarden/Bussum) - Amersfoortsestraatweg 12a/b x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
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G. Hendriks 

RM financieel beeld IHP en één locatie tijdelijke huisvesting PO 

 

1. Kennisnemen van 

1. Het collegebesluit om één locatie tijdelijke huisvesting in te zetten voor PO-scholen uit 

Naarden / Bussum. 

2. Het gewijzigde financiële beeld ten gevolge van de aanbevelingen uit de second opinion van 

HEVO met betrekking tot het IHP en tijdelijke huisvesting. De gevolgen hiervan worden in de 

afwegingen bij de perspectiefnota meegenomen. 

 

2. Inleiding 

Op 27 november 2019 heeft HEVO tijdens het thema-uur IHP de second opinion “scenario’s 

tijdelijke huisvesting voor uitvoering van het IHP” gepresenteerd. Aanleiding voor een second 

opinion was het voorstel in de Perspectiefnota 2020 om een bestemmingsreserve Tijdelijke 

Huisvesting Onderwijs van €13 miljoen (uit de Algemene Reserve) beschikbaar te stellen.   

 

HEVO heeft in de second  opinion de verschillende scenario’s uit het IHP en de hiervoor geraamde 

investeringsbedragen geanalyseerd. Voor de uitvoering van de meeste projecten is tijdelijke 

huisvesting noodzakelijk. In de Perspectiefnota 2020 was uitgegaan van 5 locaties voor tijdelijke 

huisvesting. Naar aanleiding van vragen over mogelijk efficiënter gebruik en betere besteding van 

middelen is een aangepast voorstel gedaan uitgaande van 3 locaties (zie Memo over 

onderwijshuisvesting als bijlage bij de raadsmededeling met zaaknummer 1490115). In de second 

opinion heeft HEVO ook de inzet van tijdelijke huisvesting beoordeeld. Op basis van een analyse 

heeft HEVO aanbevelingen gedaan.  

 

3. Kernboodschap 

3.1 Collegebesluit één locatie tijdelijke huisvesting voor PO-scholen uit Naarden / Bussum. 

De locatie aan de Amersfoortse straatweg 12a/b te Naarden zal worden ingezet als locatie 

tijdelijke huisvesting voor alle PO-scholen uit Naarden / Bussum.  

3.2 Gewijzigd financieel beeld onderwijshuisvestingsprojecten n.a.v. aanbevelingen HEVO. 

In de second opinion van HEVO worden aanbevelingen gedaan met betrekking tot aanvullende 

kredieten voor indexering t/m 2020, duurzaamheid en locatiegebonden kosten. 

Deze raadsmededeling geeft de financiële consequenties van de aanbevelingen weer. 

 

4. Consequenties 
De gevolgen voor de planning en financiën worden in bijgaande overzichten weergegeven. 
Planning PO Naarden / Bussum scholen (renovatie en/of nieuwbouw): 
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Hieronder een globale samenvatting van de cijfers (incl. BTW). 
 

Totale investeringsbedrag conform IHP inclusief BENG toeslag. €  65.372.126.- 

Extra indexeringskosten t/m 1 januari 2021 conform aanbeveling HEVO. €  11.544.147.- 

Extra locatiegebonden kosten conform aanbeveling HEVO. €    5.295.403.- 

Totaal: €    82.211.676.- 

 
Op basis van het HEVO rapport zouden de uitgaven voor het IHP ten opzichte van de 
oorspronkelijke € 65 mln. ca. € 16 mln. hoger, waarvan € 11 mln. voor indexering en € 5 mln. voor 
locatie gebonden kosten.  Dit zou leiden uiteindelijk tot structureel hogere kapitaallasten van ruim  
€ 400.000/jaar.  Het totale investeringsbedrag ten behoeve van tijdelijke huisvesting uitgaande van 
3 locaties bedraagt € 12.170.000,-. 
 
Door aanpassing van de planning van uitvoering zien we een verschuiving van uitgaven van de 
jaren 2020/2021 naar 2023 e.v.. Hierdoor lopen de kapitaallasten pas vanaf 2025 substantieel op.  

 

5. Communicatie 

Het besluit om één locatie als tijdelijke huisvesting in te zetten, de gewijzigde planning voor de PO 

scholen Naarden / Bussum en deze raadsmededeling over het gewijzigd financieel beeld zullen we 

delen met de schoolbesturen. 

 

6. Vervolg 
- Het financieel beeld zal, ter integrale afweging, worden meegenomen in de komende 

Perspectiefnota 2021-2024. 

- Samen met de VO scholen zijn we bezig om de optie nieuwbouw voor één van de VO scholen 

op een ander terrein te verkennen. Dit met als doel een betere besteding van middelen en 

besparing van kosten. Wij verwachten bij het opstellen van de Perspectiefnota 2021 meer 

duidelijk te kunnen geven hierover.  

- Samen met de PO scholen Naarden / Bussum afspraken maken over de planning, bekostiging 

en wijze van uitvoering. De beschikbare voorbereidingskredieten voor de PO-scholen worden 

overgemaakt.  

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Gooise Meren, 
 
 
 
 
Margriet van Schaik, 
Waarnemend 
gemeentesecretaris 

 
 
 
 

Drs. H.M.W. ter Heegde, 
Burgemeester 

 

 

 

 

Bijlage(n): Overzicht gewijzigd financieel beeld IHP dd 20200226 


