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• De gemeente Purmerend dacht dat het 
tegelijkertijd aanleggen van de riolering en het 
warmtenet verstandig is. De aanleg van een 
warmtenet gaat echter sneller dan de riolering. 
Diepriool ligt daar op -5 meter en warmtenet op 
-0,80 tot -1m onder maaiveld. Dat leidt tot 
incourante uren voor de aannemer van het 
warmtenet en werkt enorm kostenverhogend. 

De gemeente Gooise Meren denkt ook dat het 
verstandig is om de aanleg van het warmtenet te 
combineren met de vervanging van de riolering en 
herinrichting van wegen. Vanwege de volgende 
voordelen:  

• Integrale aanpak 

• Efficiencywinst 

• Werk met werk maken 

• Profiteren van aanbestedingsvoordeel 

• Minder hinder voor de omgeving: 1 keer de 
straat/wijk in en alles op orde brengen 
 

Wij hebben vooraf al ingezien dat er verschillende 
snelheden zijn in aanleg van het warmtenet en de 
vervanging van de riolering. Het is essentieel om dit 
(contractueel) met de betreffende aannemers 
goed af te stemmen. In het bestek en de 
aanbesteding van de herinrichting van/de 
rioolvervanging in de Eikenlaan (al geruime tijd ‘in 
progress’) hebben wij hierover reeds de nodige 
bepalingen opgenomen. In overleg met Wattnu 
(aanbesteder voor het warmtenet) worden in de 
aanbesteding van het warmtenet Eikenlaan ook 
de nodige bepalingen opgenomen, die de 
aannemer van deze klus in acht dient te nemen. Ook 
sturen wij met aanvullende middelen (o.a. 
gezamenlijk uitvoeringsoverleg vooruitlopend op de 
uitvoering van de werkzaamheden) op een 
efficiënte combinatie van de werkzaamheden. 

• Het op hetzelfde moment ‘de straat in gaan’ is 
daardoor ook niet haalbaar gebleken. Ook in 
Purmerend wordt met 2 verschillende 
aannemers gewerkt. 

Gelijktijdig ‘de straat in gaan’ is niet handig en niet 
verstandig. Eerder hebben wij al onderkend dat het 
uitvoeringsproces voor de aanleg van een 
warmtenet sneller verloopt dan de vervanging van 
de riolering (aanleg gescheiden stelsel!). Onderdeel 
van beide aanbestedingen is dat de verschillende 
werkzaamheden en werkgangen zo efficiënt 
mogelijk op elkaar worden afgestemd. 

• Verplanke geeft aan dat het vooral zaak is om 
vóóraf de planning en afstemming van de 
werkzaamheden heel goed te doen! 

 

Zowel in de aanbesteding van de ‘Herinrichting (en 
rioolvervanging) Eikenlaan’ als in de aanbesteding 
van de ‘Aanleg warmtenet Eikenlaan’ is er expliciet 
aandacht voor de afstemming van werkzaamheden. 
De aannemer van onze herinrichting en de riool-
vervanging krijgt de verplichting tot coördinatie 
van ‘in elkaar grijpende werken’. De aannemer van 
de aanleg van het warmtenet krijgt de verplichting 
om zijn werkzaamheden zo goed mogelijk af te 
stemmen op de herinrichting en rioolvervanging. 



 Essentieel is om vóóraf heel zorgvuldig te zijn 
in de engineering: het ontwerp van het 
warmtenet héél goed afstemmen op het 
rioolontwerp! 

 

Ook dit belang hebben wij vooraf al onderkend. Het 
ontwerp voor het warmtenet is expliciet afgestemd 
op het rioolontwerp. Daarbij dienen er nog wel een 
aantal punten op de ‘I’ gezet te worden! Expliciet 
als het gaat om de huisaansluitingen van zowel het 
warmtenet als de riolering: er dient een wir-war aan 
leidingen aangebracht te worden in een 
ondergrond met behoorlijke boomwortels 
(beperkte ruimte tussen de te behouden bomen) 
en locaties waar het warmtenet riolering kruist.  

 Dringend advies van Jaspert: zorg dat alle 
afspraken, tekeningen, enz. vooraf goed met 
alle partijen zijn afgekaart en door partijen 
zijn geaccepteerd (er bij wijze van spreken 
overal een handtekening onder staat). 

 

Reeds voorziene beheermaatregelen: 
1. In het bestek en de aanbesteding voor de 

‘Herinrichting Eikenlaan’ zijn concrete 
bepalingen opgenomen. Aannemer 
herinrichting Eikenlaan heeft 
coördinatieverplichting (afstemming van in 
elkaar grijpende werkzaamheden). Tevens 
dient hij, naast een algemeen tijdschema, een 
gedetailleerd werkplan op te stellen; 

2. Aannemer warmtenet krijgt bestekbepalingen 
ten aanzien van afstemming van de aanleg van 
het warmtenet op de werkzaamheden ten 
behoeve van de vervanging van de riolering en 
de herinrichting. Ter interne bespreking met 
Wattnu/Qirion: EMVI-criterium van maken? 

3. Na selectie van de aannemers, maar 
voorafgaand aan de uitvoering van de 
werkzaamheden wordt overleg met de beide 
aannemers en betreffende nutspartijen belegd, 
waarin de aandachtspunten over de 
samenwerking worden doorgesproken en 
nadere afspraken hierover worden vastgelegd. 

 
Huurwoningen/woningcorporaties 

• Huurders hebben/krijgen huurbescherming; zij hebben instemmingsrecht als het gaat om wijzigingen 
in de aanbieding van (collectieve) nutsvoorzieningen. Zij kunnen aansluiting op het warmtenet 
tegenhouden. 

• In Purmerend heerst onder sommige bewoners een bepaalde mate van antipathie tegen het principe 
van stadsverwarming. Het betreft daar een warmtenet die gevoed wordt door een biomassa centrale. 
Sommige bewoners vinden het principe niet goed (niet voldoende duurzaam) en/of te duur, waardoor 
er op voorhand al weerstand is. Overigens is de situatie in Purmerend wezenlijk anders dan in 
Muiderberg:  

o Het type warmtenet is anders; het beoogde warmtenet in Muiderberg is gebaseerd op 
aquathermie, wat een zeer duurzame vorm van energieopwekking is. 

o De realisatie van het warmtenet wordt in Muiderberg niet (door de gemeente) van bovenaf 
opgelegd, maar komt van onderaf, op initiatief vanuit bewoners. 

• Sommige woningen in Purmerend hebben al een label A-certificaat en daardoor een relatief 
goedkoop contract voor het afnemen van gas. Ook zijn er bewoners die jaarlijks shoppen naar de 
goedkoopste energiecontracten. Deze mensen zijn daarbij goedkoper uit en gaan niet zonder meer 
om naar een duurder contract op basis van een warmtenet. 

• De woningcorporatie onderzoekt ook een alternatief met warmtepompen 
 
Tot slot: We zijn in NL nog niet zo ver dat de overheid aan bewoners een verplichting kan opleggen om van het 
gas af te gaan. Dat doet afbreuk aan bepaalde grondrechten. De verwachting is wel dat over een aantal jaren 
gasleveranciers niet meer verplicht worden om huishoudens aangesloten te houden. Dat wordt een 
belangrijke trigger voor bewoners om daadwerkelijk van het gas af te gaan, maar ligt buiten de directe 
invloedsfeer van de gemeente. 


