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Aan de raad 

 

1. Beslispunten 

1. Kennis te nemen van de twee scenario’s om de leefbaarheid in het Naarderwoonbos te 

vergroten:  

1. De wettelijke saneringsopgave binnen het Meerjarenprogramma Geluidssanering van 

Rijkswaterstaat;  

2. Het uitgewerkte inwonersinitiatief voor een Zonnegeluidswal. 

2. In te stemmen met het voornemen van het college om zich in te zetten voor de verdere 

uitwerking van scenario 2, waarbij de projectverantwoordelijkheid bij de gemeente komt te 

liggen; 

3. Een voorbereidingskrediet van € 235.000 voor de verdere uitwerking van de Zonnegeluidswal 

beschikbaar te stellen en de Programmabegroting 2021-2024 hierop aan te passen; 

4. De gemiddelde kapitaallasten voor het totale project van € 54.000 mee te nemen in de 

integrale afweging van de Perspectiefnota 2022-2025. 

 

2. Inleiding 

De inwoners van de wijk Naarderwoonbos ervaren veel geluid- en fijnstofoverlast van de snelweg  

A1, die ter hoogte van het Naarderbos geen geluidswerende voorzieningen kent. Hierdoor is 

geluidsbelasting in de wijk fors en staat de kwaliteit van de leefomgeving onder druk.  

 

De locatie Naarderwoonbos is door Rijkswaterstaat, verantwoordelijk voor sanering van 

geluidsoverlast als eigenaar van snelwegen, al aangewezen als saneringslocatie vanuit het 

Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG). Inwoners denken dat de maatregelen van 

Rijkswaterstaat (scherm en stil asfalt) niet toereikend zijn om de leefbaarheid in de wijk te 

verbeteren. Daarom hebben inwoners, verenigd in de Commissie Geluidshinder A1 (commissie), in 

2017 een plan en een businesscase opgesteld om een Zonnegeluidswal te realiseren (zie bijlagen 1 

en 2). Het initiatief van de commissie heeft als doel een hogere geluidwerende constructie te 

realiseren om meer geluidreductie en daarmee een aanvaardbaarder leefklimaat bij woningen in 

het Naarderbos te realiseren. Dit zou onder andere gefinancierd moeten worden door rendabele 

energieopwekking.  

 

De commissie zoekt met haar plan aansluiting bij de saneringsopgave van Rijkswaterstaat. Ook 

heeft zij het plan breed onder de aandacht van het gemeentebestuur gebracht. Het college 

ondersteunt het initiatief en trekt sindsdien samen met de initiatiefnemers op om de realisatie van 

de Zonnegeluidswal mogelijk te maken. De realisatie van een Zonnegeluidswal zou immers een 

substantiële bijdrage leveren aan de leefbaarheidsopgave in de wijk en aan de 

verduurzamingsopgave van de gemeente.  
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Onze inspanningen zijn niet zonder resultaat. Zo heeft Rijkswaterstaat vorig najaar aangegeven 

het bedrag uit het MJPG voor de ontwikkeling van de Zonnegeluidswal beschikbaar te stellen. Ook 

is met de provincie Noord-Holland gesproken over cofinanciering gelet op de gezamenlijke 

leefbaarheid- en energieopgave die er ligt. 

 

Het inwonersinitiatief levert een belangrijke bijdrage aan de opgave op het gebied van de 

energietransitie en de leefbaarheid en is een mooi voorbeeld van inwonersparticipatie, ook in de 

geest van de Omgevingswet. Een initiatief waar de gemeente trots op mag zijn. Gelet hierop 

stellen we de raad voor het Inwonersinitiatief Zonnegeluidswal verder uit te werken en hiervoor 

een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen. Op een later moment (voorzien medio 2022) 

neemt u een besluit over de daadwerkelijke uitvoering van het project en stelt u het 

uitvoeringskrediet vast.  

 

3. Beoogd effect 

Het reduceren van de geluidsoverlast in de wijk Naarderwoonbos en het benutten van kansen ten 

behoeve van de leefbaarheid en de lokale energieopgave. We willen dit bereiken door een 

Zonnegeluidswal aan te leggen waardoor: 

1. een verhoogde geluidsreductie van 7 dB te realiseren is ten opzichte van de wettelijke variant; 

2. voor 581 huishoudens stroom op te wekken is, waardoor jaarlijks circa 733 ton CO2 gespaard 

kan worden. De gemeente kan hiermee een substantiële stap in de energietransitie zetten. 

 

4. Argumenten en onderbouwing  

 

1.1 Er zijn twee scenario’s voorhanden om de leefbaarheid in het Naarderwoonbos te vergroten 

Hieronder geven we een toelichting op de twee scenario’s.  

 

Scenario 1 Meerjarenprogramma Geluidssanering Rijkswaterstaat 

De gemeente heeft een wettelijke verantwoordelijkheid voor geluidsreductie op lokaal niveau 

(enkel voor lokale wegen). Rijkswaterstaat is de verantwoordelijke wegbeheerder voor snelwegen 

en is derhalve verantwoordelijk voor het nemen van geluidsreducerende maatregelen wanneer 

wettelijke geluidsproductieplafonds door toedoen van die wegen overschreden worden. In het 

geval van het Naarderwoonbos worden deze plafonds overschreden1. Rijkswaterstaat is verplicht 

maatregelen te treffen. Het idee is dat te doen door stil asfalt (2L ZOAB) over een lengte van 1.133 

meter en een absorberend geluidscherm langs de afrit met een hoogte van 4 meter over een lengte 

van 909 meter. Bij een lengte van 909 meter bedragen hiermee de aanlegkosten circa € 2.4 miljoen 

exclusief object overstijgende risico’s. Deze uitwerking is nog gebaseerd op conceptplannen van 

Rijkswaterstaat. De plannen kunnen afwijken bij het vaststellen van het definitieve 

geluidssaneringsplan. 

 

Scenario 2 Inwonersinitiatief Zonnegeluidswal 

De inwoners van het Naarderwoonbos hebben een plan ontwikkeld om met zonnepanelen 

geluidsreductie in de wijk te verwezenlijken in combinatie met duurzame energieopwekking. De 

voorgestelde oplossing bestaat uit een aardenwal van 10 meter hoog en 1000 meter lang. De 

 
1 Het Naarderwoonbos vormt onder het MJPG het ‘cluster A_CL105’. Er zijn in totaal 36 saneringsobjecten (woningen) aanwezig 

met een geluidbelasting (zonder aanvullende maatregelen) tussen de 62 en 66 dB, die aan de hand van de categorisering van 

Rijkswaterstaat teruggebracht dienen te worden naar 60 dB. 
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geluidswal komt voor een deel op grond van Rijkswaterstaat (300m) en voor een deel op grond van 

de provincie (700 meter). Alleen op dit laatste deel komen zonnepanelen2, te weten 13 stuks van 

1,6 bij 1 meter, in totaal 5353 zonnepanelen. Een aardenwal van 1000 meter biedt op deze manier 

de gelegenheid om voor 581 huishoudens stroom op te wekken en jaarlijks veel CO2 te besparen. 

Hiermee kan dit initiatief een belangrijke bijdrage aan de RES-doelstellingen leveren en 

tegelijkertijd bijdragen aan geluidsreductie en aan een potentiele vermindering van fijnstof in de 

woonwijk. Waar de wal niet geplaatst kan worden, moet een additioneel stuk geluidsscherm 

gerealiseerd worden inclusief 2L ZOAB over een lengte van circa 1.4 km. Voor het aanleggen van 

het zonnepark wordt een Stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie (SDE++) 

subsidie aangevraagd. De Zonnegeluidswal zorgt voor een geluidsreductie en vergroot daarmee de 

leefbaarheid voor de inwoners van het Naarderwoonbos. 

 

2.1 Kansen komen samen met het Inwonersinitiatief Zonnegeluidswal 

Het initiatief creëert kansen voor onze ambities op de terreinen leefbaarheid, duurzaamheid en 

inwonersparticipatie (de speerpunten uit het Coalitieakkoord Duurzaam, Sociaal, Veilig en Vitaal), 

te weten: 

 

1. Leefbaarheid: Als gemeente zetten we ons in voor een duurzame, groene en leefbare 

omgeving voor onze inwoners. Geluidsoverlast tast de kwaliteit van de leefomgeving aan. 

Daarom zetten ze stappen om die overlast aan te pakken. Dat kunnen we niet op eigen 

kracht, maar samen met inwoners en onze partners. In de acties die we voorstaan willen we 

het accent leggen op het benutten van kansen. Het inwonersinitiatief is een dergelijke 

maatregel. Maatregelen die overlast beperken (zoals geluidswallen) bieden ook kansen voor 

vergroening en duurzaamheid (zonnepanelen op de geluidschermen). De Zonnegeluidswal 

zorgt voor een geluidsreductie van 7dB ten opzichte van de MJPG-variant, die naar wettelijke 

geluidsreductieplafonds toerekent van 60dB op de gevel. Het initiatief vergroot daarmee het 

gevoel van leefbaarheid voor inwoners. 

 

2. Duurzaamheid: Los van de leefbaarheidsopgave ligt er ook een landelijke 

duurzaamheidsopgave. Er wordt nationaal aan een reductie van 49% minder CO2-uitstoot 

door broeikasgassen in 2030 gewerkt. De Regionale Energiestrategie (RES) draagt bij aan de 

doelstelling. In de RES wordt uitgewerkt waar gebieden zijn voor de opwek van 

hernieuwbare energie. De locatie bij het Naarderwoonbos vormt een potentieel gebied voor 

het plaatsen van zonnepanelen. De opgewekte zonnestroom en verminderde CO2-uitstoot 

door het realiseren van het initiatief kunnen volledig worden meegeteld voor de RES-

doelstellingen. De zonnepanelen van de Zonnegeluidswal leveren, uitgaande van een totaal 

van 5.353 panelen, een duurzame energieopwekking op van 1.592.500 kWh per jaar. Hiermee 

wordt 733 ton aan CO2 per jaar bespaard.  

 

3. Inwonersparticipatie: Het ondersteunen van de businesscase en de verdere uitwerking van 

het Inwonersinitiatief Zonnegeluidswal past bij onze visie om initiatieven uit de samenleving 

te faciliteren en te investeren in de kracht van onze inwoners.  

 

 

 
2 Geluidswal met zonnepanelen op grond van Rijkswaterstaat is niet mogelijk aangezien dit niet past binnen de voorwaarden van 

verhuur van de grond. 
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2.2 Sneller resultaat voor lokale opgaven leefbaarheid en duurzaamheid met Inwonersinitiatief  

We hebben sneller resultaat met uitvoering van het project Zonnegeluidswal (2024) dan met 

uitvoering van het geluidssaneringsplan van Rijkswaterstaat (2027). 

 

Tijdpad Scenario 1 Meerjarenprogramma Geluidssanering Rijkswaterstaat 

Begin 2021 zijn de geluidsmaatregelen van Rijkswaterstaat voor het MJPG bekendgemaakt. 

Medio 2021 verwacht Rijkswaterstaat het ontwerp saneringsplan voor de gemeenten Amsterdam, 

Beemster, Haarlemmermeer, Koggenland en Medemblik en Gooise Meren bekend te maken en 

ter inzage te leggen voor zienswijzen. Na de publicatie hebben inwoners/belanghebbenden 6 

weken de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Het scherm wordt uiterlijk vijf jaar na het 

onherroepelijk worden van het saneringsplan (begin 2027) gerealiseerd. In de periode 2026-2031 

wordt stil asfalt aangelegd.  

 

Tijdpad Scenario 2 Inwonersinitiatief Zonnegeluidswal  

Gelijk na het beschikbaar stellen van het voorbereidingskrediet start de voorbereidingsfase om de 

Zonnegeluidswal te realiseren. Aangezien Rijkswaterstaat momenteel al bezig is met het 

afronden van de voorbereidingen voor het geluidssaneringsplan, kan gezien deze planning enkel 

de wettelijk doelmatige maatregel in het ontwerpbesluit saneringsplan worden opgenomen. 

Rijkswaterstaat is bereid mee te werken aan de realisatie van een ruimere maatregel 

(Zonnegeluidwal). Daarvoor dient de vervolgprocedure ‘Geluidsproductieplafond 

wijzigingsverzoek’ gestart te worden. Hiervoor moet voor eind 2021 duidelijkheid bestaan over de 

uitvoering van het initiatief, zodat het geluidssaneringsplan door Rijkswaterstaat gewijzigd kan 

worden. Na een besluit door u raad over een uitvoeringskrediet kan in het voorjaar van 2023 met 

de aanleg van de aardenwal gestart worden. Daarna zal in 2024 worden begonnen met de aanleg 

van het zonnepark. De uitvoering vindt gefaseerd plaats en zal naar verwachting worden 

opgeleverd in het najaar van 2024. 

 

2.3 Meerjarenprogramma Geluidssanering Rijkswaterstaat versus Inwonersinitiatief Zonnegeluidswal 

Ten behoeve van een zorgvuldige afweging door de raad heeft het college hieronder de twee 

scenario’s uitgewerkt, gebaseerd op een uitgebreide risicoanalyse. Zodat de scenario’s tegen 

elkaar afgewogen kunnen worden.  

 

Uit onderstaande analyse blijkt dat het Inwonersinitiatief Zonnegeluidswal een prachtige kans is. 

Een kans die de gemeente met beide handen moet aangrijpen. Het Inwonersinitiatief 

Zonnegeluidswal is een mooi en innovatief project, waar lokale opgaven samenkomen. Minder 

geluidsoverlast zorgt voor een betere leefomgeving en minder gezondheidsklachten. Heel fijn 

voor de inwoners van het Naarderbos, die al jaren hiervan last ondervinden. De zonnegeluidswal 

wekt verder elektriciteit op en draagt op die manier bij aan duurzaamheid en aan de opgave van 

de regionale energiestrategie. Tot slot toont uitvoering van het project aan dat initiatieven van 

inwoners samen met de gemeente kunnen worden gerealiseerd.  

 

Het college meent er goed aan te doen de schaarse middelen, die er zijn bij de gemeente, voor dit 

project in te zetten. Ondanks de financiële risico’s. Met dit project zetten we namelijk een koers in, 

die op de korte termijn financieel en maatschappelijk moet gaan renderen. Doordat we stappen 

zetten ten behoeve van leefbaarheid en duurzaamheid. Een koers die we vast willen houden en 

waarin we willen blijven investeren in de nabije toekomst.  
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Tabel 1 Risicoanalyse Meerjarenprogramma Geluidssanering Rijkswaterstaat en Zonnegeluidswal 

Scenario’s Voordelen Risico’s 

 

Beheersmaatregelen 

1. Meerjaren-

programma 

Geluidssanering 

Rijkswaterstaat  

 

1. Verantwoordelijkheid 

wettelijke 

saneringsmaatregelen 

blijft volledig bij 

Rijkswaterstaat; 

2. Geen capaciteit 

benodigd vanuit de 

gemeente voor de 

uitvoering van het 

project; 

3. Geen voorfinanciering 

nodig vanuit de 

gemeente; 

4. Geen risico op 

onvoorziene 

projectkosten voor de 

gemeente. 

 

1. Geen benutting 

koppelkansen 

geluidsreductie en 

energiestrategie; 

2. Gemeente heeft geen 

inspraak in 

leefbaarheidsopgave bij 

het Naarderwoonbos; 

3. Ontevreden inwoners 

door gebrek aan 

participatie; 

4. Verminderde 

geluidsreductie ten 

opzichte van scenario 2. 

 

1. Onderzoeken wat de 

mogelijkheden zijn 

voor het aanwijzen 

van een alternatief 

gebied voor 

energieopwekking; 

2. In overleg met 

Rijkswaterstaat 

inspraak 

inwoners/gemeente 

houden in 

geluidsreducerende 

maatregelen; 

3. Communicatie 

richting inwoners 

kanaliseren. 

2. Inwonersinitiatief 

Zonnegeluidswal  

1. Koppelkans 

Leefbaarheidsopgave

n en RES realiseren; 

2. Innovatieve pilot voor 

overige locaties in 

Nederland; 

3. Koppeling 

inwonersinitiatief en 

samenwerking 

overheden; 

4. Rijkswaterstaat geeft 

aan dat ze positief 

staat ten aanzien van 

de ontwikkeling van 

een gemeentelijke 

variant;  

5. Rijkswaterstaat kan de 

geraamde kosten van 

de MJPG-maatregel 

voor dit initiatief 

aanwenden. 

 

 

1. Kans dat vergunning niet 

wordt afgegeven; 

2. Inwoners van Gooise 

Meren stellen bezwaar in 

tegen het plan; 

3. Inwoners 

Keverdijk/Thijssepark 

bang voor 

weerkaatsingseffect wal; 

4. De inpassing van de 

Zonnegeluidswal heeft 

een groter ruimtebeslag 

in de huidige groenstrook 

dan een geluidsscherm; 

5. Meer zettingen in de 

ondergrond dan van 

tevoren was 

aangenomen/berekend; 

6. Btw is niet compensabel; 

7. Provincie Noord-Holland 

stelt geen cofinanciering 

beschikbaar voor het 

project. 

1. In een vroeg stadium 

helderheid krijgen 

omtrent 

vergunningverlening; 

2. Intensieve participatie 

organiseren door in 

overleg te gaan met 

omwonenden voor 

een hernieuwde 

inrichting van de 

Noordzijde; 

3. Stil asfalt reduceert 

aantal dB aan beide 

kanten; 

4. Na vaststellen van 

uitvoeringskrediet 

een definitieve 

zettingsberekening 

opleveren; 

5. Een intensief 

lobbytraject 

voortzetten vanuit de 

gemeente richting de 

provincie Noord-

Holland. 
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2.4 Rijkswaterstaat en provincie Noord-Holland ondersteunen het Inwonersinitiatief 

Rijkswaterstaat heeft toegezegd (bijlage 3) om de gelden die voortvloeien uit de MJPG-opgave 

beschikbaar te stellen aan de gemeentelijke variant. Ook zal zij vanwege de wettelijke 

geluidsaneringsopgave samenwerking verlenen aan het project. Ook is met de provincie gesproken 

over cofinanciering gelet op de gezamenlijke leefbaarheid- en energieopgave die er ligt. De 

provincie rolt op dit moment het programma gezonde leefomgeving uit en wil de samenwerking 

met lokale overheden hierin versterken. Voor de uitvoering van het programma is € 7,5 miljoen 

beschikbaar voor initiatieven van derden.  

 

3.1 Het voorbereidingskrediet is nodig om het initiatief verder ter hand te nemen 

Het college wil zich inzetten voor de verdere uitwerking van het inwonersinitiatief. Daarvoor is een 

voorbereidingskrediet nodig. Door de gemeente worden namelijk kosten gemaakt voor het 

voorbereiden en begeleiden tot en met het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan en 

het afgeven van de benodigde vergunningen. Deze kosten worden in beginsel gedekt uit de 

opbrengsten uit het project, waaronder ook de exploitatiebijdrage van Rijkswaterstaat vanuit de 

MJPG, de opbrengsten van het Zonnepark en een bijdrage van de provincie Noord-Holland.  

 

Met een voorbereidingskrediet van € 235.000 kan het plan verder uitgewerkt worden. Hierin 

opgenomen is o.a. het opstellen van een voorlopig ontwerp, het vormgeven van een intensief 

participatietraject, plankosten en het uitvoeren van de benodigde onderzoeken. Dit laatste 

betreffen onderzoeken op uitvoerbaarheidsaspecten (archeologie, flora en fauna, bodemkwaliteit, 

geluid, bodem etc.).  

 

Een besluit over het krediet is ook nodig om verdere bestuurlijke en financiële afspraken te kunnen 

maken met Rijkswaterstaat en de Provincie over de uitvoering en de cofinanciering van het project. 

 

4.1 Integrale afweging met Perspectiefnota 2022-2025 noodzakelijk 

In de Perspectiefnota 2022-2025 wordt er een integrale afweging gemaakt van de opgaven die 

gemeentebreed worden uitgevoerd, zowel in geld als in capaciteit. Daarom is het belangrijk om het 

hele project al op te nemen in de perspectiefnota.  

 

5. Houd rekening met en onderbouwing  

 

2.1 Er is een goed alternatief aanwezig zonder financiële risico’s voor de gemeente 

De raad kan ook kiezen voor scenario 1. In dat geval voert Rijkswaterdienst de 

geluidssaneringsmaatregelen uit. Bij Rijkswaterstaat is hiervoor circa € 2.4 miljoen geraamd 

exclusief object overstijgende risico’s. Kantekening hierbij is dat geluidswerende maatregelen later 

gerealiseerd worden. Ook krijgt het initiatief van inwoners dan geen vervolg.  In dit scenario zijn er 

geen (financiële) risico’s voor de gemeente aanwezig. 

 

3.1 Scenario 2 brengt financiële risico’s met zich mee 

Het project brengt een financieel risico voor de gemeente met zich mee. Zo is nog onderzoek 

nodig om de definitieve cijfers voor het project in beeld te krijgen. Er moet in de komende 

maanden ook bestuurlijke afstemming plaatsvinden over de hoogte van de bijdrage van 

Rijkswaterstaat en de provincie Noord-Holland. Zonder bijdrage van deze partijen is het project 

niet kostendekkend. Daarnaast dienen er afspraken te worden gemaakt om het aanleggen van de 
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schermen bij de fietstunnel onderdeel te blijven zijn van de Rijkswaterstaat opgave. Ook dienen de 

fiscale aspecten, omzetbelasting en vennootschapsbelasting, nog nader uitgewerkt te worden. 

 

Geen reden voor het college om het project niet ter hand te nemen. Het college wil de 

projectkosten uiteraard wel beheersbaar houden. Daarom is een uitgebreide risicoanalyse 

uitgevoerd, een Standaardsystematiek voor Kostenraming opgesteld en advies gevraagd van een 

onafhankelijke energie-expert Renergize (bijlage 4).  

 

3.2 Er is geen rekening gehouden met dit project in de Programmmabegroting 

In de meerjarenbegroting is ook met dit project geen rekening gehouden (geld en ambtelijke 

capaciteit). Deze investering zorgt daarom ook voor een overschrijding van het bij de 

Perspectiefnota 2021-2024 ingevoerde kapitaallastenplafond. Om deze investering mogelijk te 

maken zal een herprioritering van de voorgenomen investeringen, zoals opgenomen in de 

meerjarenbegroting, noodzakelijk zijn. Voor 2022 en verder is een uitvoeringskrediet nodig. Dit 

wordt meegenomen bij de integrale afweging van investeringsvoorstellen bij het opstellen van de 

Perspectiefnota 2022-2025.  

 

3.3 Bomen dienen gekapt te worden 

Voor de aanleg van de geluidswal dienen meerdere bomen gekapt te worden waarvan 10 op de 

zeldzame bomenlijst staan. Bij de aanleg van een geluidsscherm is dit aanzienlijk minder doordat 

het scherm dichter bij de weg komt te liggen Het kappen van bomen op weerstand stuiten bij 

inwoners. 

 

6. Duurzaamheid 

Met het project komt een langgekoesterde wens van inwoners een stap dichterbij. En het draagt bij 

aan de lokale opgaven van de gemeente. Het resultaat moet zijn dat de geluidsoverlast in de wijk 

sterk wordt teruggedrongen, terwijl tegelijkertijd een stap wordt gezet in de 

verduurzamingsopgave.  

 

7. Financiële onderbouwing 

 

7.1 Kosten inwonersinitiatief 

De kosten die het meest bepalend zijn voor de financiële haalbaarheid, zijn de kosten van de 

constructie van de aardenwal en het zonnepark. De gemeente heeft hiervoor een 

Standaardsystematiek voor Kostenramingen opgesteld en dit plan laten doorrekenen door een 

onafhankelijke energie-expert Renergize (zie bijlage 4). 

 

De totale kosten voor de bouw van de geluidswal inclusief zonneschermen zijn geraamd op ruim  

€ 4,3 mln. De bijdrage vanuit Rijkswaterstaat bedraagt € 2.4 mln. Daarnaast bedraagt de opbrengst 

van het zonnepark voor de eerste dertig jaar € 1,4 mln. Als laatste wordt ingezet op een bijdrage 

vanuit overheidspartijen van circa € 500.000.  

 

Tabel 2 geeft een overzicht van de gemeentelijke investering. Daaronder wordt het 

dekkingsvoorstel gepresenteerd. Omdat de initiële investering en de kapitaallasten niet zijn 

begroot, zorgt deze investering voor een overschrijding van het bij de Perspectiefnota 2021-2024 

ingevoerde kapitaallastenplafond.  
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Tabel 2: Samenvatting investering (bedragen exclusief btw, prijspeil 2021) 

Omschrijving Bedragen 

Bouwkosten Zonnepark € 1.107.912 

Bouwkosten Geluidswal € 1.295.832 

Plankosten / Engineering € 713.325 

Inrichting Noordzijde Geluidswal € 346.062 

Aankoop grond (provincie) € 44.436 

Risico/onvoorzien € 750.000 

Bijdrage vanuit budget MJPG - € 2.400.000 

Geplande bijdrage/ cofinanciering overheden - € 500.000 

Netto investering € 1.357.567 

  
Gemiddelde jaarlijkse kapitaallasten circa € 54.000 

 

Tabel 3: Exploitatie (bedragen exclusief btw, prijspeil 2021) 
Omschrijving Bedragen 

Lasten jaar 1-30 (inclusief kapitaallasten) € 2.691.401 

Opbrengst verhuur gronden zonnepark jaar 1-30 (inclusief 
SDE++ subsidie) 

€ 2.723.175 

Totaal project resultaat € 31.774 

 

7.2 Voorbereidingskrediet 

De gemeenteraad wordt nu gevraagd een voorbereidingskrediet van € 235.000 voor dit project te 

voteren, zodat er in 2021 en 2022 kan worden gewerkt aan het verder uitwerken van het project. 

Het voorbereidingskrediet is onderdeel van het uitvoeringskrediet van circa € 1,4 mln. (zie tabel 

netto investering). De gemiddelde kapitaallasten van € 54.000 worden meegenomen bij de 

doorrekening van de totale kapitaallasten van de Perspectiefnota 2022-2025. 

 

7.3 Financieel risico voor gemeente aanwezig 

Opgemerkt wordt dat nader onderzoek nodig is om de definitieve cijfers in beeld te krijgen. Er 

moet in de komende maanden bestuurlijke afstemming plaatsvinden over de hoogte van de 

bijdrage van Rijkswaterstaat en de provincie Noord-Holland. Zonder bijdrage van deze partijen is 

het project niet kostendekkend. Daarnaast dient er een afspraak te worden gemaakt om het 

aanleggen van de schermen bij de fietstunnel onderdeel te laten bij de Rijkswaterstaat opgave. 

Ook dienen de fiscale aspecten, omzetbelasting en vennootschapsbelasting, nog nader 

uitgewerkt te worden. Zoals bij paragraaf 5 reeds benoemd, is dit geen reden om het project niet 

ter hand te nemen. Het college wil de projectkosten uiteraard wel beheersbaar houden. Daarvoor 

zijn reeds stappen gezet, waaronder een risicoanalyse en advies van extern bureau. Over enkele 

technische aandachtspunten is nagedacht (bijlage 5). 

 

8. Communicatie en participatie 

In algemene zin wordt het project gekenmerkt door een open planproces. Er heeft reeds intensief 

afstemming plaatsgevonden tussen de gemeente en de commissie. In 2020 heeft de commissie 

een presentatie gegeven over de plannen aan Rijkswaterstaat. De intensieve samenwerking zal 

voortgezet worden tijdens de volgende fases van het project. 
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Daarnaast is het essentieel om een groot draagvlak te creëren bij omwonenden en 

belanghebbenden. Het voorstel is om door middel van co-creatie met omwonenden van het 

Naarderbos een plan te maken voor de inrichting van de noordzijde van de geluidswal. De raad 

wordt in een later stadium hierover geïnformeerd. 
 

9. Uitvoering / tijdpad / evaluatie 

Als alles volgens planning verloopt, start de uitvoering van de Zonnegeluidswal in het voorjaar van 

2023 met de aanleg van de aardenwal. Daarna zal in 2024 worden begonnen met de aanleg van het 

zonnepark. De uitvoering vindt gefaseerd plaats en zal naar verwachting worden opgeleverd in het 

najaar van 2024. De tijdsplanning op korte termijn is verder uitgewerkt in tabel 4 hieronder. 

 

Tabel 4: Tijdspad uitwerking Initiatief Zonnegeluidswal van initiatief naar uitvoeringsfase 

Datum Wie Activiteit 

Mei/Juni 2021 Raad Behandeling Raadsvoorstel 

Zonnegeluidswal  

Juli 2021 Raad Vaststellen Voorbereidingskrediet (ronde 6) 

Augustus t/m November 

2021 

College 

 

Uitvoeren projectmatige Initiatiefase 

Zonnegeluidswal 

November/December 2021 College Delen projectvoortgang met raad  

December 2021 College/ 

Rijkswaterstaat 

Definitief antwoord richting Rijkswaterstaat 

voor besluit wijziging saneringsplan 

Juli 2022 College Afronden ontwerpfase en aanvraag 

uitvoeringskrediet 

September 2022 Raad Uitvoeringskrediet voteren 

 

Bijlagen 

1. Businesscase Zonnegeluidswal 

2. Kaart plaatsing Zonnegeluidswal 

3. Brief Rijkswaterstaat beschikbaar stellen MJPG budget 

4. Toetsing businesscase door extern bureau 

5. Technische aandachtspunten 
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De Raad Gooise Meren 
 

Gelezen het voorstel ‘Inwonersinitiatief Zonnegeluidswal Naarderwoonbos’ met zaaknummer 2167659 

van het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

Besluit 
 

1. Kennis te nemen van de twee scenario’s om de leefbaarheid in het Naarderwoonbos te 

vergroten:  

1. De wettelijke saneringsopgave binnen het Meerjarenprogramma Geluidssanering van 

Rijkswaterstaat;  

2. Het uitgewerkte inwonersinitiatief voor een Zonnegeluidswal. 

2. In te stemmen met het voornemen van het college om zich in te zetten voor de verdere 

uitwerking van scenario 2, waarbij de projectverantwoordelijkheid bij de gemeente komt te 

liggen; 

3. Een voorbereidingskrediet van € 235.000 voor de verdere uitwerking van de Zonnegeluidswal 

beschikbaar te stellen en de Programmabegroting 2021-2024 hierop aan te passen; 

4. De gemiddelde kapitaallasten voor het totale project van € 54.000 mee te nemen in de 

integrale afweging van de Perspectiefnota 2022-2025. 

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van de gemeente Gooise Meren, 

gehouden op (datum wordt ingevuld door de griffie) 

 

 
De griffier 
 
 
 
Mevrouw drs. M.G. Knibbe 

De voorzitter 
 
 
 
drs. H.M.W. ter Heegde 

 

 


