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Vaststellen Nota van Uitgangspunten rioolvervanging en 

herinrichting Muiden Noord West  

 

 

Aan de raad, 

 
1. Beslispunten 

a. Vaststellen van de Nota van Uitgangspunten voor het project ‘Rioolvervanging en herinrichting 

Muiden Noord-West’; 

b. Voteren van een voorbereidingskrediet van € 115.000 voor het opstellen van een definitief 

ontwerp en bestek voor dit project. 

 

2. Inleiding 

Op 25 juni 2015 heeft de gemeenteraad van Muiden het Plan van Aanpak (PvA) voor de 

Rioolvervanging en Herinrichting Muiden Noord West vastgesteld en een krediet verleend voor de 

definitiefase van het project: het opstellen van een Nota van Uitgangspunten (NvU) en 

schetsontwerp (SO). Op 14 december 2015 is een inspraakavond gehouden over de concept NvU 

en het SO. Op een informatieavond op 12 april 2016 worden de bewoners geïnformeerd over de 

verwerking van de reacties in het definitieve NvU en het Voorlopig Ontwerp (VO). Hiermee is het 

participatieproces voor deze fase afgerond.  

Aan de gemeenteraad wordt nu voorgesteld om de NvU vast te stellen.  

 

3. Beoogd effect 

De hoofddoelstelling van het  project ‘herinrichting en rioolvervanging Muiden Noord-West’ is het 

vervangen van het gemengde riool door een gescheiden rioolstelsel. Omdat de straat hiervoor 

open moet geeft dit tegelijk de mogelijkheid om de wijk duurzaam veilig in te richten en mogelijke 

knelpunten op te lossen. Het eindresultaat is een nieuwe en duurzaam veilig ingerichte woonwijk 

Muiden Noord-West, rekening houdend met mogelijke toekomstige ontwikkelingen. 

 

4. Argumenten 

De NvU is inclusief de verwerking van de reacties van bewoners op het SO vertaald in een VO. Op 

basis van de vastgestelde NvU en het vastgestelde VO wordt een definitief ontwerp (DO)opgesteld 

op basis waarvan later (verwachting juli 2016) aan de gemeenteraad voorgesteld wordt om een 

uitvoeringkrediet te voteren op basis waarvan de voorbereiding, aanbesteding en uitvoering ter 

hand genomen zal worden. Het project wordt aangemeld voor de provinciale BDU subsidie. Indien 

het project Muiden Noord West daarvoor in aanmerking wil komen zal gunning van het project 

voor 1 november 2016 moeten plaatsvinden.   

 

5. Houd rekening met 

In afwijking van het PvA wordt voorgesteld om tegelijk met de NvU het VO aan de bewoners te 

presenteren. Hiermee wordt tijd gewonnen om de voor subsidie gestelde termijn te kunnen halen. 

Daarnaast is uitvoering in 2017 noodzakelijk vanwege de slechte staat van de riolering en om op 

tijd gereed te zijn om de riolering van het plan De Krijgsman te kunnen aansluiten ( oplevering 

woningen verwacht eind 2017). Uitgegaan wordt van een inrichting met gebakken klinkers in de 

weg (zoveel mogelijk hergebruik), betonklinkers in de parkeervakken en betontegels voor de 

trottoirs.   
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6. Middelen 

In de Programmabegroting 2016 Gooise Meren is rekening gehouden met een totaal 

investeringsbedrag (in de jaren 2016, 2017 en 2018) van € 2.750.000 verdeeld over de taakvelden 

openbare Verlichting, Wegen, Groen en Riolering.   

Dit bedrag is opgenomen in het PvA en was bepaald op basis van kentallen van een 

herinrichtingsproject (Westereng) in Bussum met een onzekerheidsmarge van 20%. Een actuele 

raming van het VO komt uit op € 2.960.125.  De hogere kosten worden met name veroorzaakt door 

de hogere kosten aan vervanging van riolering t.o.v. Westereng. Daarnaast was een deel van de 

uitgaven al voorzien in het wegenbeheerplan (zowel onderhoudskosten als investeringen) van 

Muiden. De kosten hiervan zijn reeds verwerkt in de begroting 2016 van Gooise Meren.  Hierdoor 

worden de extra uitgaven voor onderhavig project € 244.000 lager.  De totale projectkosten passen 

daarmee binnen begroting. 

Op basis van het DO wordt een nauwkeuriger raming gemaakt op basis waarvan een 

uitvoeringskrediet wordt aangevraagd. Op dat moment is er ook meer duidelijkheid over een 

eventuele BDU bijdrage. Voor het opstellen van een DO en de besteksvoorbereiding wordt nu 

gevraagd een krediet te verlenen van € 115.000. Dit bedrag maakt onderdeel uit van het totale 

investeringsbedrag. Op basis van een geactualiseerde raming van het DO wordt t.z.t. een 

uitvoeringskrediet aangevraagd.  

 

7. Communicatie 

Op zaterdag 3 oktober 2015 is een bewonersbijeenkomst in de P.C. Hooftschool gehouden waarin 

bewoners hun wensen en klachten kenbaar konden maken. Mede aan de hand van de reacties en 

een parkeeronderzoek is een concept NvU en SO opgesteld. 

Op maandag 14 december 2015 is  hierover een inspraakavond gehouden in de P.C. Hooftschool.  

Naast een plenaire toelichting konden bewoners bij de tekeningen informatie krijgen en reageren 

met reactieformulieren.  De reacties zijn beoordeeld in een reactienota inzichtelijk gemaakt, 

waarna de definitieve NvU en het VO is opgesteld.  Op dinsdag 12 april 2016 wordt een 

informatieavond gehouden in de Kazerne waarin de definitieve NvU en het VO aan de bewoners 

wordt gepresenteerd en toegelicht. Hierna stelt de gemeenteraad de NvU vast.  Reacties van 

bewoners op het VO worden beoordeeld en meegenomen in het DO dat in juli 2016 aan de 

bewoners wordt gepresenteerd.  

 

8. Uitvoering, tijdpad, evaluatie 

Na het besluit van de raad over de NvU in april 2016 wordt het DO voorbereid. Na vaststelling van 

het DO door de gemeenteraad in juli 2016 wordt de  besteksvoorbereiding, aanbesteding en 

uitvoering ter hand genomen.  Uitvoering van het project kan eind 2016/begin 2017 starten. De 

uitvoering zal gefaseerd worden aangepakt om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Verwacht 

wordt dat het project eind 2017/begin 2018 gereed kan zijn.    

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Gooise Meren, 

 

 

 

 

D.J. van Huizen 

 

 

 

 

Mevrouw A. van Vliet-Kuiper 
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Gemeentesecretaris Burgemeester 

 

 

Bijlage(n) 
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De Raad Gooise Meren 
 

 

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders met nummer 30947, 

Vaststellen Nota van Uitgangspunten rioolvervanging en herinrichting Muiden Noord West  

 
 
Besluit 
 

a. Vaststellen van de Nota van Uitgangspunten voor het project ‘Rioolvervanging en herinrichting 

Muiden Noord-West’; 

b. Voteren van een voorbereidingskrediet van € 115.000 voor het opstellen van een definitief 

ontwerp en bestek voor dit project. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de Raad Gooise Meren, 

gehouden op (datum wordt ingevuld door de griffie) 

 

 
De griffier 
 
 
 
Mevrouw drs. M.G. Knibbe 

De voorzitter 
 
 
 

Mevrouw A. van Vliet-Kuiper 

 


