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Raadsvoorstel 

 
Raadsvergadering d.d. : woensdag 30 september 2015 
 
Raadsvoorstelnummer : RV15.040 
 
Portefeuillehouder : Mw. M. Sanderse 
 
Datum raadsverzending : donderdag 3 september 2015 
 
Voorronde : woensdag 16 september 2015 
 
 

 

Voorstel 

Vaststellen projectplan Centrum Keverdijk  
 

 

Aan de raad, 

1. Onderwerp 

Projectplan Centrum Keverdijk 

2. Beslispunten 

2.1 Vast te stellen het projectplan Centrum Keverdijk en bekrachtigt de 

geheimhouding de financiële bijlage bij dit projectplan 

2.2 Een voorbereidingskrediet te voteren ten bedrage van €500.000,- 

3. Inleiding 

Dit raadsvoorstel legt het projectplan voor de ontwikkellocatie Centrum 
Keverdijk ter vaststelling aan uw raad voor. Allereerst een korte terugblik 
op het proces tot nu toe. 

 
Tijdens de raadsvergadering van 25 september 2013 stelde u het 
aftrapdocument (PID) voor het project Centrum Keverdijk vast. Dit 
aftrapdocument vormde de basis voor het proces om te komen tot een 
projectplan, zodanig dat belanghebbenden vroegtijdig bij dit proces zouden 
worden betrokken. 

 
De vaststelling van het aftrapdocument leidde tot de vaststelling van een 
participatieplan door uw raad op 29 januari 2014. Dit participatieplan stelde 
tot doel één document op te stellen, waarin de ambities voor het plangebied 
van alle belanghebbenden staan beschreven. Naast de ambities kregen ook 
de kaders van de gemeenteraad een plek in het document. Samen met de 
klankbordgroep is uitvoering gegeven aan dit participatieproces, wat leidde 
tot een breed gedragen 'Ambitiedocument'. 

  
In het participatieplan stond onder de resultaatbeschrijving opgenomen dat 
in het ambitiedocument geen tegenstrijdigheden meer zouden voorkomen. 
Gedurende het participatieproces werd duidelijk dat aan deze 
resultaatbeschrijving niet kon worden voldaan. Immers meer dan 400 
deelnemers leverden gedurende het participatietraject een veelheid aan 
input voor het ambitiedocument, soms tegenstrijdig met de kaders, soms 
tegenstrijdig onderling. Het zou geen recht hebben gedaan aan het bereikte 
resultaat van het participatieproces wanneer niet alle ingebrachte input 
ongewogen een plek zou krijgen in het ambitiedocument. Wij hechtten er, 
in samenspraak met de kerngroep burgerparticipatie van de gemeenteraad, 
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juist aan de omvangrijkheid en verscheidenheid van alle input te tonen en deze vast te leggen. 
U besloot op 22 oktober 2014 conform door kennis te nemen van het Ambitiedocument 
'Centrum Keverdijk' en deze te beschouwen als waardevolle input en leidraad voor de 
uitwerking van het projectplan Centrum Keverdijk. Ook stemde u in met een aanvullend 
procesvoorstel. 

 
De stedenbouwkundige werkte conform het procesvoorstel en aan de hand van het 
ambitiedocument vier stedenbouwkundige varianten uit voor Centrum Keverdijk. Deze vier 
varianten zijn gedurende december 2014 (fase 4) aan alle belanghebbenden en 
belangstellenden ter beoordeling op de ambities voorgelegd, wat wederom leidde tot een 
rijkheid en veelheid aan reacties van inmiddels meer dan 600 unieke deelnemers. 

 
De stuurgroep voor Centrum Keverdijk, waarin de grondeigenaren Stichting Dudok Wonen, de 
Vereniging Islamitische Gemeenschap Naarden (VIGN) en de gemeente Naarden zijn 
vertegenwoordigd, heeft de uitkomsten van fase 4 laten rapporteren door twee onafhankelijke 
adviesbureaus om een zo valide mogelijk pakket aan ontwerpuitgangspunten voor het 
projectplan te verkrijgen. Aan de hand van deze rapportages heeft de stedenbouwkundige 
vervolgens een geheel nieuw 'voorkeursalternatief' ontworpen. Het voorkeursalternatief is de 
basis voor voorliggend projectplan Centrum Keverdijk.  
 

4. Beoogd effect 

Het project ‘Centrum Keverdijk’ stelt zich tot doel een deel van het centrumgebied in de wijk 
Keverdijk te revitaliseren door het slopen van de aldaar aanwezige opstallen en het plegen van 
nieuwbouw, teneinde de aldaar aanwezige functies te herhuisvesten en uit te breiden. De 
aanwezige functies worden bovendien aangevuld met een dependance voor de bibliotheek, een 
peuterspeelzaal en een praktijk voor fysiotherapie. Ook revitalisering van het bijbehorende 
openbare gebied is onderdeel van het project. 
Met het vaststellen van het projectplan wordt de definitiefase van het project Centrum 
Keverdijk afgesloten en gestart met de volgende fase 3a 'Stedenbouwkundig programma van 
eisen'. 

Wat is de bijdrage aan het welbevinden van de Naardense samenleving? 

Dit raadsbesluit brengt de revitalisering van Centrum Keverdijk een stap dichterbij. 

5. Argumenten 

5.1 De kaders 

Met de vaststelling van het participatieplan ‘van aftrapdocument naar ambitiedocument’ en het 
procesplan om te komen tot dit projectplan Centrum Keverdijk zijn randvoorwaarden gesteld. 
Deze randvoorwaarden maken onderdeel uit van dit projectplan en luiden als volgt: 
 
• de seniorenwoningen, de SCAN en de Schakel worden vervangen en komen terug in het 

plan; 
• het plan moet passen bij het karakter van het tuindorp Keverdijk; 
• het plan moet financieel haalbaar zijn; 
• er moet ruimte blijven voor kinderopvang, bibliotheek en uitbreiding van de moskee; 
• in het plan moet tenminste het aantal sociale huurwoningen terugkomen die nu ook in het 

plangebied staan; 
• de sociaal-culturele en centrumfunctie in de wijk moet minimaal behouden blijven en zo 

mogelijk versterkt worden, zowel in de binnen- als  de buitenruimte; 
• de nadruk van het woningbouwprogramma moet liggen op middeldure woningen. 
 
Bij de vaststelling van het procesplan is door u een tweetal moties aangenomen. Aan het 
projectresultaat worden ten gevolge van deze twee moties de volgende randvoorwaarden 
verbonden: 
 
• het openbare gebied moet ruimte bieden voor de realisatie van een jongeren 

ontmoetingsplaats (JOP); 
• het plan moet voorzien zijn van een goede parkeer- en verkeersoplossing onderbouwd door 

een gedegen verkeersplan. (zie voor de toelichting 5.4) 
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Ten aanzien van een JOP wordt opgemerkt dat in deze fase van het project er nog geen 
concrete locatie is aangewezen. De gedachte is dit in samenspraak met de jongeren en 
jongerenwerkers te doen gedurende het participatietraject ten behoeve van het 
stedenbouwkundig programma van eisen. De aanpak ervoor kan in het bijbehorende 
participatieplan worden voorgesteld. Het projectplan Centrum Keverdijk borgt de realisatie van 
een JOP al wel in het projectresultaat. 
 
In het projectplan Centrum Keverdijk is geen ruimte gereserveerd voor de bouw van een 
schoolgebouw voor de interconfessionele basisschool ‘De Tweemaster’. Gedurende het 
participatietraject om te komen tot het ambitiedocument werd duidelijk dat er onvoldoende 
maatschappelijk draagvlak is voor een dergelijk ‘Out-of-the-box’ alternatief. Het realiseren van 
een brede school is in overleg met de Tweemaster, SKBNM en stichting openbare bibliotheek 
Naarden/Bussum dan ook niet meegenomen in de verdere planvorming om te komen tot het 
projectplan Centrum Keverdijk. 
 
Wij menen u met het projectplan Centrum Keverdijk een eindresultaat ter vaststelling aan te 
bieden dat binnen de kaders is gelegen en bovendien goed aansluit op het ambitiedocument 
voor Centrum Keverdijk. Wij hebben derhalve geen aanleiding gezien tot eventuele bijstelling 
van de kaders. Ook is ruimtelijk en financieel onvoldoende aanleiding gezien om u een voorstel 
voor te leggen voor een alternatief projectplan. (motie – projectplan Centrum Keverdijk d.d. 
22-10-2014). 

5.2 De overeenstemming met de grondeigenaren 

De grondeigenaren Stichting Dudok Wonen, Vereniging Islamitische Gemeenschap Naarden en 
de gemeente Naarden, vertegenwoordigd in de stuurgroep Centrum Keverdijk, hebben 
ingestemd met het voorkeursalternatief. Daarmee wordt voldaan aan de vereiste uit het 
aftrapdocument (PID) dat de gerechtvaardigde belangen van grondeigenaren niet geschaad 
worden. 

5.3 Het maatschappelijk draagvlak 

Het proces om te komen tot het projectplan Centrum Keverdijk is er vanaf het begin af aan op 
gericht geweest in samenwerking met belanghebbenden en belangstellenden tot een ontwerp 
te komen, dat past bij de waarden van het centrumgebied van Keverdijk. De klankbordgroep, 
waarin de stuurgroep, het comité Keverdijk, het buurtplatform, De Tweemaster en een 
toekomstige huurder van het MFC zijn vertegenwoordigd, hebben zich gedurende het traject 
juist daarvoor sterk gemaakt en mede doen slagen. 
Gedurende het traject hebben meer dan 600 unieke deelnemers hun visie en mening kenbaar 
gemaakt. Voor Naardense begrippen een ongekend hoge deelname, wat spreekt van een grote 
betrokkenheid bij de ontwikkeling van Centrum Keverdijk.  
De grote betrokkenheid resulteerde in een omvangrijk ambitiedocument, wat feitelijk het 
product is van de deelnemers zelf, aangevuld met de kaders van de gemeenteraad. Ook de 
vele reacties met toelichting op de vier varianten gedurende fase 4 van het traject gaven de 
stedenbouwkundige veel inzicht in wat het plangebied de deelnemers echt waard is.  
Op basis van die kennis is het voorkeursalternatief ontwikkeld. Hoewel het procesplan het niet 
voorschreef is in overleg met de werkgroep burgerparticipatie uit de raad ervoor gekozen dit 
voorkeursalternatief aan de deelnemers voor te leggen met de vraag of het eindresultaat naar 
tevredenheid stemt. Het resultaat van deze peiling is dat zeker 90% tevreden is met het 
eindresultaat, waarvan de helft zelfs zeer tevreden. Daarmee kan het voorkeursalternatief op 
een bijzonder groot maatschappelijk draagvlak rekenen. 

 
5.4 Verkeer en parkeren 
Een belangrijke nader geformuleerde vereiste aan het projectplan Centrum Keverdijk (motie – 
projectplan Centrum Keverdijk d.d. 22-10-2014) is dat het plan moet voorzien zijn van een 
goede parkeer- en verkeersoplossing onderbouwd door een gedegen verkeersplan. In de 
bijlage treft u daartoe het verkeerskundig onderzoeksrapport aan.  
 
Voor de benodigde parkeercapaciteit is gebruik gemaakt van de landelijke CROW richtlijnen, 
omdat de gemeente Naarden geen eigen parkeernormen in haar beleid heeft vastgesteld. Op 
basis van het projectplan Centrum Keverdijk is, uitgaande van dubbelgebruik van 
parkeerplaatsen en de piekbelasting gedurende doordeweekse avonden, de benodigde 
parkeercapaciteit bepaald op 96 parkeerplaatsen. Het projectplan voorziet in tenminste 101 
parkeerplaatsen. Zodoende wordt iets ruimer voldaan aan de normen, zonder afbreuk te doen 
aan de beoogde stedenbouwkundige kwaliteit en leefbaarheid ter plaatse. 
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Uit een schouw is gebleken dat het meeste verkeer uit de buurt rondom Centrum Keverdijk 
over het kruispunt Kolonel Michaëlstraat en E. de Bruynstraat gaat. Dit houdt verband met de 
ligging van het kruispunt ten opzichte van de aansluiting met de Rijksweg en de ligging van de 
supermarkt. De eerste capaciteitsknelpunten zijn daardoor op deze kruising te verwachten. Op 
de plaats waar nu de hoogste verkeersdruk is waargenomen, is bepaald of de bestaande 
weginrichting de extra verkeersgeneratie vanuit het plangebied kan verwerken. Het onderzoek 
toont aan dat dit het geval is. Het kruispunt Kolonel Verveerstraat / E. de Bruynstraat is minder 
druk dan het gekozen kruispunt en kan de extra verkeersgeneratie ook verwerken. 

Welke mensen/groepen hebben profijt van dit voorstel? 

Toekomstige bewoners, gebruikers en eigenaren van Centrum Keverdijk. 

6. Houd rekening met             

Ten aanzien van dit punt wordt verwezen naar hoofdstuk 4.5 van het projectplan Centrum 
Keverdijk. 

Welke mensen/groepen hebben nadeel van dit voorstel? 

Enkele belanghebbenden die zich niet met het eindresultaat van het participatietraject, het 
voorkeursalternatief, en/of de doelstelling van dit project hebben kunnen verenigen. 

7. Middelenparagraaf en risico’s 

Ten aanzien van dit punt wordt verwezen naar hoofdstuk 4.2. van het projectplan Centrum 
Keverdijk. 

8. Communicatie- en participatieparagraaf 

Communicatie: 
Dit raadsbesluit wordt o.m. bekendgemaakt in het NaarderNieuws, op de website 
www.samenkeverdijk.nl en op de website van de gemeente Naarden. 
 
Participatie: 
In het projectplan Centrum Keverdijk is de ruimte geboden tweemaal een participatieplan vast 
te stellen gedurende de fases 3a en 3b van het project. Het participatieplan van fase 3a is erop 
gericht input te verkrijgen voor het op te stellen stedenbouwkundig programma van eisen. Het 
participatieplan van fase 3b is erop gericht input te verkrijgen voor in ieder geval de 
beeldkwaliteit, maar zo mogelijk of wenselijk ook voor het programma van eisen voor het 
multifunctionele centrum. Uw raad wordt t.z.t. de participatieplannen ter vaststelling 
aangeboden. 

9. Uitvoering/tijdpad en evaluatie 

Ten aanzien van dit punt wordt verwezen naar hoofdstuk 3 van het projectplan Centrum 
Keverdijk. 

Welke mensen/organisaties doen mee bij de uitvoering van dit voorstel en wat is hun 

rol? 

 Stichting Dudok Wonen, mede ontwikkellende partij, stuurgroeplid. 
 Vereniging Islamitische Gemeenschap Naarden (VIGN), mede ontwikkelende partij, 

stuurgroeplid. 
 Klankbordgroep Centrum Keverdijk 
 Stuurgroep Centrum Keverdijk 

10. Functie raad 

Het projectplan Centrum Keverdijk wordt u ter vaststelling aangeboden. Met het vaststellen 
van het projectplan wordt de definitiefase van het project Centrum Keverdijk afgesloten en 
gestart met de volgende fases 3a 'Stedenbouwkundig programma van eisen'. 

http://www.samenkeverdijk.nl/
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11. Voorgesteld 

Vast te stellen het projectplan Centrum Keverdijk en bekrachtigt de geheimhouding van de 
financiële bijlage bij dit projectplan; 

Een voorbereidingskrediet te voteren ten bedrage van €500.000,-. 
 

 
 

Burgemeester en wethouders van Naarden, 
de secretaris,     de burgemeester, 
 
 
 
mw. H.Th.J. Molenbrugge        mw. dr. J.J. Sylvester 
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De raad van de gemeente Naarden; 
 
Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders (RV15.040) 
 
 

b e s l u i t : 
 

Vast te stellen het projectplan Centrum Keverdijk en bekrachtigt de geheimhouding van de 
financiële bijlage bij dit projectplan; 

Een voorbereidingskrediet te voteren ten bedrage van €500.000,-. 
 
 
* 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering 
der gemeente Naarden, gehouden op woensdag 30 september 2015. 
 
 
de griffier,    de voorzitter, 
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Begeleidingsformulier / routing 1 

 
Raadsvoorstelnummer : RV15.040 

Titel voorstel  : Vaststellen projectplan Centrum Keverdijk  

 

Bijlagen bij het voorstel (meezenden) 

Openbaar:  

Projectplan Centrum Keverdijk 
Parkeer- en verkeerseffecten ontwikkeling Kolonel Verveerstraat Naarden. 

Geheim:   

Financiële bijlage bij het projectplan Centrum Keverdijk 
 

Stukken ter inzage voor raadsleden (niet meezenden) 

Raadskamer/Openbaar: 

Projectplan Centrum Keverdijk 
Parkeer- en verkeerseffecten ontwikkeling Kolonel Verveerstraat Naarden. 
 

Kastje raadskamer/geheim: 

Financiële bijlage bij het projectplan Centrum Keverdijk 
 

Informatie aan belanghebbenden/derden 

 
Vóór voorronde toezenden met begeleidend schrijven aan:  
 
Ná voorronde toezenden met begeleidend schrijven aan:  
  
Ná raadsvergadering toezenden met begeleidend schrijven aan:  
 

Toezicht 

 
Inzenden voor goedkeuring aan: Provincie Noord-Holland 
 
Op grond van: Wet Ahri 
 
Toezenden ter kennisname/mededeling aan: Henk van Maris 
 

Inwerkingtreding/bekendmaking 

n.v.t. 
 

Bezwaar en beroep 

n.v.t. 
 

 
1. Raadpleeg de checklist voor raadsvoorstellen en het vergaderjaarschema raad en college. 
2. Als raadsvoorstellen na een behandeling moeten worden aangepast, wordt dit verzorgd door de 

behandelend ambtenaar/afdeling en in de kop van het raadsvoorstel en in de kantlijn met een 
´#´ aangegeven. 


