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Inspreken Wattnu tijdens behandeling van de vvgb mbt vergunningsaanvraag Solarcarport De Kuil 
Woensdag 20 maart 2024, 20.45 – 21.45 uur 
 
 
 
Geachte gemeenteraad van Gooise Meren, 
 
In de zomer van 2021 heeft de gemeenteraad RES 1.0 vastgesteld. Het beleid is om in te zetten op 
dubbel gebruik van ruimte: zon-op-dak, zon-op-parkeren en zon-langs-infrastructuur. In het najaar 
van 2021 is Wattnu in samenwerking met de gemeente gestart met het solarcarport project. Na een 
kwalificatie van alle 33 parkeerplaatsen die in RES 1.0 geïdentificeerd waren als potentiële locatie 
voor een solarcarport, is gezamenlijk gekozen voor parkeerplaats De Kuil als eerste pilot project.  
Aangezien solarcarports een geheel nieuw categorie opwekprojecten is, bouwen we samen met de 
gemeente en de bewoners met dit eerste project ervaring en kennis op die als basis zal dienen voor 
volgende solarcarport projecten.  Op basis van een marktconsultatie van beschikbare technieken is 
een ontwerp gemaakt met een business case.  
 
Gedurende 2022 en begin 2023 zijn, naast een-op-een gesprekken met Spant en SDO, drie 
informatiebijeenkomsten met omwonenden, SDO en Spant gehouden. Op basis van feedback is het 
ontwerp verbeterd. Ook is er een site visit met een aantal omwonenden georganiseerd naar Dronten 
om een solarcarport met een vergelijkbaar ontwerp te bekijken en naar Blaricum om de beoogde 
transformator te zien en horen. 
De eerste versie van de aanvraag omgevingsvergunning is ingediend op 15 juni 2022. Op basis van 
gesprekken met de commissie CRK en feedback van de omgeving is het ontwerp verder verfijnd en 
de ruimtelijke onderbouwing aangevuld. Op 20 december 2022 is de definitieve 
vergunningsaanvraag ingediend. Tijdens de diverse informatiebijeenkomsten en contacten met de 
omgeving bleken er ook andere al langer bestaande zorgen met betrekking tot parkeerplaats De Kuil 
te zijn. Daarvoor is door de gemeente in juli 2023 een schouw georganiseerd en het gesprek 
aangegaan. Er zijn zienswijzen ingediend en oplossingen besproken. Deze oplossingen raken de 
solarcarport niet en staan voortgang van het project niet in de weg. Uiteraard verdienen de 
opgebrachte punten wel goede oplossingen. 
 
Naast de nieuwe techniek/ontwerp van solarcarports is de business case de grote uitdaging. De 
kostprijs per opgewekte kWh is ongeveer twee keer zo hoog als de kostprijs voor zon-op-dak 
systemen (vanwege de onderconstructie en fundatie). Het is belangrijk deze uitdaging te tackelen 
omdat breed in Nederland ingezet wordt om parkeerplaatsen te gebruiken voor het opwekken van 
zonne-energie. De afgelopen jaren hebben we twee belangrijke zaken gerealiseerd om de business 
case rond te krijgen: 

- Investeringssubsidie verkregen van provincie Noord-Holland. Doel van deze subsidie is de 
eerste solarcarports van de grond te krijgen gezien veel gemeenten/regio’s in hun RES 
hiervoor gekozen hebben. De leercurve moet op gang komen en de kostprijs omlaag. 

- Direct leveringsmodel ontwikkeld om de opgewekte stroom niet aan het algemene 
elektriciteitsnet terug te leveren maar direct aan verbruikers. Dit vermindert ook de 
toenemende congestieproblemen. Met drie partijen zijn vergaande contractgesprekken om 
de opgewekte stroom gedurende 15 jaar direct te kopen tegen kostprijs. Met TotalEnergies, 
die de laadpalen in onze gemeente exploiteert, is dit contract reeds gesloten. Uiteraard 
onder voorbehoud dat solarcarport De Kuil tijdig gerealiseerd wordt. 

 
Voor het Solarcarport project De Kuil is het erg belangrijk dat de vergunning spoedig definitief 
verleend wordt. Bij verdere vertraging komen bovenstaande twee punten ernstig in gevaar en is de 
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kans groot dat het project strandt. In het contract met TotalEnergies gelden specifieke deadlines 
waarna zij de samenwerking kunnen beëindigen omdat het anders voor hen geen zin meer heeft in 
het kader van hun MRA-concessie. Ook kunnen we zonder vergunning kunnen we niet verder met 
financiering en exploitaties subsidies.  
 
De afgelopen 2,5 jaar is door een enthousiast team hard gewerkt om dit innovatieve project te 
ontwikkelen en financieel rond te krijgen. Solarcarport De Kuil is een bewonersinitiatief; het project 
is door, voor en met bewoners ontwikkeld. Omwonende en andere bewoners in de postcoderoos 
rond De Kuil kunnen financieel participeren met een net rendement. Daarmee zou het (een van) de 
eerste coöperatieve solarcarport(s) in Nederland zijn. We krijgen veel informatieverzoeken van 
andere gemeenten en energiecoöperaties hoe we dit voor elkaar gekregen hebben. Daar zijn we, 
samen met de gemeente, trots op! 
 
De zorgen van omwonenden verdienen de juiste aandacht. Wij steunen de lijn van de gemeente om 
de vergunningsverstrekking los te koppelen van de aandachtspunten van de omwonenden. Wel 
vragen we de gemeente om deze punten voortvarend aan te pakken en tot afgestemde oplossingen 
te brengen, op een wijze die de omwonenden voldoende vertrouwen biedt dat de oplossingen er 
gaan komen. 
 
Dank voor uw aandacht. 
 
 


