
FINANCIAL 
CLOSEONTWIKKELFASE

REALISATIE-
EN 

EXPLOITATIE-
FASE

Collegevoorstel
- RAAD VOORSTELLEN 

BEVESTIGEN WARMTENET
- RAAD VOOR TE STELLEN 

BEREIDHEID INZET:
* 1,5 M Ontwikkelfinanciering

* Garantstelling
* Tot 6 M Eigen vermogen

- TBS 150.000,- VOOR 
VOORBEREIDINGEN TOT 

SOK 1

Volloop
>73%

- Bepalen bewoners-
propositie

- Organiseren 
volloop door Wattnu

Zo niet:
Opnieuw 

voorleggen ter 
besluitvorming 

Meerdere 
scenario’s:
- voldoende 

vertrouwen in volloop 
en dus verder met 
accepteren risico’s

- onvoldoende 
vertrouwen

Collegevoorstel
- INZET 1,5 M 

ONTWIKKELFIN. 

Collegevoorstel
- RAAD 

VOORSTELLEN INZET  
* TOT 6 M EV

* GARANTSTELLING

Zo niet, opnieuw 
voorleggen ter 
besluitvorming

Stappenplan warmtenet Muiderberg

Raadsvoorstel
- BEVESTIGEN WARMTENET

- BEREIDHEID/INTENTIE INZET 
FINANCIELE INSTRUMENTEN:
* 1,5 M Ontwikkelfinanciering

* Garantstelling
* Tot 6 M Eigen vermogen

Financial 
close 

mogelijk?

Raadsvoorstel
- WENSEN EN
BEDENKINGEN

Raadsvoorstel
- INZET TOT 6 M EV
- GARANTSTELLING

no go

Q3 2023

Q2 2024

Q1 2024

Q3 2024 Q3 2025

Q3 2024

Q3 2025

Intentieovereenkomst (IOK) 
Wattnu/WB/gem

- Overeenstemming over 
proces om te komen tot SOK 1 

en SOK 2

SOK 1
Wattnu/WB/gem

- Afspraken o.a. over 
taakverdeling 

resterende periode 
ontwikkelfase

SOK 2
Wattnu/WB/gem en 

evt. private partij
- Afspraken deelname 

(gemeente wordt 
mede eigenaar van 

warmtebedrijf), 
zeggenschap enz.

Inzetten € 150.000,-
voorbereidingskosten

Inzetten € 1.500.000,-
ontwikkelfinanciering d.m.v. 

lening

Inzetten tot € 6.000.000,- EV 
als investering

Inzetten garantstelling

STAP 1 STAP 2 STAP 3

Eventueel 
aanpassen 

bewonerspropositie


