Id	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	Voorafgaande taken
1	**Planning uitgaande van beroep op BP**	**1369 dagen?**	**don 30-4-15**	**din 28-7-20**	
2					
3	**Bestemmingsplan**	**225 dag**	**don 30-4-15**	**woe 9-3-16**	
4	Afronden SOK en BP	9 dagen	don 30-4-15	din 12-5-15	
5	College	4 dagen	woe 13-5-15	maa 18-5-15	4
6	Besluitvorming Raad	27 dage	din 19-5-15	woe 24-6-15	5
7	publicatie	1 wk	don 25-6-15	woe 1-7-15	6
8	Ter inzage tbv beroep	6 wkn	don 2-7-15	woe 12-8-15	7
9	Onherroepelijk behoudens beroep	0 dagen	woe 12-8-15	woe 12-8-15	8
10	Beroep (schatting)	30 wkn	don 13-8-15	woe 9-3-16	8
11					
12	**Inrichtingsplan**	**140 dag**	**din 19-5-15**	**maa 30-11-15**	
13	Concept	2 mndn	din 19-5-15	maa 13-7-15	5
14	definitief	2 mndn	din 14-7-15	maa 7-9-15	13
15	Aanbesteding	3 mndn	din 8-9-15	maa 30-11-15	14
16					
17	**Grondrouting**	**60 dage**	**woe 13-5-15**	**din 4-8-15**	
18	Nader vormgeven	4 wkn	woe 13-5-15	din 9-6-15	4
19	afstemmen belastingdienst	8 wkn	woe 10-6-15	din 4-8-15	18
20					
21	**Wellantproject**	**858 dag**	**vri 1-5-15**	**din 14-8-18**	
22	herijken incl def akkoord CvB	43 dagen	vri 1-5-15	din 30-6-15	
23	zomerreces	9 wkn	woe 1-7-15	din 1-9-15	22
24	PvE	3 mndn	woe 2-9-15	din 24-11-15	23
25	aanbesteding	10 mnd	woe 25-11-15	din 30-8-16	24
26	VO/DO	5 mndn	woe 31-8-16	din 17-1-17	25
27	Omgevingsvergunning + t.i.	12 wkn	woe 18-1-17	din 11-4-17	26
28	grondoverdracht	3 wkn	woe 12-4-17	din 2-5-17	10;27
29	bouwrijpmaken	2 mndn	woe 3-5-17	din 27-6-17	28
30	Bouw	44 wkn	woe 28-6-17	din 1-5-18	29;27
31	Inrichten	14 wkn	woe 2-5-18	din 7-8-18	30
32	In gebruik name	1 wk	woe 8-8-18	din 14-8-18	31
33					
34	**Godelindeproject**	**570 dag**	**don 30-4-15**	**woe 5-7-17**	
35	Ontwerp	6 mndn	don 30-4-15	woe 14-10-15	
36	omgevingsvergunning+ t.i.	12 wkn	don 15-10-15	woe 6-1-16	35
37	grondoverdracht	1 wk	don 10-3-16	woe 16-3-16	10
38	bouwrijpmaken	1 mnd	don 17-3-16	woe 13-4-16	37
39	Bouw	52 wkn	don 14-4-16	woe 12-4-17	38;36
40	Inrichten	3 mndn	don 13-4-17	woe 5-7-17	39
41					
42	**Woningbouw fase 1**	**545 dag**	**din 19-5-15**	**maa 19-6-17**	
43	Ontwerp	7 mndn	din 19-5-15	maa 30-11-15	5
44	Omgevingsvergunning + t.i.	12 wkn	din 1-12-15	maa 22-2-16	43
45	Aanbesteding	3 mndn	din 1-12-15	maa 22-2-16	43
46	Verkoop	6 mndn	din 1-12-15	maa 16-5-16	43
47	grondoverdracht 70% verkoop	1 wk	din 17-5-16	maa 23-5-16	46;10
48	bouwrijpmaken	2 mndn	din 24-5-16	maa 18-7-16	47
49	Bouw	12 mnd	din 19-7-16	maa 19-6-17	48;44
50					
51	**Openbaar gebied fase 1**	**40 dage**	**din 20-6-17**	**maa 14-8-17**	
52	Realisatie	2 mndn	din 20-6-17	maa 14-8-17	49;15
53					
54	**Woningbouw fase 2**	**745 dag**	**woe 28-6-17**	**din 5-5-20**	
55	Ontwerp bouwteam	9 mndn	woe 28-6-17	din 6-3-18	29
56	Verkoop	9 mndn	woe 7-3-18	din 13-11-18	55
57	grondoverdracht 70% verkoop	1 wk	woe 14-11-18	din 20-11-18	56;32
58	Bouwrijpmaken	3 mndn	woe 21-11-18	din 12-2-19	57
59	Bouw (gefaseerd)	16 mnd	woe 13-2-19	din 5-5-20	58
60					
61	**Openbaar gebied fase 2**	**60 dage**	**woe 6-5-20**	**din 28-7-20**	



Project: hoofdlijnen tbv SOK
Datum: don 7-5-15

Taak
Splitsing
Mijlpaal
Samenvatting
Projectsamenvatting
Externe taken
Externe mijlpaal
Inactieve taken
Inactieve mijlpaal
Inactieve samenvatting
Handmatig taak
Alleen duur
Handmatige samenvatting
Handmatige samenvatting
Alleen begindatum
Alleen einddatum
Deadline
Voortgang