De tijdlijn



De ontwikkeling

1.
2002
Een brede school in Bussum wordt voor het eerst genoemd in het collegeprogramma 2002-2006.

2.
sept. 2002
Gemeente en schoolbesturen Zonnewijzer en Emmaschool ondertekenen intentieverklaring voor samenwerking en vormen een stuurgroep

3.
jan. 2003
Conceptrapport haalbaarheidsonderzoek. Concl. 2: een goede beheerder is nodig. Uitgangspunt is renovatie en deels nieuwbouw Akkerlaan.

4.
eind 2004
Conceptconvenant met onderdelen beheer en exploitatie opgesteld, maar niet besproken in stuurgroep.
Eveneens risicoanalyse opgesteld. Projectleider geeft in memo aan: inkomsten uit exploitatie zijn dubieus. “Ik durf het niet aan om de Stichting met deze exploitatie op te zadelen”.

5.
21 dec. 2004
Raad vergadert over de school. Plan voor Stichting beheer en exploitatie. Deelnemers zijn huurders. Nog geen groen licht voor Breeduit.

6.
jan. 2005
Portefeuillehouder: Minimumvariant is nodig, verbouwing en deels nieuwbouw blijft het uitgangspunt. Scholen vinden zichzelf niet verantwoordelijk voor functioneren brede school.

7.
mrt.-juni 2005
Bouwkundig onderzoek: Akkerlaan verbouwen is duur. Raadsvoorstel voor planontwikkeling, raadscommissie vindt dat beheer onvoldoende is geregeld. Voorlichtingsbijeenkomst raad schetst voorkeursmodel. Raad houdt verdere ontwikkelingen aan en vraagt om verdere invulling onzekerheden.

8.
dec. 2005
Raad stemt in met krediet € 6.130.000.

9.
jan. 2006
Comm. Welzijn: onderzoek parkeergarage wijst uit: 104 parkeerplaatsen.

Nieuwe raad

10.
mrt. 2006
Ondertekening nieuwe intentieverklaring college en participanten. Afspraak: wordt in 2008 vervangen door samenwerkings-overeenkomst.

11.
mei 2006
Haalbaarheids-onderzoek theater

12.
mrt.-nov. 2006
Nieuwe gebruikers: Elckertheater en SKBNM. PvE wordt vastgesteld door college. Raad stelt extra krediet beschikbaar. Exploitatie Elckertheater is discutabel. Samenwerkingsovereen-komst wordt aangepast.

De bouw

13. sept. 2007
Rapport Ademasgroep. Kritisch op proces: uitgangspunten brede school niet eenduidig vastgesteld.

14. okt. 2007
Gunning ontwerp en bouw Brede school, parkeergarage, woningen en inrichting openbare ruimte. Gebruiksovereenkomsten verwacht uiterlijk 1-12-2007 (incl. beheer en exploitatie).

15. eind 2007
Toename druk op het proces: bouw moet starten i.v.m. subsidie.

16. 2008
Nieuwe exploitatie berekening.

17. jun. 2008
Stuurgroep: vernieuwde samenwerkingsovereenkomst. Uitgangspunt is dat gemeente eerste 2 jr. exploiteert. Gemeente wil niet de indruk wekken dat zij subsidieert in geval van tekorten.

18. dec. 2008 - febr. 2009
College en participanten spreken over samenwerkingsovereenkomst. I.p.v. 2 jr. nu 5 jaar garantstelling, aansluitend bij huurovereenkomst.

19. febr. 2009
Waarschuwing m.b.t. grote financiële risico's Elckertheater.

20. mei/juni 2009
Ondertekening gebruiksovereenkomsten met Primair en VCPO. Ondertekening huurovereenkomsten.

21. juni 2009
Gemeente besluit, ondanks bezwaren van participanten, om 2 lokalen in gebruik te geven aan de Vrije school gedurende de bouw van hun nieuwe school.

22. juli 2009
Gemeente contracteert Facility Services BV voor het beheer voor 1 jr. OOG voert adm. en coördinatie uit.

23. juli/aug. 2009
Oplevering

Na de oplevering

24. sept. 2009
Opening Breeduit

25. juni 2010
Elckertheater heeft een liquiditeitsprobleem en verzoekt de gemeente om steun.

26. sept. 2010
Stuurgroep evalueert eerste jaar: gaat quick scan laten uitvoeren voor nieuwe beheerorganisatie.

27. aug. 2010
College informeert commissie Welzijn over financiële problemen Elckertheater en stelt oplossingsrichting voor.

28. nov. 2010
Conceptrapport Quick scan beheer en exploitatie OOG: participanten konden achterover leunen.

29. jan. 2011
Ontbinding huurcontract Elckertheater.

30. april 2011
Stuurgroep: behandeling stappenplan naar een nieuwe beheersorganisatie: organisatie van participanten kan beheer en exploitatie niet verantwoord doen.

31. mei 2011
Goois Theater neemt activiteiten Elckertheater over. Formele overdracht in augustus.

32. sept. 2011
Stuurgroep: bespreking statuten Stichting Beheer Breeduit. Alle partners verantwoordelijk voor beheer en exploitatie.

33. dec. 2011
Stuurgroep: Beheerorganisatie: partijen willen inspraak, geen verantwoordelijkheid. Gemeente moet als verhuurder verder met nieuw vertrekpunt.

34. juni 2012
Stuurgroep: beheer moet Eur. Aanbesteed.

35. maart 2013
Huurovereenkomsten LFB Bussum.

