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Zaaknummer 1759741 

Portefeuillehouder De heer J.J. Eijbersen, wethouder 
Voorstel  Nota van Uitgangspunten Schootsvelden Zuidoost 
  

 
Aan de raad, 
 

1. Beslispunten: 

 

1. De bijgevoegde Nota van Uitgangspunten Schootsvelden Zuidoost als kader voor de 

ruimtelijke inrichting van het gebied vast te stellen waarmee: 

 

a. de scope van het project wordt uitgebreid met het verleggen van de kabels en leidingen, 

de aanleg van een ecologische verbinding door het gebied en de aanleg van een 

toeristisch overstappunt op P2 voor een totaal investeringsbedrag van  € 850.000,-  

volledig te dekken uit bijdragen van de Provincie Noord Holland en de Regio Gooi en 

Vechtstreek en deze aanpassing op te nemen in de programmabegroting 2021; 

 

b. de scope van het project wordt uitgebreid met de aanleg van een vrij liggend fietspad 

tussen Spieringbrug, Herengracht en Zuidpolderweg, onder het voorbehoud dat deze 

scope uitbreiding kan rekenen op een BDU-bijdrage vanuit de Provincie Noord Holland en 

is opgenomen  als investering en exploitatielast (incl. beheer en onderhoud)   in de nog 

vast te stellen Perspectiefnota 2021 en vervolgens de programmabegroting 2021. 

 

 

2. Inleiding 

In eerdere stukken als de Visie op de Vesting Muiden, Handboek openbare ruimte Vesting Muiden 

(dd. 2014) en het Integraal Landschapsplan Schootsvelden Zuid Muiden (2015) is het streefbeeld 

voor de schootsvelden ten zuiden van Muiden door de raad vastgesteld. Om tot uitvoering van de 

projecten te komen dient hier een nadere detaillering plaats te vinden. Ook moest worden 

vastgesteld of de bestaande opgaven in de bedachte vorm uitvoerbaar zijn en of er nog ruimte is 

voor aanvullende eisen en wensen. Deze haalbaarheid is onderzocht en nu vastgelegd in de 

voorliggende Nota van Uitgangspunten ‘Schootsvelden zuid oost’. In deze Nota wordt de opgave 

gedefinieerd en een helder kader gegeven voor de start van het ontwerpproces. 

 

De hoofddoelstelling van het  project ‘Herstel schootsvelden Muiden met verlegging 

Mariahoeveweg en P2’ is het terugbrengen van de historische landschapsstructuur van de 

Schootsvelden, het herstellen van het aanzicht van Muiden, het realiseren van een nieuwe en 

verlegde Mariahoeveweg en het verlagen en vergroten van de parkeerplaats P2. Het eindresultaat 

is een heldere en beleefbare landschapsstructuur met een duidelijke entree van Muiden, een 

duurzaam veilig ingerichte gebiedsontsluiting en goed bereikbare parkeervoorzieningen ( P2) met 

voldoende capaciteit buiten de vesting. De landschapsstructuur biedt kaders en spelregels voor 

nieuwe ontwikkelingen en initiatieven. 

 

De stuurgroep Gooi en Vechtstreek heeft begin dit jaar Groene Uitwegmiddelen (2,2 mln) 

gereserveerd voor de uitwerking van de Schootsvelden aan de zuidoost zijde. Met het vrijgeven 

van het voorbereidingskrediet door de raad (november 2018) is de haalbaarheid van de opgave 

verder onderzocht en zijn alle ontwikkelingen in en rond de schootsvelden betrokken in een 
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samenhangende Nota van Uitgangspunten. De Nota van Uitgangspunten wordt ter besluitvorming 

aangeboden aan de gemeenteraad en stuurgroep Gooi en Vechtstreek. Na vaststelling kan gestart 

worden met het planproces.  

 

Het project volgt een aantal stappen waarbij tussentijds ruimte is voor dialoog met de omgeving en 

tussenproducten worden voorgelegd aan bestuur ter besluitvorming: 

- Nota van Uitgangspunten (definitiefase) 

- Voorlopig Ontwerp en Definitief ontwerp (ontwerpfase) 

- Vergunningen en Aanbesteding (voorbereidingsfase) 

- Uitvoering van het werk (realisatiefase). 

 

De bewoners van Muiden worden goed geïnformeerd over het planproces en de tussenproducten 

per fase. Dit gebeurt met nieuwsberichten, -brieven en meerdere informatieavonden. Bewoners en 

belanghebbenden worden uitgenodigd om hun kansen en aandachtspunten in te brengen in het 

planproces. Op deze wijze wordt gebiedskennis betrokken bij de uitwerking van de plannen. 

Gedurende het planproces wordt, als nodig, de participatie bijgestuurd. In het participatieplan  (zie 

bijlage) is een nadere invulling van het te volgen planproces weergegeven tot en met 2020. 

 

3. Beoogd effect 

Vanuit het programma Verder met de Vesting Muiden worden de schootsvelden van Muiden 

hersteld. Het vrijgespeelde gebied van de rijksweg wordt als duurzaam en kwalitatief  waardevol 

landschap ingericht met ruimte voor agrarisch natuurbeheer. Met de verlegging van de 

Mariahoeveweg, de herinrichting (inclusief vergroting) van de parkeervoorziening en het herstel 

van het landschap wordt de leefbaarheid en bereikbaarheid van de kern Muiden aanzienlijk 

verbeterd. De nieuwe landschapsstructuur vormt tevens een ruimtelijk kader voor het gebruik van 

de schootsvelden voor nu en in de toekomst. Zo kan het landschap inspelen op veranderende 

behoefte ten aanzien van parkeren, ecologie, recreatie en lokale initiatieven. Toekomstige 

ontwikkelingen moeten wel het open schootsveld en het vrije zicht van en naar de vestingstad 

Muiden behouden.  

 

4. Argumenten 

 

1. Een Nota van Uitgangspunten met ruimte voor de toekomst  

Naast het herstellen van de schootsvelden spelen ook een aantal actualiteiten in het buitengebied 

van Muiden zoals de mogelijkheden van een binnenhaven, de huisvesting voor de zeeverkenners 

de ontwikkeling van een voedselbos. De onzekerheid van deze initiatieven moeten niet 

verlammend werken voor uitwerking van de plannen en het veiligstellen van de subsidie. In het  

belang van een zorgvuldig planproces is daarom onderscheidt gemaakt tussen het duurzaam 

herstellen van de  landschapsstructuur en de dynamiek van actuele initiatieven.  

 

1.a De Nota van Uitganspunten met koppelkansen 

De kaders voor de Mariahoeveweg, de inrichting van P2 en het landschapsherstel zijn vastgelegd in 

een structuurkaart voor de schootsvelden en kan rekenen op steun van de betrokken partijen. Voor 

het uitvoeren van de structuurkaart zijn de volgende aanvullende afspraken gemaakt tussen de 

publieke partijen over het verleggen van kabels en leidingen, het realiseren van faunapassages en 

een toeristisch overstappunt. 
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1.b De Nota van Uitganspunten met veilig fietspad  

Bij de uitwerking van de Nota van Uitgangspunten wordt de roep voor een vrij liggend fietspad 

langs de Mariahoeveweg steeds luider. De ontwikkeling van La Place, Mc Donalds en het 

sluipverkeer door de wijk Mariahoeve is actueel en vraagt veiligheidsmaatregelen. De discussie 

over het al dan niet treffen van deze korte termijn maatregelen staat los van de nut en noodzaak 

van een fietspad. Goudappel Coffeng heeft in een verkeerskundig onderzoek de noodzaak van een 

compleet en veilig fietsnetwerk rondom de kern van Muiden gemotiveerd, waaronder de CROW 

richtlijnen. De haalbaarheid van het vrij liggende fietspad is verkend. Het college stelt voor om het 

vrij liggende fietspad op te nemen in de planuitwerking van de Schootsvelden. 

 

2. Betrokkenheid bij het ontwerpproces 

In het ontwerpproces wordt de vastgestelde Nota van Uitgangspunten uitgewerkt tot een 

definitief ontwerp voor de Schootsvelden. Op basis van onderzoek en met kennis van direct 

betrokkenen wordt het herstelplan uitgewerkt. De uitwerking volgt het vastgestelde 

participatieplan van de Schootsvelden (zie bijlage plan van aanpak) en betrekt o.a. de 

klankbordgroep bij alle tussenproducten en vraagt ze advies richting besluitvorming. 

De raad en de stuurgroep Gooi en Vechtstreek worden geïnformeerd over de fasering en 

besluitvorming van het Definitief Ontwerp. 

 

• Koppelkansen verkennen in het planproces 

Naast de vastgestelde scope lopen ook een aantal initiatieven van derden die ruimtelijk ingepast 

kunnen worden bij de herinrichting van de schootsvelden. Deze initiatieven doorlopen hun eigen 

proces en hebben al dan niet raakvlakken met het definitieve ontwerp van de Schootsvelden. 

Deze initiatieven vormen geen onderdeel van de scope maar worden wel betrokken in het 

planproces. De inpassingsmogelijkheden van een Binnenhaven Muiden, situering van de 

Zeeverkenners, de landijsbaan Eendracht, het skatepark Skatesquad en de zelfoogsttuin 

LandinZicht worden verkend. De gemeente faciliteert deze ruimtelijke inpassing maar laat de 

verantwoordelijkheid voor realisatie bij de initiatiefnemers zelf. 

 

• Kansen in grondstromen benutten 

Bij de uitvoering van de Maxisweg komt een substantiële hoeveelheid zand vrij dat benut kan 

worden als voorbelasting van de Mariahoeveweg. Het zand zal medio 2020 beschikbaar komen 

en kan direct naar locatie gereden worden. Hiermee wordt werk met werk gemaakt, extra aan- 

en afvoer voorkomen en is dus milieutechnisch efficiënt. 

  

• De  Erfgoed Deal geeft meer cultuurhistorische betekenis  

Het rijk stimuleert met de Erfgoeddeal lopende projecten die bijdrage aan een waardevolle 

transitie van de leefomgeving. Actuele vraagstukken (klimaat en stedelijke groei) worden 

gecombineerd met cultureel erfgoed. De schootsvelden van Muiden worden als case 

aangedragen. Met een bijdrage (50%) van de Erfgoed deal kunnen nieuwe combinaties 

gevonden worden tussen erfgoed en eigentijdse programmering.  

 

 

5. Houd rekening met 

1 Integrale structuurkaart van het gebied staat centraal 

Het plan gaat uit van een integrale visie over het totale gebied waarin Muiden als vestingstad 

aantrekkelijk en bereikbaar is en blijft, ook in de toekomst. Het anticipeert op de groei en 
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ontwikkelingen van Muiden. Het plan reserveert ruimte voor nieuwe behoeften en beslissingen   

die onafhankelijk van elkaar ontwikkeld kunnen worden. De samenhang in het project wordt 

gegarandeerd door de integrale structuurkaart.  

 

Projectrisico’s worden beheerst: 

• Grondpositie en overdracht worden separaat geregeld door de Regio 

Rijkswaterstaat bezit alle gronden onder het oude tracé van de A1. Deze gronden worden 

overtollig gesteld en verkocht via het Rijksvastgoedbedrijf. Gemeente wil de grond ter 

plaatse van de Mariahoeveweg, P2 en de entree Herengracht - Spieringbrug in eigendom 

krijgen. De zoektocht van een geschikte eindbeheerder van de overige gronden mag de 

voortgang van het planproces van Gooisemeren niet frustreren.  De Regio Gooi en Vecht 

gaat deze risico’s beheersen en organiseert de grondstrategie. 

 

• Verwachtingen bij initiatiefnemer worden helder gecommuniceerd 

De interactieve planvorming vraagt ook helder kaders over de rollen en verwachtingen van 

betrokken partijen. Initiatiefnemers worden vroegtijdig aangesproken op hun eigen 

verantwoordelijkheid.   

 

• Meten is weten 

Het ingenieursbureau brengt het gebied in kaart. Tijdens de voorbereiding van de planfase 

wordt het totale plangebied ingemeten en technisch onderzocht: Geotechnisch onderzoek, 

milieu, water(bodem),  explosieve en archeologie. Op basis van de inmeet gegevens wordt 

een 3-D model van het gebied gemaakt. Visualisering  van het plan en kwantificering van 

de grondstromen kan direct herleid worden. 

 

• Financiële projectbeheersing  

Het project zal op basis van de SSK-systematiek berekend. In samenwerking met het 

ingenieursbureau wordt gestuurd op een adequate kostenbeheersing. Afspraken van de 

stuurgroep worden bekrachtigd met subsidieaanvragen en subsidiebeschikkingen; 

 

 

2  Planvorming houdt rekening met  lopende studies en projecten,  initiatieven en worden 

optimalisatiekansen waar mogelijk benut: 

• De integrale studie Kustvisie; 

• Het Mobiliteitsplan: vraagt afstemming ten aanzien van ‘verkeer en parkeren’ in en rond 

de kern Muiden; 

• Het integraal wijkbeheer Muiden: vraagt extra ruimte voor groen en spelen in de randen 

van de wijk Mariahoeve; 

• Lopende initiatieven: verkennen van de ruimtelijke inpassing van de binnenhaven, 

skatebaan, stadstuin, zeeverkenners en landijsbaan;  

• Het project Maxisweg: levert mogelijk zand op dat op korte termijn beschikbaar komt 

voor het project. 

 

Wat wordt niet meegenomen in de planstudie: 

• Het herstel van de gracht bij Fort H ter hoogte van de Herengracht. De verlegging van de 

Herengracht in zijn oorspronkelijke loop is geen haalbare investering en wordt niet verder 

uitgewerkt in de planstudie; 
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• Het plaatsen van een nieuwe zendmast in de open schootsvelden is onwenselijk, nut en 

noodzaak wordt nog onderzocht. 

 

Planning en besluitvorming raad 

In de planning is rekening gehouden met besluitvorming door de raad over de schootsvelden en de 

subsidievoorwaarden van de provincie Noord Holland. Na vaststelling van de Nota van 

Uitgangspunten wordt het planproces gestart. In de eerste helft van het jaar wordt het Voorlopig 

Ontwerp opgesteld en na de zomervakantie wordt gestart met het Definitief Ontwerp dat eind 

2020 klaar is voor toetsing en besluitvorming.  

 

 

6. Middelen 

1. In de programmabegroting is voor de deelprojecten Verleggen Mariahoeveweg en 

Parkeerplaats P2 een voorgenomen investering opgenomen van € 3,12 mln. Met deze 

voorgenomen investering kan de nota van uitgangspunten uitgevoerd worden, excl. 

voorgestelde scope uitbreidingen: 

 

Voorgestelde scope uitbreidingen: 

 

1.a 

Aanvullend budget beschikbaar gesteld vanuit publieke partners: 

- € 550.000,- Kabels en leidingen (RWS/ Groene Uitwegmiddelen) 

- € 250.000,- Faunapassages (Provincie Noord-Holland, Groene Schakel) 

- € 50.000 Toeristisch Overstappunt Gooi en Vechtstreek (Regio Gooi en Vechtstreek) 

De totale kosten ad. € 850.000 en bovengenoemde dekking op te nemen in de meerjaren 

investeringsplan van de Perspectiefnota 2021. 

 

1.b 

- Een verwacht bedrag van € 800.000,- voor het realiseren van een vrij liggend fietspad tussen 

Spieringbrug, Herengracht en Zuidpolderweg op voorwaarde van een 50%  BDU bijdrage in de 

realisatiekosten vanuit de Provincie Noord-Holland; 

Het benodigde aanvullende budget wordt voorgelegd in de Perspectiefnota 2021/ 

programmabegroting. 

 

Reeds beschikbaar gesteld voorbereidingskrediet is krap. 

Het reeds vrijgegeven voorbereidingskrediet biedt ruimte voor onderzoek en ontwerp. De 

verbreding van de scope vraagt mogelijk meer capaciteit en inzet van de projectgroep. 

 

7. Communicatie 

De memo ‘participatie planproces’ geeft inzicht in het participatietraject dat start na de vaststelling 

van de Nota van Uitgangspunten Schootsvelden. Klankbordgroep, inwoners en belanghebbenden 

worden betrokken bij het opstellen van het Herstelplan ‘schootsvelden zuidoost’. 

 

8. Uitvoering, tijdpad, evaluatie 

 

Planning vervolgstappen 
Besluit NvU college/raad Feb-mrt 2020 
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Participatietraject planproces  Mrt - nov 2020 
Besluit Ontwerp en 
Uitvoeringskrediet college/raad 

Dec-feb 2021 

Voorbereidingsfase  Dec ‘20- juni ‘21 

Uitvoering  2021- 2023/24 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Gooise Meren, 

 

 

 

 

M . van Schaik 
Gemeentesecretaris 

 

 

 

 
drs. H.M.W. ter Heegde 

Burgemeester 

 

 

Bijlage(n) 

1. Nota van Uitgangspunten Schootsvelden + bijlagen 

2. Memo ‘participatie planproces’. 
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De Raad Gooise Meren 
 

 

 

Gelezen het voorstel met zaaknummer 1759741 van het college van burgemeester en wethouders,  

 
 
Besluit 
 

De bijgevoegde Nota van Uitgangspunten Schootsvelden Zuidoost als kader voor de ruimtelijke 

inrichting van het gebied vast te stellen waarmee: 

 

A. de scope van het project wordt uitgebreid met het verleggen van de kabels en leidingen, 

de aanleg van een ecologische verbinding door het gebied en de aanleg van een 

toeristisch overstappunt op P2 voor een totaal investeringsbedrag van  € 850.000,-  

volledig te dekken uit bijdragen van de Provincie Noord Holland en de Regio Gooi en 

Vechtstreek en deze aanpassing op te nemen in de programmabegroting 2021; 

 

B. de scope van het project wordt uitgebreid met de aanleg van een vrij liggend fietspad 

tussen Spieringbrug, Herengracht en Zuidpolderweg, onder het voorbehoud dat deze 

scope uitbreiding kan rekenen op een BDU-bijdrage vanuit de Provincie Noord Holland en 

is opgenomen  als investering en exploitatielast (incl. beheer en onderhoud)   in de nog 

vast te stellen Perspectiefnota 2021 en vervolgens de programmabegroting 2021. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de gemeente Gooise Meren, 

gehouden op (datum wordt ingevuld door de griffie) 

 
 
 
De griffier 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw drs. M.G. Knibbe 

 
 

De voorzitter 
 
 
 
 
 
 

drs. H.M.W. ter Heegde 

 

 


