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Aan:  Raad 

Van:  College / wethouder Boudewijnse 

Onderwerp: Beantwoording vraag/vragen Gesprek 25 nov. jl. Gesprek Aquathermie 

Datum:  4 december 2020 

 
In het gesprek over het raadsvoorstel over Zienswijze lening Aquathermieproject Muiderberg zijn enkele vragen 
gesteld die in dit memo worden beantwoord. 
 
Inleiding 
Het raadsvoorstel over de lening voor het aquathermieproject stelt voor om een lening als een 
‘overbruggingskrediet’ te verstrekken, omdat dit nodig is om meteen vanaf het begin de koppelkans met de 
rioolprojecten te realiseren. Er zit een risico aan deze keuze, omdat het project nog niet zo ver is dat een 
definitieve uitspraak kan worden gedaan over de haalbaarheid van het warmtenet in Muiderberg. Voor zover 
mogelijk zijn alle op dit moment denkbare risico’s in kaart gebracht om de raad in de gelegenheid te stellen om op 
basis van een weloverwogen keuze dit risico al dan niet te nemen. 
 
 

1.  Mw. Nuij (Groep 
VN) 

Het huidige voorstel richt zich heel erg op de financiële risico’s voor de 
gemeente en dan schrijft u dat er medio 2021 een risicoanalyse ligt, met alle 
mogelijke risico’s van het project in beeld. Klopt het dat u op dit moment nog 
helemaal geen andere risico’s in kaart heeft gebracht? Een risico dat wij zien is 
onder andere dat de inwoners nu erg enthousiast worden gemaakt, maar 
mogelijk voor een enorme teleurstelling worden geplaatst als het project wat 
minder rooskleurig is dan dat het nu wordt voorgesteld. Overziet de wethouder 
alle risico’s?  
 

Antwoord De businesscase bevat inmiddels een risicoanalyse, scenario analyse en een 
gevoeligheidsanalyse. Ook technische risico’s zijn met een knelpuntenanalyse in beeld 
gebracht. Dit hebben we gedaan door deskundigen te laten adviseren en te leren van 
gemeenten en wijken die verder zijn dan wij. Komende maand worden deze analyses 
door een onafhankelijke partij beoordeeld. De risicoanalyse van medio 2021 waar naar 
wordt gerefereerd is een integraal overzicht waarbij voor ieder van de risico’s mitigaties 
zijn uitgewerkt en ook een budget wordt gereserveerd voor ieder van de risico’s. Deze is 
waarschijnlijk eind 2020 al beschikbaar, zodat dit meegenomen kan worden in de 
besluitvorming voor het resterende deel van de lening.  
 

2.  Mw. Nuij (Groep 
VN) 

In de onderbouwing van dit voorstel maakt u gebruik van een business case, 
waarin blijkt dat het voor de inwoners niet duurder wordt. Maar dit is op nog 
geen enkele plek in Nederland gelukt heb ik vernomen van de mensen die ik 
gesproken heb en die enorm veel ervaring op dit gebied hebben. Kunt u ons 
aangeven waar het wezenlijke verschil zit tussen de business case die we hier 
zien en de ervaring van de rest van Nederland, waardoor het voor dit specifieke 
geval niet duurder zou worden voor de inwoners? 
 

Antwoord Er worden op dit moment in meerdere gemeenten ervaringen opgedaan met 
aquathermie, maar bij elkaar opgeteld zijn er sowieso nog weinig plaatsen waar een 
warmtenet op basis van aquathermie met oppervlakte water wordt gerealiseerd. 
Daarbij zijn er veel factoren waarop wijken van elkaar verschillen, waardoor het een 
lastige vergelijking is.  
 
Als we kijken naar gunstige factoren die ervoor zorgen dat de businesscase in 
Muiderberg rendabel is, zijn dat de nabijheid van het IJmeer, de schaalgrootte en de 
woningdichtheid in Muiderberg.  
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Bovendien wordt momenteel door het rijk overwogen om de verplichte afsluitbijdrage 
om van het gas af te gaan te laten vervallen (o.b.v. mededeling minister Wiebes). Dit is 
in de huidige case nog niet meegenomen en zou de bewonerscase gunstiger maken. 
 

3.  Mr. den Hengst 
(CU) 

Er wordt 600.000 EUR en 900.000 EUR gevraagd. Daar wordt als onderliggend 
gegeven als het niet doorgaat de leidingen die daar dan liggen. Welk gedeelte 
ziet de wethouder als investering en welk gedeelte als subsidiëring, waar we 
eigenlijk nooit een bedrag voor terug krijgen 

Antwoord Het gehele bedrag wordt gezien als een lening. Het is dus in zijn geheel geen subsidie. 
In het scenario dat de lening niet terugbetaald kan worden, zullen zal de infrastructuur 
terugvallen aan de gemeente. Dit is een beheersmaatregel om het risico te dempen. 
 

4. Mr. den Hengst 
(CU) 

Nu wordt er nog geen verplichting bij de bewoners gezet om mee te doen, maar 
er wordt gezegd dat dat wel zou kunnen. Waar is dat op gebaseerd dat er een 
verplichting zou kunnen komen of dat de bewoners zullen worden afgesloten? 
  

Antwoord We kunnen bewoners niet verplichten om een aansluiting op het warmtenet te nemen. 
Wat bedoeld wordt is dat de aansluitplicht van gasnetbeheerder op enig moment 
vervalt: 
 
Met het streven in 2050 aardgasvrij te zijn, is het de verwachting dat er een moment 
komt waarop de gasnetbeheerder geen aansluitplicht meer heeft. Wanneer het gasnet 
in een bepaalde wijk verliesgevend wordt door een dalend aantal gebruikers, kan de 
gasnetbeheerder dan besluiten het gasnet af te sluiten. Dit betekent dat inwoners de 
keuze hebben om zelf voorzieningen (een warmtepomp) te treffen, of gebruik te maken 
van een warmtenet, als dat er is. Gezien de lagere kosten voor inwoners verwacht het 
projectteam dat bewoners in dat geval zullen kiezen voor het warmtenet.   
 

5. Mr. Bruins (D66) Er wordt in het stuk gesproken over de kansen op subsidies vanuit het Rijk en 
vanuit de provincie. Hoe hoog schat de portefeuille houder in dat deze subsidies 
ook daadwerkelijk zullen komen? Is er een risico dat die subsidies niet komen?  
 

Antwoord De provincie heeft verschillende subsidiepotten ten behoeve van verduurzaming en 
aardgasvrij maken van wijken. Binnen een nu lopende subsidieregeling is een aanvraag 
gedaan voor een subsidie van € 140.000 die naar verwachting wordt toegekend.  
 
Daarnaast heeft de provincie de gemeente benaderd nadat de uitslag van de PAW 
toekenning bekend werd, met als doel het project vanuit de provincie te ondersteunen. 
De verwachting van het projectteam is dat een alternatieve subsidie vanuit het rijk 
(PAW3) of de provincie (compensatie PAW) aannemelijk is. Maar er is nog geen harde 
toezegging. De komende maanden wordt hier verder aan gewerkt.  
 

6.  Mr. Bruins (D66) Er wordt aangegeven dat 80% van de bewoners mee moet doen. Dat houdt ook 
in dat die 80% hun gasstel moet vervangen, etc. Hoe hoog schat de portefeuille 
houder in dat ook daadwerkelijk 80% van de inwoners mee gaat doen, omdat 
daar de business case op gebaseerd is.  
 

Antwoord Het is het streven van het projectteam dat 80% van de bewoners mee doet. Dit is 
gebaseerd op enquêtes en peilingen die in het afgelopen jaar zijn gedaan en het project 
aan de Eikenlaan kan helpen deze aanname te verifiëren. De business case is gemaakt 
op basis van deze aanname, omdat het projectteam er vanuit gaat dat deze aanname 
realistisch is (op basis van het vooronderzoek) De businesscase heeft echter veel meer 
variabelen, waaronder risico’s en kansen. Eén van de variabelen is 
bewonersparticipatie en die waarde wordt geprojecteerd op 80%. Dat wil echter niet 
zeggen dat het een voorwaarde is. Er zijn ook scenario’s denkbaar waarbij er een 
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positieve business case is met een lagere bewonersparticipatie en een gunstigere 
waarde voor andere variabelen (bijv. lagere investeringen voor de technische 
installaties, lagere rentetarieven, meer ingebracht eigen vermogen). 
 
Het projectteam is niet van mening dat bewonersparticipatie een onvoorspelbaar en 
vast gegeven is en dat bewonersparticipatie niet beïnvloed kan worden. Ondanks dat 
er altijd bewoners zullen zijn die principieel geen commitment willen geven, hebben de 
Gemeente Gooise Meren, de energiecoöperatie en het warmtebedrijf een gezamenlijke 
morele plicht om de juiste voorwaarden te scheppen en zo de bewonersparticipatie te 
stimuleren door juiste voorlichting, financiële aantrekkelijkheid en stimulering vanuit 
de Gemeente. 
 
Het vervangen van het gasstel is meegenomen in de business case. Hier wordt de 
komende periode ook zwaar op ingezet door het projectteam. Denk hierbij aan de inzet 
van communicatiemiddelen, bewonersavonden, begeleiding door  energiecoaches en 
samenwerking met lokale installateurs. 
 

7.  Mr. Duyts (VVD) Wat zou het betekenen als je er voor zou kiezen om het vervangen van de 
riolering uit te stellen? Wat zouden de consequenties zijn van die stap?  
 

 Antwoord Het uitstellen van het rioolproject is niet wenselijk, gezien het reeds lang bestaande 
achterstallig onderhoud van het riool. Het eventueel uitstellen van het onderhoud in de 
eikenlaan brengt daarnaast een risico voor de verkeersveiligheid met zich mee. De 
gemeente loopt als wegbeheerder een toenemend risico op 
aansprakelijkheidsstellingen vanwege het slechte wegdek als het onderhoud verder 
wordt uitgesteld.  
 
Afhankelijk van de lengte van het uitstel zou tussentijds onderhoud nodig zijn, wat 
feitelijk kapitaalvernietiging is. 
 

8. Mr. Duyts (VVD) De 6 ton wordt als krediet gegeven en daar worden met name leidingen van 
aangelegd in de Eikenlaan. Worden daar ook meteen de huisaansluitingen 
meegenomen en is dat per se noodzakelijk om die mee te nemen? Zou dit een 
besparing kunnen zijn? Wat heb je aan die leidingen als het aquathermie project 
in zijn totaliteit niet door gaat?  
 

Antwoord Op dit moment zijn inderdaad de huisaansluitingen begroot. Omwille van de 
koppelkans is het belangrijk dat de aftakkingen naar de huisaansluitingen worden 
gemaakt tot in ieder geval aan de erfgrens. Wanneer dit niet wordt gedaan, zal 
opnieuw de straat open moeten om alsnog de aftakkingen te realiseren – dit is 
onwenselijk vanwege de extra kosten alsmede de overlast. Daarom is het wél wenselijk 
aftakkingen naar de huizen mee te nemen in de fase, ook al wordt op een later 
moment het project alsnog gestaakt. Optioneel is de aftakking vanaf de erfgrens tot 
aan de gevel. Hier speelt de bewoner een rol. Wanneer bewoners toestemming geven 
voor aanleg tot aan de gevel, lijkt ook hier de directe aanleg de voorkeur te hebben 
vanwege efficiëntie voordelen. Daarnaast speelt binnen het rioolproject de 
mogelijkheid voor bewoners om hemelwater af te koppelen. Hier zien wij eveneens een 
synergie tussen het rioolproject en de aanleg van het warmtenet.   
 

9.  Mr. Vlaanderen 
(GDP) 

Hoe zit het met de combinatie van glasvezel? Gaat dat nu ook meteen de grond 
in of gaat de straat weer open voor de aanleg van glasvezel en is de koppelkans 
dan weer opnieuw aanwezig? Zijn dat twee momenten of is dat een moment?  
 

Antwoord De huidige verwachting is dat glasvezel in Muiden en Muiderberg pas vanaf 2024 
kan worden aangelegd. Er wordt nog onderhandeld door de gemeente met KPN, 
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maar we kunnen op dit moment niet rekenen op deze koppelkans. Overigens is de 
impact van het aanleggen van glasvezel op de openbare ruimte beperkt (de weg 
hoeft niet helemaal opgebroken te worden) 
 

10.  Mr. Kahlman 
(PvdA) 

Het solide maken van dit plan heeft alles te maken met 80% deelname. Is de 
gemeente van plan om inzichtelijk te krijgen hoeveel mensen daadwerkelijk 
zullen deelnemen, m.a.w. kan de gemeente binnen een paar weken een 
enquête uitschrijven en hebben we dan inzichtelijk wat de deelname kansen 
zijn?  
 

Antwoord 

 

Zie ook antwoord op vraag 6. Daarnaast richt het warmtebedrijf in één van de 
werkstromen op het verkrijgen van inzicht in en stimuleren van het 
bewonerscommitment. Een eerste peiling onder de bewoners van Muiderberg heeft een 
positief resultaat opgeleverd. De suggestie om een enquête uit te schrijven op dit 
moment is niet wenselijk omdat niet alle definitieve informatie beschikbaar is. 
Bewoners kunnen pas een definitieve keuze maken als alle informatie beschikbaar is, 
en om alle informatie beschikbaar te krijgen dient het ontwerp verder uitgewerkt te 
worden. Daarom wordt de komende periode ingezet op participatie en communicatie 
op drie niveaus: 

1. Communicatie in brede zin... informatie over project, voortgang, wat betekent 
dit voor u, maar ook campagnes als zet m op 70....  

2. Straat communicatie om de bewoners in de straten waar het riool wordt 
vervangen op de hoogte te brengen, de huizen te schouwen, en hen te 
betrekken bij het project. Hierdoor krijgen we een veel beter beeld van de 
gewenste aanpassingen in de woning, en streven we er naar om 80% van 
deze bewoners gecommitteerd te krijgen. Dit wordt gedaan door energie 
coaches van Wattnu (30). 

3. Mobilisatie. Het mobiliseren van de bewoners van muiderberg om deel te 
nemen en lid te worden van de energie cooperatie, deel te nemen in de 
projectgroep en eventueel mee te participeren in het eigen vermogen.  

Wattnu leidt deze werkstroom in het project en werkt hierin nauw samen met de 
omgevingsmanager van de gemeente. Doel van deze werkstroom is om op 1 juli 
minimaal 40% van de Muiderbergers gecommitteerd te krijgen aan het warmtenet en 
daarmee een go te kunnen geven voor de realisatie (vanuit bewonersperspectief).   
 

11.  Mr. Kahlman 
(PvdA) 

Geeft het echt zulke grote kosten met zich mee, misschien niet eens om het uit 
te stellen, maar om het wel open te trekken en later weer open te trekken?  
 

Antwoord Het projectteam heeft berekend dat het niet benutten van de koppelkans voor het 
gehele project een kosten verhoging met zich meebrengt van ca 3MLN. Het streven is 
om zoveel mogelijk kosten te optimaliseren en overlast voor bewoners te 
minimaliseren. Daarom wordt ingezet op het combineren van de werkzaamheden. Tot 
nu toe lijkt dit haalbaar en dus ook wenselijk. Bovenstaande berekening wordt 
bevestigd op basis van de aanbiedingen van aannemers voor het werk aan de 
Eikenlaan 
 

12.  Mw. van der Ham 
(Hart voor BNM) 

Op het moment dat er een enquête wordt gedaan, weten de bewoners dan al 
welke kosten er bij komen kijken?  
 

Antwoord Er is op dit moment nog geen zekerheid over: 
1. Mogelijke subsidies 
2. In te brengen eigen vermogen door partners en participanten 
3. De hoogte van de investering (nu +/-30%) 
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We kunnen dus nog niet exact aan de bewoners vertellen wat de kosten zijn. Er zijn wel 
schattingen gemaakt en wettelijke maxima voor de doorberekening van aansluitkosten 
en vastrecht. Maar of we in staat zijn de bewoners ook korting te geven op deze kosten 
hangt af van de financieringsmogelijkheden. Daarom heeft het project team er voor nu 
voor gekozen om het uitgangspunt te communiceren. Niet duurder dan nu. Dat is ook 
uitgangspunt in de businesscase geweest. 
 Tijdens de bewonersavond kan een rekenvoorbeeld worden opgenomen met een 
indicatie van de bewonerskosten, de fasering daarvan en waar deze kosten op 
gebaseerd zijn. De kosten zijn dus bij benadering bekend, maar moeten gevalideerd 
worden in de volgende fase, d.m.v. schouwen bij de bewoners. Dit staat gepland voor 
de Eikenlaan en in het voorlopig ontwerp en wordt uitgevoerd door Wattnu, in 
samenwerking met de lokale installateurs en de projectgroep. 
 

13.  Mw. van der Ham 
(Hart voor BNM)  

Het niet halen van de koppelkans zou 2 miljoen kosten? Hoe moeten we dat 
zien? Komt er dan nog een aanvraag voor een lening of worden de kosten 
gewoon 2 miljoen euro hoger?  
 

Antwoord De totale kosten worden dan ca 3 miljoen euro hoger. Om deze extra kosten te 
financieren kan zowel eigen- als vreemd vermogen worden aangetrokken, maar dit 
heeft een negatief effect op de businesscase en daarmee mogelijk ook op de 
kostenneutraliteit van bewoners. 
 

14.  Mw. van Roden 
(CDA) 

Het doel van het project is dat geheel Muiderberg in 2026 aquathermie kan 
benutten als warmtebron en in 2026 aardgasvrij. In hoeverre is aardgasvrij in 
2026 realiseerbaar als het vrijblijvende deelnemen betreft in een coöperatief 
warmtebedrijf.  
 

Antwoord  Het project gaat uit van een deelname van 80% in 2026. We denken dus dat het 
realiseerbaar is om in 2026 voor 80% aardgasvrij te zijn. 
 
 

15.  Mw. van Roden 
(CDA) 

Hoelang blijft een gasaansluiting nog mogelijk na 2026, ook als de 
leveringsplicht van de huidige gasleverancier komt te vervallen?  
 

Antwoord Dat is afhankelijk van de keuzes die de leverancier en gasnetbeheerder maken. Het is in 
elk geval waarschijnlijk dat Liander zonder leveringsplicht afgeschreven gasleidingen 
niet meer zal vervangen als nog maar een klein percentage van Muiderberg hier 
gebruik van maakt. Zie ook het antwoord bij vraag 4.  
 
 

16.  Mr. de Goede 
(GL) 

De gemeente moet een warmtevisie opstellen voor alle wijken in 2021 hoe ze 
van het gas loskomen. Is de keuze voor aquathermie in Muiderberg de eerste 
keuze, in dit geval voor de gemeente, en Muiderberg als eerste exemplaar van 
een wijk dat van het gas los gaat?  
 

Antwoord In de transitievisie warmte komt een afwegingskader op basis waarvan we kunnen 
bepalen welke wijken als eerste aan de beurt komen. Vooruitlopende hierop wordt 
inderdaad nu al een keuze gemaakt om met Muiderberg te starten. Dit op basis van: 
 

 De mate waarin we met deze oplossing Co2 gaan besparen, zodat we 
daadwerkelijk een stap(je) zetten in de richting van een energieneutrale 
gemeente: Dankzij het onderzoek van Waternet dat is gedaan voor de PAW 
aanvraag, is Muiderberg de eerste wijk waar op basis van grondig data-
onderzoek bekend is wat de beste oplossing is in termen van CO2 besparing 
en kosten. 
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 De koppelkans die zich hier voordoet met het riool  

 De kans om dit samen met inwoners te doen.  
 

17.  Mr. de Goede 
(GL) 

Ik heb ook gekeken naar vergelijkbare situaties, het hebben van een eigen 
warmtesysteem met een warmtepomp, zonnepanelen op huisbasis vergeleken 
met de kosten van deelname aan een netwerk. In de Total Cost of Ownership 
over een periode van 15 jaar – de kosten voor deelname aan het netwerk kom ik 
uit op 25.000 EUR over 15 jaar. Een eigen warmtepompsysteem hebben over 
een periode van 15 jaar, is de totale TCO 19.000 EUR, wat betekent een verschil 
van 6.000 EUR.  
In verband met de participatie van 80%, betekent dat dan niet dat veel 
bewoners dan toch kiezen voor de goedkoopste optie, een eigen systeem, is 
daar naar gekeken vanuit de projectleiding? Dus de keuzemogelijkheden en 
waar mensen voor zullen gaan kiezen?  
 

Antwoord Uit onze eigen TCO berekeningen blijkt dat een collectief warmtenet gebaseerd op 
aquathermie de beste oplossing is in termen van zowel de totale kosten als de CO2 
uitstoot. Deze oplossing is vergeleken met 3 andere scenario’s, namelijk all-electric, 
een warmtenet met individuele warmtepompen en de huidige situatie – aardgas.  
 
In de TCO is niet uitgegaan van een afschrijftermijn van 15 jaar, maar van 50 jaar. 
Warmtenetten schrijf je namelijk af over 50 jaar. Als je deze in 15 jaar afschrijft is dat 
inderdaad erg duur. Maar dat doet niemand omdat het warmtenet 50 jaar meegaat. 
Daarom is de TCO analyse van Waternet ook uitgevoerd voor een periode van 50 jaar. 
Voor een all-electric oplossing betekent dit dat er 3 keer een warmtepomp moet 
worden aangeschaft om een goede vergelijking te krijgen. 
 
Aansluiten op een warmtenet zal daarom voor de meeste inwoners de goedkoopste 
optie zijn. Daarnaast spelen onderstaande punten ook mee voor de afweging die 
inwoners maken in hun keuze voor een warmteoplossing: 
 

 voor een betaalbare elektriciteitsrekening met een individuele warmtepomp 
heb je energielabel A/B nodig; voor een MT 70 graden warmtenet is C/D 
voldoende. Gezien het woningbestand in Muiderberg brengt alle woning 
verplicht naar A/B brengen veel isolatiekosten met zich mee, tevens is dit 
waarschijnlijk voor een deel van de woningen onhaalbaar. 

 Ook de ruimtelijke inpassing van een individuele warmtepomp met buffervat 
(150 liter) kan in woningen lastig of ongewenst blijken. 

 warmtenetten zijn inderdaad monopolies. Daarom vinden we juist dat dit in 
collectief bezit van de bewoners moet komen en niet bij een commercieel 
bedrijf die zijn aandeelhouders een mooi rendement moet geven. 

 

18.  Mr. Duyts (VVD) Kan er iets gezegd worden over de voor-en nadelen van een decentrale 
warmtepomp?  
 

Antwoord Een net van decentrale warmtepompen (all-electric) is minder efficiënt dan een 
centrale warmtepomp en veroorzaakt daarom een hogere CO2 uitstoot. Mogelijk 
vereist een decentrale warmtepomp ook veranderingen in het elektriciteitsnetwerk 
omdat er een hogere piekbelasting zal zijn (op bijv. koude winteravonden) wanneer er 
geen gebruik wordt gemaakt van aardgas. Het voordeel van een decentrale 
warmtepomp is dat het meer modulair is op te zetten en er geen drempel is aan 
bewonerscommitment waarboven een oplossing rendabel is. Echter, de bewoner zal 
moeten investeren in een warmtepomp, isolatie, en de installatie, en zal zijn 
electriciteitsrekening fors zien stijgen. De bewoner kan ook in dit scenario niet worden 
gedwongen.  
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Centrale warmtepompen van het warmtebedrijf zullen het grootverbruik tarief betalen, 
decentrale warmtepompen van bewoners vallen onder het veel hogere consumenten 
tarief. Dit verslechtert de business case met decentrale warmtepompen substantieel. 
Zie ook het antwoord op voorgaande vraag. 

 
 


