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1 Inleiding 
1.1 Uitgangspunt 

Dit participatieplan hoort bij de Project Initiatief Documenten (PIDs) van respectievelijk “Stadskantoor 
Naarden” en “gemeentehuis Muiden”. Het uitgangspunt voor dit participatieplan is het inrichten van 
transparante processen om te komen tot een nieuwe invulling van bovengenoemde locaties. Dit 
participatieplan geeft op hoofdlijnen weer wie de belanghebbenden/stakeholders zijn en op welke 
wijze zij zullen worden betrokken in deze processen en welke rol voor de gemeente en specifiek daarin 
voor de raad is weggelegd.  
 

1.2 Kaders 

De kaders, zoals die zijn aangegeven in de Project Initiatief Documenten Stadskantoor Naarden versie 
2.4 en gemeentehuis Muiden versie 2.4, vormen de basis voor dit participatieplan.  
 
De planvorming zal naast de kaders moeten voldoen aan alle vigerende wet- en regelgeving en aan het 
in de gemeente Gooise Meren vastgestelde beleid.  
 

1.3 Belanghebbenden/stakeholders  

Als belanghebbenden/stakeholders worden in Naarden aangemerkt: 
1. De overleggroep Naarden Vesting bestaande uit vertegenwoordigers van 

a. Stichting Vesting Naarden 
b. Vereniging Vestingstad 
c. Ondernemersvereniging Naarden-Vesting 
d. Bewonersplatform Naarden-Vesting 
e. Nederlands Vestingmuseum 

2. Direct omwonenden: 
bewoners van de Gansoordstraat, Raadhuisstraat, Markstraat, Duivensteeg, Nieuwe Steeg en 
Wuijvert 

 
NB Een deel van de bewoners in de aangegeven straten hebben zich verenigd in een kerngroep 
omwonenden stadskantoor Naarden.  
 
Als belanghebbenden/stakeholders in Muiden worden aangemerkt: 

• de bewoners van de wijk Mariahoeve 
• de gebruikers van de gymzaal 
• de politie Gooi en Vechtstreek 
• de brandweer 

 
NB In Muiden is een wijkraad Mariahoeve in oprichting. 
 
Gedurende het project kan blijken dat er meerdere personen en of instellingen stakeholders dan wel 
belanghebbenden zijn. Een eventuele bijstelling van bovengenoemde opsomming(en) is dan een 
logisch gevolg van het participatieproces dat geen statisch proces is, maar juist een dynamisch proces, 
dat gedurende de looptijd van een project verder evolueert.  
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2 Proces en wijze van participatie 
2.1 Projectfasering en participatie op hoofdlijnen 

Een project kent een indeling in zes fasen. Binnen deze fasering vindt op verschillende manieren en 
momenten participatie met stakeholders plaats. Het onderstaande schema laat de wijze van 
participatie op hoofdlijnen zien. Gedurende het participatieproces is het van belang dat er na het 
leveren van input van betrokkenen voldoende ruimte is voor terugkoppeling. Zo weet men wat er met 
hun input wordt gedaan. Dit bepaalt mede het succes van een participatieproces.  
 
Fasering Beslisdocument planning 
Fase 1: Initiatief  
 

Vaststellen PID College, okt 2016 
Raad dec 2016 
 

Participatie/ 
Communicatie: 

Niveau: Mix van informeren en raadplegen 
Belanghebbenden/stakeholders zijn op informatiebijeenkomsten in mei 
geïnformeerd over de aanstaande plannen. 
In oktober zijn afvaardigingen van belanghebbenden/stakeholders in beide 
kernen geraadpleegd over de voorgestane werkwijze zoals opgenomen in dit 
participatie plan. 
 
Zodra de PIDs samen met het participatieplan door de raad zijn vastgesteld 
worden alle bovengenoemde belanghebbenden/stakeholders nader 
geïnformeerd over het proces en hun rol daarin. Een van de onderwerpen van 
informatie zal zijn uitleg geven waarom kaders aan projecten worden 
meegegeven plus de analyse waarop de kaders in beide kernen zijn gebaseerd. 
De analyse zal ook op de website van de gemeente geplaatst worden om ervoor 
te zorgen dat eenzelfde kennisniveau ontstaat bij de 
belanghebbenden/stakeholders en professionals.  
 
Uitgangspunt is om alle belanghebbenden/stakeholders gedurende elke stap in 
het proces aangehaakt te houden. Frequent, tijdig, duidelijk en herkenbaar. 
 
Daarna zal per locatie een werkgroep worden gevormd uit 
belanghebbenden/stakeholders. De werkgroep zal maximaal 15 personen groot 
zijn en zal dusdanig worden samengesteld dat een gewogen afvaardiging van 
alle belanghebbenden/stakeholders per locatie ontstaat. De leden van deze 
werkgroep kunnen dan weer terugkoppelen naar hun eigen achterban.  
NB personen uit de groep belanghebbenden/stakeholders die een plan of 
interesse kenbaar hebben gemaakt om een van de locatie te willen ontwikkelen 
mogen geen zitting nemen in de werkgroep. 

Fase 2: Definitie  
 

Daadwerkelijke keuze voor gewenste 
ontwikkeling, lees functie, op de 
betreffende locatie 

 

College 
Raad, naar verwachting   eerste helft 
2017 
 

Participatie/ 
Communicatie: 
 

Niveau: Informeren 
Na de keuze voor een plan voor de desbetreffende locatie zullen de 
belanghebbenden/stakeholders hierover worden geïnformeerd, conform het in 
Fase 1 gehanteerde uitgangspunt. De leden van de werkgroep zullen 
terugkoppelen naar hun achterban. 

 
Niveau: Adviseren 
De werkgroep krijgt een rol in het selectieproces van de aangedragen plannen. 
Zij zullen alle aangebrachte plannen, die voldoen aan de PIDs, gaan beoordelen 
samen met een team van professionals vanuit de gemeente. Voor de 
beoordeling wordt een beoordelingsformat opgesteld zodat op een objectieve 
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gelijkluidende wijze de plannen beoordeeld gaan worden. 
Het college stelt het beoordelingsformat vast.  
Het college maakt een keuze voor elke locatie gebaseerd op het advies van de 
werkgroep en de professionals. De raad zal daarna op basis van het advies van 
het college worden gevraagd in te stemmen met de gemaakte keuze voor de 
desbetreffende locatie. 
 

Fase 3: Ontwerp 
 

Vaststellen Stedelijk Programma van 
Eisen, indien van toepassing  

College 
Raad, naar verwachting  
Eind 2017/begin 2018 
 

Participatie/ 
Communicatie: 

Niveau: Adviseren 
Het geselecteerde plan zal nader uitgewerkt moeten worden in een Stedelijk 
Programma van Eisen(SPvE). Belanghebbenden/stakeholders worden 
nadrukkelijk gevraagd mee te denken en te adviseren om tot deze invulling te 
komen. Indien geen sloop plaatsvindt van bestaande panden hoeft er geen SPvE 
te worden opgesteld en wordt deze fase anders ingericht 
Het desbetreffende participatieplan voor deze fase zal bij vaststelling van 
afsluiting van fase 2 aan de raad ter vaststelling worden aangeboden. 

Fase 4: 
Voorbereiding 
 

Doorlopen bestemmingsplanprocedure  
 

College/Raad 
Naar verwachting 2018/2019 

Participatie/ 
Communicatie: 
 

Reguliere inspraakmomenten 
Het desbetreffende participatieplan 
voor deze fase zal bij vaststelling van 
afsluiting van fase 3 aan de raad ter 
vaststelling worden aangeboden..  

 

Fase 5: Realisatie  
 

Start uitvoering 
 

 

Participatie/ 
Communicatie: 
 

Nader in te vullen 
Het desbetreffende participatieplan 
voor deze fase zal bij vaststelling van 
afsluiting van fase 4 aan de raad ter 
vaststelling worden aangeboden. 

 

Fase 6: Evaluatie 
en nazorg 
 

Nader in te vullen 
 
 

 

Participatie/ 
Communicatie: 
 

Nader in te vullen 
Het desbetreffende participatieplan 
voor deze fase zal bij vaststelling van 
afsluiting van fase 5 aan de raad ter 
vaststelling worden aangeboden. 

 

 
 
 

2.2 Rol van de gemeente 

De rol van de gemeente in het project, zal faciliterend en regie voerend zijn, er wordt op toegezien dat 
er een open en transparant proces doorlopen gaat worden. Daarnaast geven de Project Initiatief 
Documenten duidelijk richting aan het project. De gemeente heeft daarnaast een toetsende rol. Zij zal 
in het participatieproces toetsen hoe de input uit het proces wordt verwerkt in het plan van de 
geselecteerde ontwikkelaars en hoe dit wordt teruggekoppeld aan de belanghebbenden/stakeholders.  
De gemeente is ook de besluitvormde instantie. 
 
De raad heeft de taak om aan het begin van dit proces de kaders vast te stellen. Vervolgens kan de raad 
wensen en bedenkingen uiten tegen de verkoop van de beide panden en als laatste in het proces heeft 
de raad de bevoegdheid het bestemmingsplan vast te stellen. Het uitgangspunt is dat, wanneer de 
gestelde afwegingskaders tijdens het participatieproces in acht worden genomen, de raad het advies 
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dat voortkomt uit het participatieproces zal opvolgen, tenzij er zwaarwegende motieven zijn om 
daarvan af te wijken.  


