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Zaaknummer 

Portefeuillehouder 

Voorstel 

103814 

M. Sanderse 

Verlening uitvoeringskrediet rioolvervanging en herinrichting 

Muiden Noord West   

 

 

Aan de raad, 

 
1. Beslispunten 

Verlenen van een uitvoeringskrediet van € 2.760.000 voor het realiseren van de rioolvervanging en 

herinrichting van de wijk Muiden Noord West en de begroting als zodanig te wijzigen. 

 

2. Inleiding 

Op 25 juni 2015 heeft de gemeenteraad van Muiden het Plan van Aanpak (PvA) voor de 

rioolvervanging en de herinrichting Muiden Noord West vastgesteld en een krediet verleend voor 

de definitiefase van het project: het opstellen van een Nota van Uitgangspunten (NvU) en 

schetsontwerp (SO). Op 20 april 2016 heeft de gemeenteraad van Gooise Meren de NvU 

vastgesteld en krediet verleend voor de ontwerp- en voorbereidingsfase van het project: het 

opstellen van een Voorlopig Ontwerp (VO), Definitief Ontwerp ( DO) en bestek. Nu het 

inspraakproces is afgerond wordt voorgesteld om op basis van het DO een uitvoeringskrediet te 

verlenen om het project daadwerkelijk te realiseren.  

 

3. Beoogd effect 

De hoofddoelstelling van het  project ‘herinrichting en rioolvervanging Muiden Noord-West’ is het 

vervangen van het gemengde riool door een gescheiden rioolstelsel. Omdat de straat hiervoor 

open gebroken moet worden geeft dit tegelijk de mogelijkheid om de wijk duurzaam veilig in te 

richten en mogelijke knelpunten op te lossen. Het eindresultaat is een nieuwe en duurzaam veilig 

ingerichte woonwijk Muiden Noord-West, rekening houdend met mogelijke toekomstige 

ontwikkelingen. 

 

4. Argumenten 

Het VO is verder uitgewerkt tot een DO. De inspraakreacties op het VO zijn waar mogelijk verwerkt 

in het DO. Indien dit niet mogelijk of wenselijk was, is dat beargumenteerd in de Reactienota. Door 

de gemeenteraad is een motie (zaaknummer 57700) aangenomen om in samenspraak met 

bewoners eventuele andere duurzaam veilige alternatieven te onderzoeken. Hieraan is uitvoering 

gegeven door op een inloopavond op 26 mei 2016 twee duurzaam veilige varianten te presenteren 

en toe te lichten, waarna er via de website gestemd kon worden. Het concept DO, waarin de uitslag 

van de  stemming is verwerkt,  is op 11 juli 2016 aan bewoners gepresenteerd. Hiermee is het 

inspraakproces afgerond en heeft het college het DO vastgesteld. Op basis van de geactualiseerde 

kostenraming van het DO wordt nu voorgesteld een uitvoeringskrediet te verlenen.  

 

5. Houd rekening met 

Subsidievoorwaarde 

Op 19 juli 2016 heeft de provincie een subsidie in het kader van de uitvoeringsregeling Kleine 

Infrastructuur Noord Holland voor het duurzaam veilig inrichten van de wijk toegekend. Een 

voorwaarde is dat de subsidie slechts verleend wordt indien voor 1 november 2016  een voorlopige 

gunningsbeslissing is genomen. Om het project daarna definitief te kunnen gunnen dient de 

gemeenteraad een uitvoeringskrediet te hebben verleend.  
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Duurzaamheid  

In de gemeenteraad is toegezegd om aandacht te besteden aan duurzaamheid. In het project 

worden de volgende duurzame maatregelen getroffen: 

1. Het duurzaam veilige inrichten van de straten als 30 km/uur zone inclusief voorrang voor 

de fiets ( fietsstraat Prinses Irenestraat en Kruitpad); 

2. Het toepassen van duurzame LED verlichting; 

3. Het realiseren van een gescheiden rioolsysteem: schoon water afvoeren naar het 

oppervlaktewater en minder vuil water afvoeren naar de rioolwaterzuivering. Hierdoor is 

minder energie nodig voor het verpompen en zuiveren van het schone water. In het 

rioolsysteem is rekening gehouden met het afkoppelen van dakwater van de woningen. 

Ymere heeft onderzoek gedaan naar de staat van onderhoud van de rioolleidingen in de 

voortuinen en ziet geen aanleiding om deze te vervangen. Ymere onderzoekt of het dan 

nog haalbaar is om tegelijk met de uitvoering van de herinrichting de dakafvoeren aan te 

sluiten op het schoonwatersysteem; 

4. Het toepassen van duurzame gebakken klinkers en hergebruik van de huidige gebakken 

klinkers;  

5. De af te voeren betonmaterialen worden gerecycled tot bijvoorbeeld funderingsmateriaal 

onder wegen. 

 

6. Middelen 

Raming 

In de actuele begroting is voor het project € 2.800.000 opgenomen. Dit bedrag was gebaseerd op 

kengetallen van de duurzaam veilig ingerichte wijk Westereng te Bussum en opgenomen in het 

Plan van Aanpak. De VO raming kwam uit op ongeveer hetzelfde bedrag: € 2.765.000.  Op basis 

van het DO is een actuele kostenraming gemaakt die uitkomt op € 2.965.000.  

De hogere raming is het gevolg van scopewijzigingen als gevolge van de participatie:  

 Het toevoegen van voetpaden rond de singelgracht en herstellen van achterpaden achter 

de woningen van de Burgemeester de Raadtsingel (ca. € 42.000);  

 Het toevoegen van de herinrichting het Kruitpad  tussen de Burgemeester de Raadtsingel 

en de Prinses Irenestraat zodat de woningen aan de voorzijde in plaats van de aan de 

achterzijde op het riool kunnen worden aangesloten.(kosten exclusief riolering ca.€ 

51.000). Na de uitvoering wordt het eigendom van de KNSF overgedragen aan de 

gemeente.   

De kosten voor de speelplek komen wat hoger uit omdat naast het plaatsen van nieuwe toestellen  

ook de ondergrond speelveilig wordt gemaakt. 

De kosten voor verlichting waren in het VO te laag ingeschat.   

 

Krediet 

Voor het project zijn al twee voorbereidingskredieten verleend van € 90.000 (gemeente Muiden) en 

€ 115.000 (gemeente Gooise Meren). Voorgesteld wordt om nu een krediet te verlenen  van € 

2.965.000 - € 90.000- € 115.000 = € 2.760.000 voor de uitvoering van het project.  

 

Subsidie  

De op 19 juli 2016 door de provincie toegekende subsidie in het kader van de uitvoeringsregeling 

Kleine Infrastructuur Noord Holland bedraagt voor dit project in totaal ca. maximaal € 700.000 voor 

een duurzaam veilige herinrichting.  
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Netto investering  

Na verrekening van de toegekende subsidie levert dit een te verwachten netto investering op van € 

2.265.000. Het voordelig effect op de kapitaallasten (van € 2.800.000 naar € 2.265.000) wordt 

meegenomen bij  de opstelling van de programmabegroting 2017.  De te ontvangen subsidie is 

maximaal het genoemde bedrag en wordt bepaald aan de hand van de werkelijk gemaakte kosten 

en zal worden verwerkt in de afrekening van het project.  

 

Het bovenstaande is samengevat in onderstaande tabel. 

 

7. Communicatie 

Op 12 april 2016 is aan de aanwezige bewoners (ca. 100) het VO gepresenteerd, waarna ze erop 

konden reageren. Naar aanleiding van de geuite reacties op die avond en de vervolgens door de 

gemeenteraad aangenomen motie over de snelheidsverlagende maatregelen is op 26 mei 2016 

aan de aanwezige bewoners (ca. 50) een toelichting gegeven over de aan de bewoners voor te 

leggen keuzen. Alle bewoners hebben daarna de gelegenheid gekregen om hun voorkeur aan te 

geven door middel van het uitbrengen van hun stem via de website. Tegelijk konden bewoners hun 

voorkeur voor de herinrichting van de speelplaats aan de Constantijn Huijgenslaan aangeven.  

Op 11 juli 2016 is het concept DO aan de aanwezige bewoners (ca. 50) gepresenteerd.  De 

bewoners worden over de uitvoering en de fasering van de uitvoering met brieven geïnformeerd.  

 

 

bedragen exclus ief BTW
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8. Uitvoering, tijdpad, evaluatie 

Verwacht wordt dat de uitvoering van het werk eind van dit jaar of begin volgend jaar kan starten. 

Het project kan dan medio 2018 gereed zijn.  

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Gooise Meren, 

 

 

 

 

D.J. van Huizen 
Gemeentesecretaris 

 

 

 

 

Mevrouw A. van Vliet-Kuiper 
Burgemeester 

 

 

Bijlage(n) 

Definitief Ontwerp 

Reactienota VO  
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De Raad Gooise Meren 
 

 

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders met nummer 103814, 

Verlening uitvoeringskrediet rioolvervanging en herinrichting Muiden Noord West   

 
 
Besluit 
 

Verlenen van een uitvoeringskrediet van € 2.760.000 voor het realiseren van de rioolvervanging en 

herinrichting van de wijk Muiden Noord West en de begroting als zodanig te wijzigen. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de Raad Gooise Meren, 

gehouden op (datum wordt ingevuld door de griffie) 

 

 
De griffier 
 
 
 
Mevrouw drs. M.G. Knibbe 

De voorzitter 
 
 
 

Mevrouw A. van Vliet-Kuiper 

 


