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1. Beslispunten 

Akkoord te gaan met:  
1. het afsluiten van de definitiefase door het vaststellen van het programma van eisen, de 

uitgangspunten en projectaanpak ‘Ontsluitingsweg A1- De Krijgsman / Bredius’  
2. het kennis nemen van het communicatie- en participatieplan als onderdeel van de 

projectaanpak;  
3. het in 2017 opnemen van een budget van € 346.000 voor externe kosten aan 

projectmanagement, het opstellen van ontwerpen en contractdocumenten en het 
opstellen van een bestemmingsplan en deze kosten te dekken uit de reserve grote 
projecten; 

4. het bestemmen van een bedrag van € 826.000 in de reserve ‘bovenwijkse voorzieningen’ 
ter dekking van het te verwachten tekort 2018 en 2019 i.v.m. aanleg van de 
ontsluitingsweg inclusief brug; 

5. het wijzigen van de begroting 2017 e.v. 
 

2. Inleiding 
In het kader van de verlegging van de A1 krijgt Muiden een nieuwe ontsluiting.  Deze toerit wordt 
vanuit het project SAA gerealiseerd overeenkomstig het oorspronkelijke Tracébesluit. Het project 
behelst het geschikt maken van deze toerit om de ontwikkeling op De Krijgsman en Bredius goed 
te kunnen ontsluiten, inclusief het realiseren van een nieuwe brug over de Muidertrekvaart.  
Met de vaststelling van het programma van eisen, de uitgangspunten en projectaanpak inclusief 
communicatie- en participatieplan wordt de definitiefase van het project afgerond en kan gestart 
worden met de ontwerpfase van het project ‘Ontsluitingsweg A1 – De Krijgsman/Bredius ’.  
 

3. Beoogd effect 
Het beoogde effect van de voorliggende besluiten is dat de eisen en uitgangpunten en de wijze 
waarop burgers worden betrokken een duidelijk kader is voor de ontwerpfase van het project. 
Daarnaast wordt door het reserveren en toekennen van de benodigde budgetten de dekking voor 
het project veilig gesteld en ontstaat er een duidelijk financieel kader. 
De besluiten zijn noodzakelijk om een duurzame (hoofd) ontsluiting te kunnen realiseren voor de 
ontwikkelingen De Krijgsman en Bredius door het aanpassen van de straks gerealiseerde toerit van 
Muiden op de A1 en het aanleggen van een nieuwe brug over de Muidertrekvaart mogelijk te 
maken. 
 

4. Argumenten 
Nu de bestemmingsplannen De Krijgsman en Bredius onherroepelijk zijn, er met KNSF 
overeenstemming is bereikt over de financiering van de brug over de Muidertrekvaart  kan een 
vervolg worden gegeven aan het project ‘Ontsluitingsweg A1 – De Krijgsman’. Door zowel de weg 
als de brug als één project uit te voeren zijn er synergie- en efficiency voordelen te behalen. Dit is 
ook qua planning noodzakelijk om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de ontwikkeling van de 
Krijgsman en de ontwikkeling op de Brediusgronden. De overeenstemming die met KNSF is 
bereikt is gebaseerd op een raming van een schetsontwerp van de beste variant voor het ontwerp 
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van de ontsluitingsweg met een vaste brug (inclusief een uitneembaar deel). De variantenstudie 
met de beoordeling is opgenomen in de bijgevoegde rapportage.   
 

5. Houd rekening met 
De bestemmingsplannen De Krijgsman en Bredius zijn onherroepelijk. De bouw van woningen in 
de Krijgsman zal naar verwachting in dit najaar starten. De aangepaste weg inclusief nieuwe brug 
zal de eerste naar schatting 400 woningen nog niet kunnen faciliteren. Voordat de bouw van de 
nieuwe brug en de aanpassing van de weg kan starten wordt er een alternatieve ontsluiting via 
Bredius en tijdelijke brug over de Trekvaart gerealiseerd.  
Een eventuele later aan te leggen busverbinding is niet inpasbaar binnen de projectgrenzen en zal 
daarom vanaf het P&R terrein via de Weesperweg, Amsterdamsestraatweg door Bredius moeten 
lopen. Voor de bewoners van de Krijgsman (westelijk deel) zal een bushalte  via een afzonderlijke 
voetgangersbrug over de Muidertrekvaart bereikbaar gemaakt kunnen worden. De realisatie ervan 
zal eventueel na 2020 en op basis van nader overleg over mede  financiering door de provincie in 
relatie met de te verlenen concessie kunnen plaatsvinden. In Bredius zal hier ruimtelijk rekening 
mee worden gehouden. De maatregelen zijn geen onderdeel van dit project. Het tracé van de 
mogelijke busbaan kan wellicht als tijdelijke ontsluiting van de Krijgsman dienen gedurende 
uitvoering van de brug en de aanpassing van de toerit.   
 

6. Duurzaamheid 
Het aspect ‘duurzaamheid ‘ is meegenomen bij de afweging voor de gekozen variant. In het 
definitief ontwerp zal worden aangegeven welke ambities t.a.v. materiaalgebruik zijn gerealiseerd. 
De aanpak en beheersing is aangegeven in bijgaande rapportage.   
 

7. Middelen 
Het ‘College van  commissarissen van de Trekvaarten’ heeft van Rijkswaterstaat een bedrag van € 4 
miljoen ontvangen voor de  privaatrechtelijke toestemming voor de bouw van viaducten over de 
Trekvaart:  € 2 miljoen voor het Naardense deel en € 2 miljoen voor het Muidense deel.  
Deze Trekvaart ligt grotendeels op het grondgebied van de gemeente Gooise Meren. Het 
eigendom van de trekvaart behoort echter toe aan een private eigenaar, te weten het College van 
commissarissen van de trekvaarten tussen Diemerbrug en Muiden en tussen Muiden en Naarden. 
De burgemeesters van zowel Naarden als Muiden waren in dit eigendom aangewezen als 
gedeelde eigenaren (beiden voor 50%). 
Op 28 mei 2015 heeft de gemeenteraad van Muiden besloten om het Muidense deel van  € 2 
miljoen te besteden aan een robuuste ontsluiting van de Krijgsman. Dit bedrag is opgenomen in de 
‘reserve grote projecten’  
Op 8 december 2016 is er overeenstemming bereikt tussen de KNSF en de gemeente over een 
bijdrage  van € 1.473.000 excl. BTW voor het realiseren van een vaste brug met een uitneembaar 
deel voor auto’s en fietsers  over de Muidertrekvaart. In een raadsmededeling van 23 december 
2016 is informatie gegeven over de wijze waarop deze overeenstemming is bereikt.  
Tot en met heden (2015 en 2016) is er € 74.000 aan kosten gemaakt voor de toerit. 
De totale kosten van de beste variant voor de periode 2017-2019 worden nu geraamd op € 
4.225.000 exclusief BTW. Op basis van het definitieve ontwerp en precieze afspraken met de KNSF 
over de demarcatie zal een actuele kostenraming worden gemaakt. Dit geeft het volgende 
overzicht: 
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Bijdrage Reserve Grote Projecten  € 2.000.000 
Bijdrage KNSF    € 1.473.000 
Gemaakte kosten 2015 en 2016  -€ 74.000 
Geraamde kosten     -€ 4.225.000 
Saldo     -€ 826.000 
 
Het verwachte tekort van € 826.000 kan worden gedekt uit de reserve ‘bovenwijkse 
voorzieningen’. Deze reserve was oorspronkelijk € 1.100.000 en overeengekomen met de 
Krijgsman CV in de VOK. In deze reserve is nog € 850.000 niet bestemd; de verplaatsing van de 
volkstuinen ad € 250.000 wordt hier reeds uit betaald.  
Daarnaast zullen de subsidiemogelijkheden worden onderzocht.  Op basis van het definitief 
ontwerp zal te zijner tijd een budget voor de daadwerkelijke uitvoering aan de gemeenteraad 
worden gevraagd. 
De kosten van de eventueel later aan te leggen voetgangersbrug en busverbinding zijn in 
bovenstaande berekening niet meegenomen. De voorbelasting en fundering van de tijdelijke 
ontsluiting van De Krijgsman wordt gefinancierd uit het project Bredius als een voorinvestering om 
later een mogelijke busbaan of andere ontwikkeling mogelijk te maken. 
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld voor 2017 een budget beschikbaar te stellen van € 
346.000  (exclusief BTW) voor de externe kosten voor het projectmanagement, het opstellen van 
ontwerpen en contractdocumenten en het opstellen van een bestemmingsplan te dekken uit de € 2 
miljoen die beschikbaar is voor een robuuste  ontsluiting voor De Krijgsman. 
  

8. Communicatie 
Op 1 maart 2017 bent u geïnformeerd over de samenhang van de projecten Krijgsman en Bredius 
en de relatie met dit project. Medio april 2017 vind een informatiebijeenkomst plaats over de 
projecten De Krijgsman, Bredius en de ontsluitingsweg voor de bewoners van Muiden waarin de  
stand van zaken, de samenhang, aanpak en globale planning aan de orde komt. In het bijgevoegde 
document is aangegeven op welke wijze de communicatie van dit project verder plaatsvindt. 

 
9. Uitvoering, tijdpad, evaluatie 

Op basis van de huidige inzichten is de globale planning als volgt:  
 Definitiefase: afgerond met voorliggend raadsbesluit   
 Ontwerpfase : afgerond eind 2017  
 Voorbereidingsfase : afgerond zomer 2018 
 Uitvoeringsfase: vanaf najaar 2018 tot eind 2019  

 
Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Gooise Meren, 
 
 
 
D.J. van Huizen 
Gemeentesecretaris 

 
 
 

drs. H.M.W. ter Heegde 
Burgemeester 

 
 
Bijlage(n) 

 Document ‘programma van eisen, uitgangspunten en projectaanpak’ dd. 14 februari 2017  
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De Raad Gooise Meren 
 
 
 
Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders met nummer ,  
 
 
Besluit 
 
Akkoord te gaan met: 

1. het afsluiten van de definitiefase door het vaststellen van het programma van eisen, de 
uitgangspunten en projectaanpak ‘Ontsluitingsweg A1- De Krijgsman / Bredius’  

2. het kennis nemen van het communicatie- en participatieplan als onderdeel van de 
projectaanpak;  

3. het in 2017 opnemen van een budget van € 346.000 voor externe kosten aan 
projectmanagement, het opstellen van ontwerpen en contractdocumenten en het 
opstellen van een bestemmingsplan en deze kosten te dekken uit de reserve grote 
projecten; 

4. het bestemmen van een bedrag van € 826.000 in de reserve ‘bovenwijkse voorzieningen’ 
ter dekking van het te verwachten tekort 2018 en 2019 i.v.m. aanleg van de 
ontsluitingsweg inclusief brug; 

5. het wijzigen van de begroting 2017 e.v. 
 

 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de Raad Gooise Meren, 
gehouden op (datum wordt ingevuld door de griffie) 
 
 
De griffier 
 
 
 
Mevrouw drs. M.G. Knibbe 

De voorzitter 
 
 
 

drs. H.M.W. ter Heegde 
 
 
 


