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Zaaknummer 

Portefeuillehouder 

Voorstel 

24564 

De heer drs. C.H. Boland, wethouder 

Verplaatsing volkstuinen de Westbatterij Muiden 

 

 

Aan de raad, 

 
1. Beslispunten 

1. Kennis nemen van de stand van zaken rond de verplaatsing van het volkstuincomplex De 

Westbatterij in Muiden naar de locatie nabij zorglandgoed Hoogerlust. 

2. Vaststellen begrotingswijziging budget verplaatsing volkstuinen en als dekking een 

onttrekking van € 250.000 uit de reserve 'bovenwijkse voorzieningen' 

 

2. Inleiding 

Tussen het ontwikkelproject De Krijgsman en de IJmeerdijk in Muiden ligt het volkstuincomplex de 

‘De Westbatterij’. De gemeente is met KNSF overeengekomen (Vaststellingsovereenkomst) dat zij 

zich zal inspannen om een alternatieve locatie te zoeken voor de volkstuinen aan de IJmeerdijk. 

Gedurende heel 2015 heeft er intensief overleg plaatsgevonden tussen het bestuur van de 

tuindersvereniging, de gemeente en de KNSF. Door middel van dit raadsvoorstel wordt de raad 

geïnformeerd over de ontwikkelingen en het vervolg van de verplaatsing.   

 

Locatie Hoogerlust 

In 2015 zijn er verschillende locaties voor een nieuw volkstuincomplex onderzocht. Het 

zorglandgoed Hoogerlust is door de KNSF aangeboden aan de tuindersvereniging  als locatie voor 

de volkstuinen. De gemeente steunt de vestiging van de volkstuinen op deze locatie.Het bestuur 

van de tuindersvereniging heeft aangegeven positief te staan tegenover verplaatsing van de 

volkstuinen naar Hoogerlust. Door een landschapsbureau (H+N+S) is een landschapsontwerp 

gemaakt waaruit blijkt dat de volkstuinen inpasbaar zijn op de locatie. De ambitie is om het 

zorglandgoed en de volkstuinen samen vorm te geven tot één samenhangend geheel waarin op 

een zorgvuldige wijze de volkstuinen ruimtelijk worden ingepast. De uitstraling en beeldkwaliteit 

van opstallen speelt hierbij een belangrijke rol. 

 

Het ontwerp voor de volkstuinen op de locatie Hoogerlust is gebaseerd op  een oppervlakte van 1,3 

ha. voor volkstuinen. De volkstuinen zijn tussen het zorglandgoed en de Weesperweg 

geprojecteerd, als een reeks verschillende tuinen. Daarbij is rekening gehouden met optimaal zicht 

op de Vecht. De kenmerkende openheid van de ruimte tussen de beplante erven aan de Vecht (aan 

de zuidzijde van het zorglandgoed) is zo groot mogelijk gehouden.  

In bijgevoegde bijlage is het ontwerp van de volkstuinen geïntegreerd in het zorglandgoed 

opgenomen. 

 

3. Beoogd effect 

Om volkstuinen mogelijk te maken op de nieuwe beoogde locatie moet het bestemmingsplan 

worden gewijzigd. Een voorstel daarvoor zal aangeboden worden aan de raad. Daarna kan er 

begonnen worden met de inrichting van het complex. Afhankelijk van de doorlooptijd van de 

bestemmingsplanprocedure zouden de tuinders eind 2016 of eind 2017 kunnen worden verplaatst. 

Gestreefd wordt naar verplaatsing van de volkstuinen eind 2016. 

 

4. Argumenten 
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3.1 Kennis nemen van stand van zaken 

In 2014 is er gestart met het zoeken naar een alternatieve locatie voor de volkstuinvereniging De 

Westbatterij. De gemeente heeft met de KNSF afgesproken in de Vaststellingsovereenkomst dat 

de gemeente hiervoor een inspanningsverplichting heeft. In 2015 zijn er verschillende locaties rond 

Muiden beoordeeld en is hierover gerapporteerd aan de raad. Eind 2015 bleek de locatie bij het 

zorglandgoed Hoogerlust het meest geschikt en is er met de KNSF, provincie, Rvo  en de 

tuindersvereniging verder gekeken naar een mogelijk ontwerp en de haalbaarheid van het plan.  

 

Overleg provincie 

De gemeente en de KNSF hebben in een overleg met de provincie Noord-Holland de plannen voor 

de volkstuinen bij Hoogerlust toegelicht. De provincie heeft tijdens overleggen aangegeven 

positief te staan tegenover de op Hoogerlust voorgestelde grootte van de locatie voor volkstuinen, 

de relatie met het daar te realiseren zorglandgoed en de voorgenomen (beperkte) 

bebouwingsmogelijkheden. Om zekerheid te verkrijgen over de medewerking van de provincie 

Noord-Holland is een prealabele vraag gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten van 

Noord-Holland en heeft de gemeente Muiden destijds een advies ontvangen. Dit advies treft u 

bijgevoegd aan. 

 

Afstemming Rijksdienst voor ondernemend Nederland(Rvo) 

Rvo is als opvolger van DLG en als oorspronkelijk aanbestedende partij gevraagd of zij kon 

instemmen met de aanpassingen als gevolg van de inpassing van het volkstuincomplex bij 

Hoogerlust. Een en ander  is bevestigd door de Rvo onder de voorwaarden dat eventuele 

aansprakelijkheid van derden voor rekening van de gemeente komen. Daarmee heeft de gemeente 

ingestemd. 

 

Overleg volkstuinders 

In de zomer van 2015 en in januari 2016 zijn er verschillende inloopavonden georganiseerd voor de 

leden van de tuindersvereniging over de nieuwe beoogde locatie en ontwerp. Van deze 

mogelijkheid is door een groot deel van de tuinders gebruik gemaakt.   

Op 29 januari 2016 heeft er een algemene ledenvergadering plaatsgevonden van de 

tuindersvereniging. De ledenvergadering heeft daarbij ingestemd met de verplaatsing van de 

vereniging naar de Hoogerlust Hierbij heeft het bestuur een ruim mandaat gekregen om verder te 

onderhandelen met de gemeente en KNSF over de verdere uitplaatsing van de volkstuinen naar de 

locatie Hoogerlust. 

 

 

3.2 Starten bestemmingsplanprocedure 

De huidige beoogde locatie voor de volkstuinen heeft een agrarische bestemming. Om de 

volkstuinen  en berginkjes/kassen toe te staan is er een bestemmingsplanwijziging nodig. Het 

betreft een procedure met een ontwerp, vaststelling  van het bestemmingsplan en eventuele 

beroepsprocedures bij de Raad van State. Gezien de geringe omvang en het regelmatige overleg  

met de KNSF en het bestuur van de volkstuinvereniging wordt  voorgesteld om geen aparte 

inspraakprocedure te doorlopen met een voorontwerp. In de fase van het 

ontwerpbestemmingsplan kunnen er wel zienswijzen worden ingediend. Vervolgens zal er een 

bestemmingsplan aangeboden worden aan de raad om vast te stellen. 

 

3.3 Raadsvoorstel begrotingswijziging/budget 
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De gemeente heeft de verplichting zich in te spannen voor een nieuwe locatie voor de volkstuinen. 

De inspanningsverplichting houdt in dat de gemeenteverantwoordelijk is voor een eventuele 

aankoop/ aanleg van het nieuwe volkstuincomplex. De kosten die hieraan verbonden zijn  niet 

voorzien. De dekking zal ten laste komen van de Algemene Reserve van de  gemeente Gooise 

Meren. Hiervoor is het noodzakelijk dat de gemeenteraad een besluit tot een begrotingswijziging.. 

Zie ook hieronder punt 5 middelen. 

 

5. Houd rekening met 

Als verhuurder komt de eventuele schadeloosstelling  voor rekening van de KNSF als verhuurder 

van het complex. Dit betekent dat de KNSF zorg draagt in overleg met de volkstuinvereniging voor 

het schoon opleveren van de locatie aan de IJmeerdijk. Daarnaast is de KNSF gehouden aan de 

bepalingen inzake de schadeloosstelling die in het huurcontract is opgenomen. 

De gemeente heeft vanuit de VOK een inspanningsverplichting om een alternatieve locatie te 

zoeken voor de volkstuinvereniging. De aanbieding van de alternatieve locatie, de daaraan 

gekoppelde ontwerp volkstuinen Hoogerlust, te volgen (bestemmingsplan)procedures en de  basis 

inrichting van het nieuwe volkstuincomplex komen voor rekening van de gemeente.  Een 

compensatievoorstel voor het gebruik van de gronden op Hoogerlust maakt hier eveneens 

onderdeel van uit. 

 

De risico’s verbonden aan dit project liggen in het verlengde van de afspraken die in de 

vaststellingsovereenkomst tussen de gemeenten en de KNSF/ Krijgsman zijn gemaakt. Het betreft 

de volgende risico’s  

- De inspanningsverplichting inzake de verplaatsing volkstuinen wordt geleverd op het moment 

dat het bestemmingsplan de Krijgsman nog niet onherroepelijk is en derhalve een mogelijk 

schadeclaim alsnog kan herleven. 

- De vertraging van het project  van minimaal 1 jaar  is mogelijk als gevolg van nog in te brengen 

zienswijzen en beroepschriften op het bestemmingsplan. 

- De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft eventuele claims van derden op de 

aanbesteding van het zorglandgoed bij de gemeente neergelegd. 

De kans dat de gesignaleerde risico’s optreden wordt laag ingeschat voor zowel het herleven van 

de claim als de RvO afspraak. Het risico op vertraging van de uitvoering is mogelijk afhankelijk van 

de bezwaren. De gemeente Gooise Meren heeft geen extra – financiële – schade indien dit risico 

optreedt. 

 

6. Middelen 

De kosten voor verplaatsing van de volkstuinen bedragen in totaal € 250.000 (excl. btw). De kosten 

van de basisinrichting zijn begroot op € 185.000 (grondbewerking, hoofdinrichting paden en 

afscheiding), de kosten voor begeleiding van de uitvoering op € 30.000 en voor de ontwerp- en 

bestemmingsplankosten € 35.000. 

 

Met deze kosten is nog geen rekening gehouden in de begroting. Dit heeft er mee te maken dat nu 

pas duidelijk is geworden wat de kosten worden van verplaatsing, omdat inmiddels de locatie 

bekend is en de grond reeds van KNSF is. 

In de VOK is geregeld dat KNSF € 1,1 miljoen aan de gemeente betaalt voor “bovenwijkse 

voorzieningen”. Met deze bijdrage kan de gemeente eenmalige kosten dekken die met dit project 

te maken hebben. Op dit moment is er nog geen beslag gelegd op deze gelden, maar ze zijn wel 

apart gereserveerd in de reserve bovenwijkse voorzieningen.  
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De (eenmalige) kosten van € 250.000 i.v.m. de verplaatsing volkstuinen kan daarom uit deze 

reserve worden betaald. Het heeft verder geen financiële gevolgen voor de begroting van Gooise 

Meren. 

 

7. Communicatie 

Er heeft intensieve communicatie plaatsgevonden tussen de gemeente, KNSF, Provincie en de 

tuindersvereniging. Bij het opstarten van de bestemmingsplanprocedure worden overige 

betrokken partijen benaderd om mee te denken over het bestemmingsplan. 

De start van de bestemmingsplanprocedure zal bekend worden gemaakt op de website van de 

gemeente en de lokale krant. Ook de vervolgstappen in de procedure worden volgens wetgeving 

gepubliceerd. 

 

8. Uitvoering, tijdpad, evaluatie 

De gemeente, KNSF en volkstuinvereniging zullen verder in overleg treden over de voorwaarden 

waaronder de uitplaatsing kan plaatsvinden. Voor de gemeente geldt dat zij als opdrachtgever zal 

optreden voor de herziening van het bestemmingsplan op het deel dat nu een agrarische 

bestemming heeft. De uitvoering zal niet eerder plaatsvinden dan nadat het bestemmingsplan is 

vastgesteld in de gemeenteraad. 

 

Planning 

2e kwartaal 2016 start bestemmingsplanprocedure 

3e kwartaal 2016 terinzagelegging en vaststelling bestemmingsplan 

4e kwartaal 2016 inrichting volkstuincomplex en verplaatsing 

*Bij deze planning gaan we er van uit dat er geen beroepsprocedure gevolgd hoeft te worden. 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Gooise Meren, 

 

 

 

 

D.J. van Huizen 
Gemeentesecretaris 

 

 

 

 

Mevrouw A. van Vliet-Kuiper 
Burgemeester 

 

 

Bijlage(n) 

• Concept ontwerp tuinen van Hoogerlust 

• Prealabel advies provincie Noord-Holland tuinen van Hoogerlust 

• Begrotingswijziging 
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De Raad Gooise Meren 
 

 

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders met nummer 24564, 

Verplaatsing volkstuinen de Westbatterij Muiden 

 
 
Besluit 
 

1. Kennis nemen van de stand van zaken rond de verplaatsing van het volkstuincomplex De 

Westbatterij in Muiden naar de locatie nabij zorglandgoed Hoogerlust. 

2. Vaststellen begrotingswijziging budget verplaatsing volkstuinen en als dekking een 

onttrekking van € 250.000 uit de reserve 'bovenwijkse voorzieningen' 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de Raad Gooise Meren, 

gehouden op (datum wordt ingevuld door de griffie) 

 

 
De griffier 
 
 
 
Mevrouw drs. M.G. Knibbe 

De voorzitter 
 
 
 

Mevrouw A. van Vliet-Kuiper 

 


